fondazione cariplo

www.fondazionecariplo.it

DETTAGLIO PROGETTO

Arese: la Città dei "Pro-Motori"

PROGETTO

Progetto

Bando	Protagonismo
Titolo	Arese: la Città dei "Pro-Motori"
Utente abilitato	Giuggioli Massimo
Stato invio	In compilazione

Organizzazione richiedente

Ragione sociale	Barabba's Clowns onlus
Codice fiscale	93519500156
Veste giuridica	Associazione non riconosciuta

Contributo richiesto

Costo complessivo (€)	238.364,10
Contributo richiesto (€)	142.551,00

Descrizione del progetto

Descrizione

Il progetto mira a coinvolgere la comunità aresina, in particolare pone come beneficiari primari i giovani e gli operatori culturali. Arese nasce come borgo di contadini, passando poi negli anni ’60 a cambiare radicalmente per la costruzione dello Stabilimento Alfa Romeo che la fece divenire la “Città dei motori”. Negli anni a seguire urbanisticamente il territorio assume la conformazione e lo stile delle città giardino, esteticamente bellissime ma poco vissute da cittadini. Si vuole quindi valorizzare questa storia, facendo delle attività nei luoghi storici: nelle cascine luoghi della prima comunità rurale, nella zona dell’area ex Alfa per la fase industriale, nell’Arese attuale fatta di numerosi parchi, di ciclabili e delle piazze principali e nella futura dove la nuova biblioteca avrà un ruolo significativo come luogo di aggregazione. Il presente progetto diventerà l’input di un processo, che trasformerà Arese nella “Città dei Pro-Motori culturali”.

Obiettivi

Il progetto vuole nell’arco del triennio raggiungere una maggiore partecipazione, pluralismo e fruizione della comunità aresina alla vita culturale. Questo obiettivo generale si raggiungerà attraverso l’espletamento dei due obiettivi specifici:
“Dissotterrare e promuovere il patrimonio storico-artistico aresino”: Questo obiettivo è di grande importanza per la comunità tutta, ma vuole essere prioritario per la consapevolizzazione delle proprie radici da parte dei giovani aresini, perchè si vuole operare una riscoperta e una valorizzazione dei valori culturali e della storia di Arese.
“Dare maggiore apertura e rinnovamento alle attività culturali aresine”. Arese è una città ricca culturalmente, ma che sembra giunta ad un momento storico in cui le associazioni fanno fatica a promuovere nuove attività e per cui sembra necessario un nuovo slancio incidendo sulle criticità attuali come la poca partecipazione giovanile, la frammentarietà associativa e l’uso di strutture poco funzionali.

Strategie

L’elaborazione del progetto è stato un processo di condivisione fra i soggetti del mondo dell’associazionismo e con i rappresentanti istituzionali del Comune. Si vuole far lavorare insieme tutti gli operatori aresini all’interno di una cornice di significato data dalla cultura territoriale e dove il palcoscenico saranno i luoghi più rappresentativi della storia locale e del presente. Per coinvolgere la comunità tutta si metteranno insieme attività tradizionali come quella teatrale e musicale ad altre più innovative e di interesse giovanile come la web radio, la realizzazione di un cortometraggio, la carovana artistica e culturale e il teatro di comunità. Propedeutico a tutto ciò sarà il lavoro iniziale di riscoperta culturale e fondamentale sarà la sinergia creata dalla realizzazione di un portale dedicato, dal ruolo svolto dalla cabina di regia e dalla formazione, tesa a creare coesione e una visione comune delle prospettive fra tutti i soggetti coinvolti.

Risultati

Descrizione del progetto

1. L’acquisizione della consapevolezza nella comunità attuale dei valori culturali e identitari, attraverso percorsi partecipativi e il rafforzamento della relazione tra i cittadini e i luoghi di cultura.
2. Il coinvolgimento del target giovanile. Si intende puntare sui giovani, coinvolgendo quanti già si sono avvicinati alle attività culturali degli enti e trovandone di nuovi attraverso lo Spazio Giovanile Comunale di Arese YoungDoIt, gestito dall’ente capofila Barabba’s Clowns Onlus.
3. La costruzione di una rete sinergica degli operatori culturali, sia quelli con incarichi di responsabilità dentro le associazioni sia i funzionari comunali che si occupano di cultura. Si vuole creare proprio una Comunità artistica aresina.
4. La Creazione di spazi creativi comunitari. Lo Spazio Giovani YoungDoIt, l’auditorium, la vecchia e la nuova biblioteca diventeranno luoghi di aggregazione e animazione culturale.

Durata del progetto

Data inizio	01 giugno 2016
Data fine	31 maggio 2019

Responsabile del progetto

Carica	Amministratore
Titolo	
Cognome	Giuggioli
Nome	Massimo
Telefono	0293772225
Cellulare	3358300876
E-mail	massimo@barabbas.it

Operatori per la realizzazione del progetto

Posizione	Qualifica	Ente di appartenenza	Numero	Nuovi
Dipendenti	Responsabile Progetto / Coordinatore	Barabba's Clowns onlus	1	
Dipendenti	Facilitatore Culturale	Barabba's Clowns onlus	1	
Volontari	Animatori Culturali	Barabba's Clowns onlus	5	
Collaboratori / Consulenti	Grafico	Barabba's Clowns onlus	1	
Collaboratori / Consulenti	Formatore	Barabba's Clowns onlus	1	
Collaboratori / Consulenti	Scenografo	Barabba's Clowns onlus	1	
Collaboratori / Consulenti	Marcello Chiarenza - Artista/Regista Teatro di Comunità	Barabba's Clowns onlus	1	
Collaboratori / Consulenti	Operatore Video	Barabba's Clowns onlus	1	
Dipendenti	Facilitatore Culturale	FONDAZIONE LA NUOVA MUSICA	1	
Collaboratori / Consulenti	SOCIOLOGA	COMUNE DI ARESE	1	
Dipendenti	Operatori culturali	COMUNE DI ARESE	1	
Dipendenti	Facilitatore Culturale	ASSOCIAZIONE CULTURALE PUNTO GROOVE	1	
Collaboratori / Consulenti	NATASCIA TONIN - VALUTATORE	Barabba's Clowns onlus	1	

Operatori per la realizzazione del progetto

Posizione	Qualifica	Ente di appartenenza	Numero	Nuovi
Collaboratori / Consulenti	MUSICISTI	FONDAZIONE LA NUOVA MUSICA	3	
Collaboratori / Consulenti	MUSICISTI	ASSOCIAZIONE CULTURALE PUNTO GROOVE	4	
Collaboratori / Consulenti	Formatore	COMUNE DI ARESE	1	

Altri soggetti coinvolti nel progetto

Soggetto:	
Denominazione	CINEQUARTIERE SRL
Codice fiscale	
Veste giuridica	Micro Impresa
Legale	
Settori di attività	
Ruolo nel progetto	Fornitore
Referente progetto	
Stato	ITALIA
Indirizzo	
Cap	
Comune	
Provincia	
Telefono	
Sito web	
E-mail	
Accordo stipulato	

Altri soggetti coinvolti nel progetto

Soggetto:	
Denominazione	ASSOCIAZIONE CULTURALE CTA
Codice fiscale	
Veste giuridica	Associazione non riconosciuta
Legale	
Settori di attività	
Ruolo nel progetto	Fornitore
Referente progetto	
Stato	ITALIA
Indirizzo	
Cap	
Comune	
Provincia	
Telefono	
Sito web	
E-mail	
Accordo stipulato	
Soggetto:	
Denominazione	ASSOCIAZIONE CULTURALE CORIANDOLI
Codice fiscale	
Veste giuridica	Associazione non riconosciuta
Legale	
Settori di attività	
Ruolo nel progetto	Fornitore
Referente progetto	
Stato	ITALIA
Indirizzo	
Cap	
Comune	
Provincia	
Telefono	
Sito web	
E-mail	
Accordo stipulato	

Altri soggetti coinvolti nel progetto

Soggetto:	
Denominazione	STUDIO MULIARI
Codice fiscale	
Veste giuridica	Altro
Legale	
Settori di attività	
Ruolo nel progetto	Fornitore
Referente progetto	
Stato	ITALIA
Indirizzo	
Cap	
Comune	
Provincia	
Telefono	
Sito web	
E-mail	
Accordo stipulato	CONTRATTO DI PRESTAZIONE
Soggetto:	
Denominazione	MARCELLO CHIARENZA
Codice fiscale	
Veste giuridica	Altro
Legale	
Settori di attività	
Ruolo nel progetto	Fornitore
Referente progetto	
Stato	ITALIA
Indirizzo	
Cap	
Comune	
Provincia	
Telefono	
Sito web	
E-mail	
Accordo stipulato	

Altri soggetti coinvolti nel progetto

Soggetto:	
Denominazione	QUI ARESE SRL
Codice fiscale	
Veste giuridica	Micro Impresa
Legale	
Settori di attività	
Ruolo nel progetto	Fornitore
Referente progetto	
Stato	ITALIA
Indirizzo	
Cap	
Comune	
Provincia	
Telefono	
Sito web	
E-mail	
Accordo stipulato	

Soggetto:	
Denominazione	NATASCIA TONIN
Codice fiscale	
Veste giuridica	Altro
Legale	
Settori di attività	
Ruolo nel progetto	Fornitore
Referente progetto	
Stato	ITALIA
Indirizzo	
Cap	
Comune	
Provincia	
Telefono	
Sito web	
E-mail	
Accordo stipulato	

Altri soggetti coinvolti nel progetto

Soggetto:	
Denominazione	DELLA FRANCESCA
Codice fiscale	
Veste giuridica	Altro
Legale	
Settori di attività	
Ruolo nel progetto	Fornitore
Referente progetto	
Stato	ITALIA
Indirizzo	
Cap	
Comune	
Provincia	
Telefono	
Sito web	
E-mail	
Accordo stipulato	

Soggetto:	
Denominazione	CSBNO
Codice fiscale	
Veste giuridica	Consorzio di cooperative sociali
Legale	
Settori di attività	
Ruolo nel progetto	Fornitore
Referente progetto	
Stato	ITALIA
Indirizzo	
Cap	
Comune	
Provincia	
Telefono	
Sito web	
E-mail	
Accordo stipulato	

Altri soggetti coinvolti nel progetto

Soggetto:	
Denominazione	ASSOCIAZIONE CULTURALE LATTE NERO
Codice fiscale	
Veste giuridica	Associazione non riconosciuta
Legale	
Settori di attività	
Ruolo nel progetto	Fornitore
Referente progetto	
Stato	ITALIA
Indirizzo	
Cap	
Comune	
Provincia	
Telefono	
Sito web	
E-mail	
Accordo stipulato	

Soggetto:	
Denominazione	Punto Grove Associazione Culturale
Codice fiscale	93542150151
Veste giuridica	Associazione non riconosciuta
Legale	Giuliano Bottelli
Settori di attività	Artistico/Sociale
Ruolo nel progetto	Partner
Referente progetto	Paolo Coen
Stato	ITALIA
Indirizzo	via varzi 5
Cap	20020
Comune	Arese
Provincia	MI
Telefono	029384394
Sito web	www.puntogroove.it
E-mail	mastergroove@puntogroove.it
Accordo stipulato	Accordo di partenariato. Impegni come da descrizione di progetto e analitico piano economico. Impegni sottoscritti nell'accordo di partenariato.

Altri soggetti coinvolti nel progetto

Soggetto:	
Denominazione	Fondazione LA NUOVA MUSICA
Codice fiscale	03674930965
Veste giuridica	Fondazione
Legale	Anna Mortara
Settori di attività	Divulgazione della cultura musicale, corsi, eventi, ricerca e pubblicazioni
Ruolo nel progetto	Partner
Referente progetto	Anna Motara
Stato	ITALIA
Indirizzo	Via P. Maestri 2
Cap	20129
Comune	MILANO
Provincia	MI
Telefono	0255013327
Sito web	http://www.ricordimusicschool.com
E-mail	fondazionelanuovamusica@pec.it
Accordo stipulato	Accordo di partenariato. Impegni come da descrizione di progetto e analitico piano economico. Impegni sottoscritti nell'accordo di partenariato.

Soggetto:	
Denominazione	Comune di Arerse
Codice fiscale	03366130155
Veste giuridica	Ente pubblico
Legale	Michela Palestra
Settori di attività	Pubblico
Ruolo nel progetto	Partner
Referente progetto	Gianni Stefanini
Stato	ITALIA
Indirizzo	Via Roma, 2
Cap	20020
Comune	Arese
Provincia	Mi
Telefono	02935271
Sito web	WWW.COMUNE.ARESE.MI.IT
E-mail	protocollo@cert.comune.arese.mi.it
Accordo stipulato	Accordo di partenariato. Impegni come da descrizione di progetto e analitico piano economico.

Altri soggetti coinvolti nel progetto

Impegni sottoscritti nell'accordo di partenariato.

Sede di riferimento del progetto

Indirizzo	Via Gran Sasso 4
Comune	ARESE (MI)
Cap	20020
Nazione	ITALIA
Telefono	0293772225
Fax	0291971516
E-mail	clown@barabbas.it

Localizzazione dell'intervento

Nazione	Provincia	Zona	Comune
ITALIA	MILANO		ARESE

Indici di valutazione

Valutazione andamento

Gli indicatori di monitoraggio saranno di due tipi: oggettivi e soggettivi. I primi sono il N dei destinatari raggiunti, N di eventi realizzati, N di like e visite online, tempistiche delle azioni e stato di realizzazione delle attività. Quelli soggettivi sono dati dalle percezioni dei destinatari. L'approccio valutativo scelto è quello di tipo costruttivista: verrà utilizzato lo strumento della Scala delle Priorità Obbligate, basato sul giudizio degli operatori culturali secondo un valore ordinale tramite scale di valutazione. Tali indicatori verranno somministrati a cadenza regolare, semestrale e i dati raccolti verranno riassunti in un report che fornirà il quadro in itinere. A seguito del report verranno organizzati degli incontri con gli operatori al fine di confrontarsi sui dati raccolti, per stimolare una riflessione critica utile per capire l'andamento del progetto e la necessità di proporre azioni correttive per rimanere focalizzati sul raggiungimento degli obiettivi.

Valutazione risultati

Si applicherà il modello di valutazione "goal free", attento cioè alla registrazione degli effetti prodotti dall'intervento e che permette anche di apprezzare i risultati ottenuti ma non previsti, come anche risultati significativi ma non facilmente misurabili, in quanto afferenti la sfera dello sviluppo personale. Per raccogliere queste registrazioni si utilizzeranno tecniche differenti. La prima è il world caffè con cui si cercherà di realizzare una valutazione partecipativa ex post mediante l'organizzazione di un evento con i soggetti che vivono Arese allo scopo di raccogliere sensazioni, percezioni, apprezzamenti e critiche sulle attività. La seconda data dai focus group: momenti con gli operatori del progetto per costruire una valutazione condivisa sul raggiungimento degli obiettivi, individuando ciò che ha favorito il progetto e ciò che lo ha ostacolato. Anche questi focus verranno organizzati nella fase conclusiva del progetto.

Valutazione

PROFESSIONISTA NATASCIA TONIN - ORGANIZZAZIONE IN-VENTO

ALLEGATI

Allegati inviati

Tipo	Nome
Altro - Bilancio preventivo dell’esercizio corrente (partner)	AUTOCERTIFICAZIONE PREVISIONE DI BILANCIO 2015-16 FONDAZIONE LA NUOVA
Altro - Bilanci consuntivi approvati degli ultimi due esercizi con nota integrativa e relazione sulla gestione (partner)	AUTOCERTIFICAZIONE BILANCIO 2014-15 FONDAZIONE LA NUOVA MUSICA
Lettera accompagnatoria	LETTERA ACCOMPAGNATORIA BARABBA'S CLOWNS ONLUS
Descrizione dettagliata del progetto	Progetto "Arese: la città dei Pro-Motori Culturali"
Piano economico dettagliato	PIANO ECONOMICO PROGETTO ARESE CITTà DEI PRO-MOTORI
Lettera accompagnatoria partner	LETTERA ACCOMPAGNATORIA COMUNE FONDAZIONE LA NUOVA MUSICA
Lettera accompagnatoria partner	LETTERA ACCOMPAGNATORIA COMUNE DI ARESE
Altro	Autocertificazione Cofinanziamento Punto Groove
Altro	Adesione UniTer
Altro	Adesione Liceo Falcone e Borsellino
Altro	Adesione Latte Nero
Altro	Adesione Il Circolo
Altro	Adesione I Coriandoli
Altro	Adesione Cooperativa Agricola Edificatrice scrl
Altro	Adesione Compagnia Teatrale Aresina
Altro	Adesione Commissione Cultura
Altro	Adesione CineQuartiere
Altro	Adesione Comitato Genitori Arese
Altro	Atto costitutivo variazione a Fondazione La Nuova Musica
Altro - Atto costitutivo partner	AttoCostitutivoFondazioneLaNuovaMusica
Altro - Statuto partner	StatutoFondazioneLaNuovaMusica
Altro - Statuto partner	Statuto Comune Arese
Altro - Bilancio preventivo dell’esercizio corrente (partner)	BilancioPreventivoPluriennaleComuneArese
Altro - Bilancio preventivo dell’esercizio corrente (partner)	BilancioPreventivo2015-17ComuneArese
Altro - Bilanci consuntivi approvati degli ultimi due esercizi con nota integrativa e relazione sulla gestione (partner)	Relazione2014ComuneArese
Altro - Bilanci consuntivi approvati degli ultimi due esercizi con nota integrativa e relazione sulla gestione (partner)	BilancioEXTUELComuneArese
Altro - Bilanci consuntivi approvati degli ultimi due esercizi con nota integrativa e relazione sulla gestione (partner)	Bilancio2014ComuneArese
Altro - Bilanci consuntivi approvati degli ultimi due esercizi con nota integrativa e relazione sulla gestione (partner)	Relazione2013ComuneArese
Altro - Bilanci consuntivi approvati degli ultimi due esercizi con nota integrativa e relazione sulla gestione (partner)	Bilancio2013ComuneArese

ALLEGATI

Allegati inviati

Tipo	Nome
Altro - Bilanci consuntivi approvati degli ultimi due esercizi con nota integrativa e relazione sulla gestione (partner)	Bilancio2013-2014FondazioneLaNuovaMusica
Altro - Bilancio preventivo dell’esercizio corrente (partner)	BilancioPreventivo2015-16PuntoGrove
Altro - Bilanci consuntivi approvati degli ultimi due esercizi con nota integrativa e relazione sulla gestione (partner)	Bilancio2013-2014PuntoGrove
Altro - Bilanci consuntivi approvati degli ultimi due esercizi con nota integrativa e relazione sulla gestione (partner)	Bilancio2014-2015PuntoGrove
Altro - Statuto partner	StatutoAssCulturalePuntoGrove
Altro - Atto costitutivo partner	AttoCostitutivoAssCulturalePuntoGrove

PIANO ECONOMICO

Totali

Totale oneri (€)	238.364,10
Totale proventi (€)	238.364,10
Totale contributo richiesto a Fondazione (€)	142.551,00
Percentuale di cofinanziamento (%)	59,80



Oneri

Voce di budget	Oneri (€) (IVA indetraibile inclusa)	Copertura (€)	Differenza (€)
Acquisto di arredi e attrezzature	34.928,00	34.928,00	0,00
Acquisto di immobili	0,00	0,00	0,00
Altre spese gestionali	26.260,10	26.260,10	0,00
Altre spese per invest. ammort.	0,00	0,00	0,00
Materiali di consumo	11.082,00	11.082,00	0,00
Personale non strutturato	0,00	0,00	0,00
Personale strutturato	42.976,00	42.976,00	0,00
Prestazioni professionali di terzi	122.878,00	122.878,00	0,00
Ristrutt. Manut. Restauro Immobili	0,00	0,00	0,00
Spese correnti	240,00	240,00	0,00



Proventi

Voce di budget	Proventi (€)
Risorse finanziarie proprie	95.813,10
Prestiti da banca e altri soggetti	0,00
Proventi da attività del progetto	0,00
Fondazione Cariplo	142.551,00



Coperture

Voce di budget	Oneri (€) (IVA indetraibile inclusa)	Copertura (€)
Acquisto di arredi e attrezzature	34.928,00	34.928,00
Fondazione Cariplo		5.200,00
Prestiti da banca e altri soggetti		0,00
Proventi da attività del progetto		0,00
Risorse finanziarie proprie		29.728,00
Acquisto di immobili	0,00	0,00
Risorse finanziarie proprie		0,00
Prestiti da banca e altri soggetti		0,00
Proventi da attività del progetto		0,00
Fondazione Cariplo		0,00
Altre spese gestionali	26.260,10	26.260,10
Fondazione Cariplo		6.600,00
Prestiti da banca e altri soggetti		0,00
Proventi da attività del progetto		0,00
Risorse finanziarie proprie		19.660,10
Altre spese per invest. ammort.	0,00	0,00
Risorse finanziarie proprie		0,00
Prestiti da banca e altri soggetti		0,00
Proventi da attività del progetto		0,00
Fondazione Cariplo		0,00
Materiali di consumo	11.082,00	11.082,00
Fondazione Cariplo		10.150,00
Prestiti da banca e altri soggetti		0,00
Proventi da attività del progetto		0,00
Risorse finanziarie proprie		932,00
Personale non strutturato	0,00	0,00
Risorse finanziarie proprie		0,00
Prestiti da banca e altri soggetti		0,00
Proventi da attività del progetto		0,00
Fondazione Cariplo		0,00
Personale strutturato	42.976,00	42.976,00
Fondazione Cariplo		33.776,00
Prestiti da banca e altri soggetti		0,00
Proventi da attività del progetto		0,00
Risorse finanziarie proprie		9.200,00
Prestazioni professionali di terzi	122.878,00	122.878,00
Fondazione Cariplo		86.825,00
Prestiti da banca e altri soggetti		0,00
Proventi da attività del progetto		0,00

Coperture

Voce di budget	Oneri (€) (IVA indetraibile inclusa)	Copertura (€)
Risorse finanziarie proprie		36.053,00
Ristrutt. Manut. Restauro Immobili	0,00	0,00
Risorse finanziarie proprie		0,00
Prestiti da banca e altri soggetti		0,00
Proventi da attività del progetto		0,00
Fondazione Cariplo		0,00
Spese correnti	240,00	240,00
Fondazione Cariplo		0,00
Prestiti da banca e altri soggetti		0,00
Proventi da attività del progetto		0,00
Risorse finanziarie proprie		240,00

Azioni

Azione	Data inizio	Data fine	Totale oneri (€)
1.A1 Riscoperta dei luoghi di cultura lungo la storia di Arese	**01/09/2016**	**31/12/2017**	16.448,00

Periodo di validità dell'azione		Voce di budget	IVA indetraibile	Totale oneri (€)
Settembre	**2016**	**Acquisto di immobili**	0,00	0,00
Ottobre	**2016**	**Ristrutt. Manut. Restauro Immobili**	0,00	0,00
Novembre	**2016**	**Acquisto di arredi e attrezzature**	0,00	1.300,00
Dicembre	**2016**	**Altre spese per invest. ammort.**	0,00	0,00
Gennaio	**2017**	**Personale strutturato**	0,00	528,00
Febbraio	**2017**	**Personale non strutturato**	0,00	0,00
Marzo	**2017**	**Prestazioni professionali di terzi**	0,00	14.620,00
Aprile	**2017**	**Spese correnti**	0,00	0,00
Maggio	**2017**	**Materiali di consumo**	0,00	0,00
Giugno	**2017**	**Altre spese gestionali**	0,00	0,00
Luglio	**2017**			
Settembre	**2017**			
Ottobre	**2017**			
Novembre	**2017**			
Dicembre	**2017**			

Azioni

Azione	Data inizio	Data fine	Totale oneri (€)
1.A2 Programmazione condivisa e coerente delle attività culturali	**02/06/2016**	**30/05/2019**	9.904,00

Periodo di validità dell'azione		Voce di budget	IVA indetraibile	Totale oneri (€)
Giugno	**2016**	**Acquisto di immobili**	0,00	0,00
Luglio	**2016**	**Ristrutt. Manut. Restauro Immobili**	0,00	0,00
Settembre	**2016**	**Acquisto di arredi e attrezzature**	0,00	0,00
Ottobre	**2016**	**Altre spese per invest. ammort.**	0,00	0,00
Novembre	**2016**	**Personale strutturato**	0,00	704,00
Dicembre	**2016**	**Personale non strutturato**	0,00	0,00
Gennaio	**2017**	**Prestazioni professionali di terzi**	0,00	9.000,00
Febbraio	**2017**	**Spese correnti**	0,00	0,00
Marzo	**2017**	**Materiali di consumo**	0,00	200,00
Aprile	**2017**	**Altre spese gestionali**	0,00	0,00
Maggio	**2017**			
Giugno	**2017**			
Luglio	**2017**			
Settembre	**2017**			
Ottobre	**2017**			
Novembre	**2017**			
Dicembre	**2017**			
Gennaio	**2018**			
Febbraio	**2018**			
Marzo	**2018**			
Aprile	**2018**			
Maggio	**2018**			
Giugno	**2018**			
Luglio	**2018**			
Settembre	**2018**			
Ottobre	**2018**			
Novembre	**2018**			
Dicembre	**2018**			
Gennaio	**2019**			
Febbraio	**2019**			
Marzo	**2019**			
Aprile	**2019**			
Maggio	**2019**			

Azioni

Azione	Data inizio	Data fine	Totale oneri (€)
1.A3 Organizzazione Eventi	**01/10/2016**	**31/05/2019**	31.320,00

Periodo di validità dell'azione		Voce di budget	IVA indetraibile	Totale oneri (€)
Ottobre	**2016**	**Acquisto di immobili**	0,00	0,00
Novembre	**2016**	**Ristrutt. Manut. Restauro Immobili**	0,00	0,00
Dicembre	**2016**	**Acquisto di arredi e attrezzature**	0,00	0,00
Gennaio	**2017**	**Altre spese per invest. ammort.**	0,00	0,00
Febbraio	**2017**	**Personale strutturato**	0,00	0,00
Marzo	**2017**	**Personale non strutturato**	0,00	0,00
Aprile	**2017**	**Prestazioni professionali di terzi**	0,00	29.788,00
Maggio	**2017**	**Spese correnti**	0,00	0,00
Giugno	**2017**	**Materiali di consumo**	0,00	1.032,00
Luglio	**2017**	**Altre spese gestionali**	0,00	500,00
Settembre	**2017**			
Ottobre	**2017**			
Novembre	**2017**			
Dicembre	**2017**			
Gennaio	**2018**			
Febbraio	**2018**			
Marzo	**2018**			
Aprile	**2018**			
Maggio	**2018**			
Giugno	**2018**			
Luglio	**2018**			
Settembre	**2018**			
Ottobre	**2018**			
Novembre	**2018**			
Dicembre	**2018**			
Gennaio	**2019**			
Febbraio	**2019**			
Marzo	**2019**			
Aprile	**2019**			
Maggio	**2019**			

Azioni

Azione	Data inizio	Data fine	Totale oneri (€)
2.A1 Realizzazione attività culturali attrattive per i ragazzi	**01/09/2016**	**31/05/2019**	52.650,10

Periodo di validità dell'azione		Voce di budget	IVA indetraibile	Totale oneri (€)
Settembre	**2016**	**Acquisto di immobili**	0,00	0,00
Ottobre	**2016**	**Ristrutt. Manut. Restauro Immobili**	0,00	0,00
Novembre	**2016**	**Acquisto di arredi e attrezzature**	0,00	5.200,00
Dicembre	**2016**	**Altre spese per invest. ammort.**	0,00	0,00
Gennaio	**2017**	**Personale strutturato**	0,00	8.580,00
Febbraio	**2017**	**Personale non strutturato**	0,00	0,00
Marzo	**2017**	**Prestazioni professionali di terzi**	0,00	16.770,00
Aprile	**2017**	**Spese correnti**	0,00	240,00
Maggio	**2017**	**Materiali di consumo**	0,00	1.200,00
Giugno	**2017**	**Altre spese gestionali**	0,00	20.660,10
Luglio	**2017**			
Settembre	**2017**			
Ottobre	**2017**			
Novembre	**2017**			
Dicembre	**2017**			
Gennaio	**2018**			
Febbraio	**2018**			
Marzo	**2018**			
Aprile	**2018**			
Maggio	**2018**			
Giugno	**2018**			
Luglio	**2018**			
Settembre	**2018**			
Ottobre	**2018**			
Novembre	**2018**			
Dicembre	**2018**			
Gennaio	**2019**			
Febbraio	**2019**			
Marzo	**2019**			
Aprile	**2019**			
Maggio	**2019**			

Azioni

Azione	Data inizio	Data fine	Totale oneri (€)
2.A2 Realizzazione attività di interazione giovani-adulti	**03/04/2017**	**31/05/2019**	31.670,00

Periodo di validità dell'azione		Voce di budget	IVA indetraibile	Totale oneri (€)
Aprile	**2017**	**Acquisto di immobili**	0,00	0,00
Maggio	**2017**	**Ristrutt. Manut. Restauro Immobili**	0,00	0,00
Giugno	**2017**	**Acquisto di arredi e attrezzature**	0,00	16.000,00
Luglio	**2017**	**Altre spese per invest. ammort.**	0,00	0,00
Settembre	**2017**	**Personale strutturato**	0,00	4.620,00
Ottobre	**2017**	**Personale non strutturato**	0,00	0,00
Novembre	**2017**	**Prestazioni professionali di terzi**	0,00	3.000,00
Dicembre	**2017**	**Spese correnti**	0,00	0,00
Gennaio	**2018**	**Materiali di consumo**	0,00	2.950,00
Febbraio	**2018**	**Altre spese gestionali**	0,00	5.100,00
Marzo	**2018**			
Aprile	**2018**			
Maggio	**2018**			
Giugno	**2018**			
Luglio	**2018**			
Settembre	**2018**			
Ottobre	**2018**			
Novembre	**2018**			
Dicembre	**2018**			
Gennaio	**2019**			
Febbraio	**2019**			
Marzo	**2019**			
Aprile	**2019**			
Maggio	**2019**			

Azioni

Azione	Data inizio	Data fine	Totale oneri (€)
3.A1 Formazione Operatori Culturali	**01/10/2016**	**31/05/2019**	6.440,00

Periodo di validità dell'azione		Voce di budget	IVA indetraibile	Totale oneri (€)
Ottobre	**2016**	**Acquisto di immobili**	0,00	0,00
Novembre	**2016**	**Ristrutt. Manut. Restauro Immobili**	0,00	0,00
Gennaio	**2017**	**Acquisto di arredi e attrezzature**	0,00	0,00
Febbraio	**2017**	**Altre spese per invest. ammort.**	0,00	0,00
Marzo	**2017**	**Personale strutturato**	0,00	3.440,00
Aprile	**2017**	**Personale non strutturato**	0,00	0,00
Maggio	**2017**	**Prestazioni professionali di terzi**	0,00	3.000,00
Giugno	**2017**	**Spese correnti**	0,00	0,00
Settembre	**2017**	**Materiali di consumo**	0,00	0,00
Ottobre	**2017**	**Altre spese gestionali**	0,00	0,00
Novembre	**2017**			
Gennaio	**2018**			
Febbraio	**2018**			
Marzo	**2018**			
Aprile	**2018**			
Maggio	**2018**			
Giugno	**2018**			
Settembre	**2018**			
Ottobre	**2018**			
Novembre	**2018**			
Gennaio	**2019**			
Febbraio	**2019**			
Marzo	**2019**			
Aprile	**2019**			
Maggio	**2019**			

Azioni

Azione	Data inizio	Data fine	Totale oneri (€)
3.A2 Cabina di Regia	**02/06/2016**	**31/05/2019**	22.464,00

Periodo di validità dell'azione		Voce di budget	IVA indetraibile	Totale oneri (€)
Giugno	**2016**	**Acquisto di immobili**	0,00	0,00
Luglio	**2016**	**Ristrutt. Manut. Restauro Immobili**	0,00	0,00
Settembre	**2016**	**Acquisto di arredi e attrezzature**	0,00	0,00
Ottobre	**2016**	**Altre spese per invest. ammort.**	0,00	0,00
Novembre	**2016**	**Personale strutturato**	0,00	22.464,00
Dicembre	**2016**	**Personale non strutturato**	0,00	0,00
Gennaio	**2017**	**Prestazioni professionali di terzi**	0,00	0,00
Febbraio	**2017**	**Spese correnti**	0,00	0,00
Marzo	**2017**	**Materiali di consumo**	0,00	0,00
Aprile	**2017**	**Altre spese gestionali**	0,00	0,00
Maggio	**2017**			
Giugno	**2017**			
Luglio	**2017**			
Settembre	**2017**			
Ottobre	**2017**			
Novembre	**2017**			
Dicembre	**2017**			
Gennaio	**2018**			
Febbraio	**2018**			
Marzo	**2018**			
Aprile	**2018**			
Maggio	**2018**			
Giugno	**2018**			
Luglio	**2018**			
Settembre	**2018**			
Ottobre	**2018**			
Novembre	**2018**			
Dicembre	**2018**			
Gennaio	**2019**			
Febbraio	**2019**			
Marzo	**2019**			
Aprile	**2019**			
Maggio	**2019**			

Azioni

Azione	Data inizio	Data fine	Totale oneri (€)
4.A1 Attivazione Officine Culturali	**09/10/2017**	**31/05/2018**	14.980,00

Periodo di validità dell'azione		Voce di budget	IVA indetraibile	Totale oneri (€)
Ottobre	**2017**	**Acquisto di immobili**	0,00	0,00
Novembre	**2017**	**Ristrutt. Manut. Restauro Immobili**	0,00	0,00
Dicembre	**2017**	**Acquisto di arredi e attrezzature**	0,00	8.280,00
Gennaio	**2018**	**Altre spese per invest. ammort.**	0,00	0,00
Febbraio	**2018**	**Personale strutturato**	0,00	0,00
Marzo	**2018**	**Personale non strutturato**	0,00	0,00
Aprile	**2018**	**Prestazioni professionali di terzi**	0,00	6.000,00
Maggio	**2018**	**Spese correnti**	0,00	0,00
		Materiali di consumo	0,00	700,00
		Altre spese gestionali	0,00	0,00

4.A2 Teatro Sociale di Comunità	**02/05/2018**	**31/05/2019**	39.888,00

Periodo di validità dell'azione		Voce di budget	IVA indetraibile	Totale oneri (€)
Maggio	**2018**	**Acquisto di immobili**	0,00	0,00
Giugno	**2018**	**Ristrutt. Manut. Restauro Immobili**	0,00	0,00
Luglio	**2018**	**Acquisto di arredi e attrezzature**	0,00	4.148,00
Settembre	**2018**	**Altre spese per invest. ammort.**	0,00	0,00
Ottobre	**2018**	**Personale strutturato**	0,00	2.640,00
Novembre	**2018**	**Personale non strutturato**	0,00	0,00
Dicembre	**2018**	**Prestazioni professionali di terzi**	0,00	28.100,00
Gennaio	**2019**	**Spese correnti**	0,00	0,00
Febbraio	**2019**	**Materiali di consumo**	0,00	5.000,00
Marzo	**2019**	**Altre spese gestionali**	0,00	0,00
Aprile	**2019**			
Maggio	**2019**			

Azioni

Azione	Data inizio	Data fine	Totale oneri (€)
Valutazione e monitoraggio	**02/06/2016**	**31/05/2019**	9.000,00

Periodo di validità dell'azione		Voce di budget	IVA indetraibile	Totale oneri (€)
Giugno	**2016**	**Acquisto di immobili**	0,00	0,00
Luglio	**2016**	**Ristrutt. Manut. Restauro Immobili**	0,00	0,00
Settembre	**2016**	**Acquisto di arredi e attrezzature**	0,00	0,00
Ottobre	**2016**	**Altre spese per invest. ammort.**	0,00	0,00
Novembre	**2016**	**Personale strutturato**	0,00	0,00
Dicembre	**2016**	**Personale non strutturato**	0,00	0,00
Gennaio	**2017**	**Prestazioni professionali di terzi**	0,00	9.000,00
Febbraio	**2017**	**Spese correnti**	0,00	0,00
Marzo	**2017**	**Materiali di consumo**	0,00	0,00
Aprile	**2017**	**Altre spese gestionali**	0,00	0,00
Maggio	**2017**			
Giugno	**2017**			
Luglio	**2017**			
Settembre	**2017**			
Ottobre	**2017**			
Novembre	**2017**			
Dicembre	**2017**			
Gennaio	**2018**			
Febbraio	**2018**			
Marzo	**2018**			
Aprile	**2018**			
Maggio	**2018**			
Giugno	**2018**			
Luglio	**2018**			
Settembre	**2018**			
Ottobre	**2018**			
Novembre	**2018**			
Dicembre	**2018**			
Gennaio	**2019**			
Febbraio	**2019**			
Marzo	**2019**			
Aprile	**2019**			
Maggio	**2019**			

Azioni

Azione	Data inizio	Data fine	Totale oneri (€)
Gestione Amministrativa	**02/06/2016**	**31/05/2019**	3.600,00

Periodo di validità dell'azione		Voce di budget	IVA indetraibile	Totale oneri (€)
Giugno	**2016**	**Acquisto di immobili**	0,00	0,00
Luglio	**2016**	**Ristrutt. Manut. Restauro Immobili**	0,00	0,00
Agosto	**2016**	**Acquisto di arredi e attrezzature**	0,00	0,00
Settembre	**2016**	**Altre spese per invest. ammort.**	0,00	0,00
Ottobre	**2016**	**Personale strutturato**	0,00	0,00
Novembre	**2016**	**Personale non strutturato**	0,00	0,00
Dicembre	**2016**	**Prestazioni professionali di terzi**	0,00	3.600,00
Gennaio	**2017**	**Spese correnti**	0,00	0,00
Febbraio	**2017**	**Materiali di consumo**	0,00	0,00
Marzo	**2017**	**Altre spese gestionali**	0,00	0,00
Aprile	**2017**			
Maggio	**2017**			
Giugno	**2017**			
Luglio	**2017**			
Agosto	**2017**			
Settembre	**2017**			
Ottobre	**2017**			
Novembre	**2017**			
Dicembre	**2017**			
Gennaio	**2018**			
Febbraio	**2018**			
Marzo	**2018**			
Aprile	**2018**			
Maggio	**2018**			
Giugno	**2018**			
Luglio	**2018**			
Agosto	**2018**			
Settembre	**2018**			
Ottobre	**2018**			
Novembre	**2018**			
Dicembre	**2018**			
Gennaio	**2019**			
Febbraio	**2019**			
Marzo	**2019**			
Aprile	**2019**			
Maggio	**2019**			

Azioni

Azione	Data inizio	Data fine	Totale oneri (€)



Oneri e proventi per i partner

Denominazione	Ruolo	Totale oneri (€)	Totale proventi (€)	Proventi da Fondazione Cariplo (€)
Barabba's Clowns onlus	CAPOFILA	34.338,10	127.290,10	92.952,00
Punto Grove Associazione Culturale	PARTNER	5.470,00	27.396,00	21.926,00
Comune di Arerse	PARTNER	50.880,00	58.200,00	7.320,00
Fondazione LA NUOVA MUSICA	PARTNER	5.125,00	25.478,00	20.353,00



Altri mezzi e risorse

Tipo		Italia - Estero	Euro (€)
Attrezzature		ITALIA	1.000,00
Descrizione	Uso Palco per spettacoli		
Donatore	Barabba's Clowns onlus		
Qualifica			
Quantità	1		
Note	Utilizzato per eventi nei cortili		

Tipo		Italia - Estero	Euro (€)
Attrezzature		ITALIA	150,00
Descrizione	Uso Biciclette MBK		
Donatore	Barabba's Clowns onlus		
Qualifica			
Quantità	12		
Note	Utilizzate per attività ciclabili		

Tipo		Italia - Estero	Euro (€)
Attrezzature		ITALIA	2.000,00
Descrizione	Uso Furgone cassonato per trasporti		
Donatore	Barabba's Clowns onlus		
Qualifica			
Quantità	1		
Note	Utilizzato per trasporti di scenografie, attrezzature, materiali.		

Tipo		Italia - Estero	Euro (€)
Attrezzature		ITALIA	1.000,00
Descrizione	Uso Camper		
Donatore	Barabba's Clowns onlus		
Qualifica	Automezzo		
Quantità	2		
Note	Utilizzati per l'azione 2.A2		

Altri mezzi e risorse

Tipo	Italia - Estero	Euro (€)
Personale Volontario	ITALIA	

Descrizione Associazioni del Territorio

Donatore

Qualifica

Quantità

Note Attiviità di rete - Partecipazione attiva agli eventi - Non calcolabile a livello economico

Riepilogo per tipo

Tipo	Euro (€)
Attrezzature	4.150,00
Personale Volontario	



Articolazione temporale della spesa

Anno1	79.936,70	(€)
Anno2	79.742,70	(€)
Anno3	78.684,70	(€)