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Oggetto: Ampliamento della V corsia dell’Autostrada A8 nel tratto tra la Barriera Nord-Milano e
l"interconnessione di Lainate - Chiusura cavalcavia Valera ‘

| sottoscritti Sindaci di Rho, Arese e Lainate portano all’attenzione della S.V. la situazione che si e
venuta a creare a seguito dei lavori di ampliamento della V corsia dell’autostrada A8, situazione che
sta gia creando non pochi disagi ai Cittadini che si stanno anche organizzando in Comitati per
contrastare ["esecuzione dell’opera.

Ed infatti nell’ambito di tali lavori & prevista la realizzazione di un nuovo cavalcavia sulla A8 con
conseguente demolizione di quello esistente che collega il Comune di Rho - frazione Passirana - con
il Comune di Arese (cd cavalcavia Valera). Va detto che il traffico su tale ponte & recentemente
aumentato a seguito della gia avvenuta chiusura dell’adiacente svincolo di Arese, sempre nell’ambito
dei lavori di cui all’oggetto, che non offre pill I'alternativa autostradale. Attualmente il transito & di
oltre 12.000 autovetture giorno.

Come & ovvio e come sempre & stato spiegato e garantito da ASPI il cronoprogramma dei lavori
prevedeva la preventiva realizzazione ed apertura al traffico del nuovo cavalcavia rispetto alla
demolizione di quello esistente. E cid per !’evidente ragione di garantire un collegamento
assolutamente strategico tra i territori “tagliati” dall’infrastruttura autostradale.



A conferma di cio si riporta lo stralcio del verbale del “Tavolo tecnico per la risoluzione
interferenze” del 6.11.2014 quando 1 lavori erano gia in stato avanzato. In quella sede il
rappresentante di ASPI {Ing. Massimo Viani) confermava che “come programmato, in data 22 ottobre
ca, & stato chiuso lo svincolo di Arese al fine di eseguire i lavori del nuovo svincolo; segnala che le
opere gia visibili sono quelle relative al nuovo cavalcavia di via Valera, che sara completato
entro dicembre del ca. Riferisce che sono state eseguite tutte le opere di sottofondazione del
cavalcavia del nuovo svincolo e che il varg del nuovo cavalcavia & stato previsto per il mese di
gennaio pv. Per il varo non si prevedono particolari criticita per il traffico, in quanto si tratta di
nuova opera. |l cavalcavia esistente verra demolito entro febbraio pv; si prevedono un paio di
giorni di disagio per la viabilita, per il passaggio dal vecchio al nuovo cavalcavia, disagio che
comunque ASPI si impegna a gestire nel miglior modo possibile”.

A fronte di tali rassicurazioni non vi era motivo alcuno di preoccupazione se non quello di gestire al
pill “un paio di giorni di disagio® per il passaggio “dal vecchio al nuovo cavalcavia”. Anche in data
3.12.2014 nell’incontro del medesimo Tavolo Tecnico ancora una volta ASPI non evidenziava criticita
per il passaggio dal vecchio al nuovo ponte dichiarando che “sono in corso i lavori per la
realizzazione del nuovo svincolo di via Valera, che saranno ultimati nel corrente mese; il varo del
nuovo cavalcavia @ previsto nel mese di gennaio 2015, sara demolito lattuale cavalcavia e quindi il
nuovo svincolo sara aperto al traffico prima dell'inizio della manifestazione Expo 2015”.

E’ perd accaduto che, del tutto inaspettatamente, ASPl a meta del mese di gennaio 2015 comunicava
che il vecchio cavalcavia verra demolito il 20.2.2015 prima del varo di quello nuovo con
conseguente interruzione di ogni collegamento per un periodo minimo di 4 settimane, fatti salvi
imprevisti e condizioni meteorologiche avverse. Peraltro ASPI, nell’incontro del 19.1.2015 tenutosi in
Comune di Arese, affermava che “la demolizione del ponte prima della costruzione del nuovo
viadotto & un intervento tecnicamente imprescindibile in considerazione della tipologia della
struttura dell'esistente manufatto che collega Arese con Rho” e cid in palese contrasto con quanto
fino a quel momento dichiarato e garantito a tutte le istituzioni presenti.

A fronte di tale situazione i Comuni di Rho, Arese e Lainate hanno gia manifestato la loro contrarieta
all’interruzione del collegamento sottolineandone le enormi criticita, ma nel contempo e per senso
di responsabilita si sono attivate per una preventiva comunicazione alla Cittadinanza e per verificare
possibili soluzioni viabilistiche alternative anche del servizio di Trasporto Pubblice Locale.

Senonche le puntuali verifiche fatte portano a concludere che non & possibile gestire la situazione
senza creare enormi disagi ed in sostanza !’implosione del sistema viabilistico della zona gia
pesantemente condizionato da tutti gli altri cantieri relativi alle infrastrutture connesse ad EXPO.
Peraltro ASPI non ha nemmeno dato riscontro alle richieste dei nostri tre Comuni di garantire
I’esenzione dei pedaggi al fine di incentivare 'utilizzo dell’autostrada quanto meno dal casello di
Lainate.

Vogliamo anche sottolineare che il cavalcavia esistente & utilizzato anche dai mezzi di emergenza
per raggiungere gli Ospedali di Rho e Garbagnate nonché da numerosi studenti di Rho-per
raggiungere le scuole di Arese e viceversa.

In sostanza riteniamo che, effettuate le verifiche del caso, non sia sostenibile la chiusura di quel
collegamento per un periodo di oltre un mese che probabilmente sara anche pit lungo.

In ragione di quanto sopra chiediamo Suo urgente intervento e la fissazione di un incontro alla
presenza di ASPI per ricercare soluzioni che garantiscano la permanenza del collegamento in oggetto
invitando nel frattempo la stessa ASP| a sospendere la programmata demolizione del cavalcavia
esistente,
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