



**Città di Arese**

*(Provincia Milano)*

**Allegato 6**

**P.E.G. 2010  
STATO AVANZAMENTO  
OBIETTIVI  
3° QUADRIMESTRE**



## PDO 2010

PDO

Responsabile : Direttore Generale

Centro di Costo

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010		1.100,00	1.020,69

## Attività di Avanzamento

Fase	Responsabile	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettiva	Stato	Peso	%
PDO 1 - Settore Affari Generali, Personale e Qualità	CERIANI CARLO MARIA	01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010		Nei Tempi Previsti	100,00	99,23
PDO 10 - Direzione generale	Direttore Generale	01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010		Nei Tempi Previsti	100,00	75,00
PDO 12 - Settore ambiente e attività produttive	MALCHIODI SABRINA	01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010		Nei Tempi Previsti	100,00	97,26
PDO 13 - Settore Affari Legali	PAGANINI ROSELLA	01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010		Nei Tempi Previsti	100,00	100,00
PDO 2 - Settore Demografico	FARANDA ANTONINO	01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010		Nei Tempi Previsti	100,00	94,00
PDO 3 - Area Finanziaria e Programmazione	FALDETTA MARIA TERESA	01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010		Nei Tempi Previsti	100,00	97,50
PDO 4 - Settore Lavori Pubblici e manutenzioni	MENOTTI ANNAPAOLA	01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010		Nei Tempi Previsti	100,00	85,78
PDO 5 - Settore gestione del territorio	MILANI SERGIO	01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010		Nei Tempi Previsti	100,00	89,50
PDO 6 - Settore Socio-educativo	BERTON STELLA	01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010		Nei Tempi Previsti	100,00	89,02
PDO 7 - Area Polizia Locale	BINDELLI MAURO	01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010		Nei Tempi Previsti	100,00	96,50
PDO 8 - Area affari culturali, sportivi, tempo libero e patrimonio immobiliare	PAGANINI ROSELLA	01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010		Nei Tempi Previsti	100,00	96,90

**1 - Settore Affari Generali, Personale e Qualità**

PDO

**Responsabile : CERIANI CARLO MARIA****Centro di Costo**

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010		100,00	99,23

**Attività di Avanzamento**

Fase	Responsabile	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettiva	Stato	Peso	%
Obiettivi strategici A - Obiettivi strategici	CERIANI CARLO MARIA	01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010		Nei Tempi Previsti	18,00	17,78
Obiettivi operativi B - Obiettivi operativi	CERIANI CARLO MARIA	01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010		Nei Tempi Previsti	82,00	81,45

**10 - Direzione generale**

PDO

**Responsabile : Direttore Generale****Centro di Costo**

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010		100,00	75,00

**Attività di Avanzamento**

Fase	Responsabile	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettiva	Stato	Peso	%
Obiettivi strategici A - Obiettivi strategici	Direttore Generale	01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010		Nei Tempi Previsti	100,00	75,00



**12 - Settore ambiente e attività produttive**

PDO

**Responsabile : MALCHIODI SABRINA****Centro di Costo**

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010		100,00	97,26

**Attività di Avanzamento**

Fase	Responsabile	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettiva	Stato	Peso	%
Obiettivi strategici A - Obiettivi strategici	MALCHIODI SABRINA	01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010		Nei Tempi Previsti	26,00	23,60
Obiettivi operativi B - Obiettivi operativi	MALCHIODI SABRINA	01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010		Nei Tempi Previsti	74,00	73,66

**13 - Settore Affari Legali**

PDO

**Responsabile : PAGANINI ROSELLA****Centro di Costo**

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010		100,00	100,00

**Attività di Avanzamento**

Fase	Responsabile	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettiva	Stato	Peso	%
Obiettivi strategici A - Obiettivi strategici	PAGANINI ROSELLA	01/01/2010	31/12/2010			Ritardo nell'inizio		0,00
Obiettivi operativi B - Obiettivi operativi	PAGANINI ROSELLA	01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010	31/12/2010	Concluso nei tempi previsti	100,00	100,00

**2 - Settore Demografico**

PDO

**Responsabile :** FARANDA ANTONINO**Centro di Costo**

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010		100,00	94,00

**Attività di Avanzamento**

Fase	Responsabile	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettiva	Stato	Peso	%
Obiettivi strategici A - Obiettivi strategici	FARANDA ANTONINO	01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010		Nei Tempi Previsti	25,00	22,00
Obiettivi operativi B - Obiettivi operativi	FARANDA ANTONINO	01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010		Nei Tempi Previsti	75,00	72,00

**3 - Area Finanziaria e Programmazione**

PDO

**Responsabile : FALDETTA MARIA TERESA****Centro di Costo**

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010		100,00	97,50

**Attività di Avanzamento**

Fase	Responsabile	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettiva	Stato	Peso	%
Obiettivi strategici A - Obiettivi strategici	FALDETTA MARIA TERESA	01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010		Nei Tempi Previsti	10,00	9,00
Obiettivi operativi B - Obiettivi operativi	FALDETTA MARIA TERESA	01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010		Nei Tempi Previsti	90,00	88,50

## 4 - Settore Lavori Pubblici e manutenzioni

PDO

Responsabile : MENOTTI ANNAPAOLA

## Centro di Costo

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010		100,00	85,78

## Attività di Avanzamento

Fase	Responsabile	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettiva	Stato	Peso	%
Obiettivi strategici A - Obiettivi strategici	MENOTTI ANNAPAOLA	01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010		Nei Tempi Previsti	38,00	29,90
Obiettivi operativi B - Obiettivi operativi	MENOTTI ANNAPAOLA	01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010		Nei Tempi Previsti	62,00	55,88

**5 - Settore gestione del territorio**

PDO

**Responsabile : MILANI SERGIO****Centro di Costo**

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010		100,00	89,50

**Attività di Avanzamento**

Fase	Responsabile	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettiva	Stato	Peso	%
Obiettivi strategici A - Obiettivi strategici	MILANI SERGIO	01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010		Nei Tempi Previsti	30,00	21,00
Obiettivi operativi B - Obiettivi operativi	MILANI SERGIO	01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010		Nei Tempi Previsti	70,00	68,50

**6 - Settore Socio-educativo**

PDO

**Responsabile : BERTON STELLA****Centro di Costo**

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010		100,00	89,02

**Attività di Avanzamento**

Fase	Responsabile	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettiva	Stato	Peso	%
Obiettivi strategici A - Obiettivi strategici	BERTON STELLA	01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010		Nei Tempi Previsti	40,00	30,04
Obiettivi operativi B - Obiettivi operativi	BERTON STELLA	01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010		Nei Tempi Previsti	60,00	58,98

## 7 - Area Polizia Locale

PDO

Responsabile : BINDELLI MAURO

Centro di Costo

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010		100,00	96,50

## Attività di Avanzamento

Fase	Responsabile	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettiva	Stato	Peso	%
Obiettivi strategici A - Obiettivi strategici	BINDELLI MAURO	01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010		Nei Tempi Previsti	20,00	16,50
Obiettivi operativi B - Obiettivi operativi	BINDELLI MAURO	01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010	31/12/2010	Concluso nei tempi previsti	80,00	80,00



**8 - Area affari culturali, sportivi, tempo libero e patrimonio immobiliare**

PDO

**Responsabile : PAGANINI ROSELLA****Centro di Costo**

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010		100,00	96,90

**Attività di Avanzamento**

Fase	Responsabile	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettiva	Stato	Peso	%
Obiettivi strategici A - Obiettivi strategici	PAGANINI ROSELLA	01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010	31/12/2010	Concluso nei tempi previsti	9,00	9,00
Obiettivi operativi B - Obiettivi operativi	PAGANINI ROSELLA	01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010		Nei Tempi Previsti	91,00	87,90



**Comune di Arese**  
**Provincia di Milano**

Settore Affari Generali, Personale e Qualità



PDO  
PDO 2010**1 - Settore Affari Generali, Personale e Qualità**

PDO

**Responsabile : CERIANI CARLO MARIA****Centro di Costo**

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010		100,00	99,23

**Attività di Avanzamento**

Fase	Responsabile	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettiva	Stato	Peso	%
Obiettivi strategici A - Obiettivi strategici	CERIANI CARLO MARIA	01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010		Nei Tempi Previsti	18,00	17,78
Obiettivi operativi B - Obiettivi operativi	CERIANI CARLO MARIA	01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010		Nei Tempi Previsti	82,00	81,45

**Gantt**

Programma	Data Riferimento	31/12/2010
1 - Settore Affari Generali, Personale e Qualità	01/01/2010 01/01/2010	31/12/2010
A - Obiettivi strategici	01/01/2010 01/01/2010	31/12/2010
B - Obiettivi operativi	01/01/2010 01/01/2010	31/12/2010
	01/01/2010	31/12/2010

PDO

PDO 2010

PDO

1 - Settore Affari Generali, Personale e Qualità

**A - Obiettivi strategici**

Obiettivi strategici

Responsabile : **CERIANI CARLO MARIA**

Centro di Costo


Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010		18,00	17,78

**Attività di Avanzamento**

Fase	Responsabile	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettiva	Stato	Peso	%
Obiettivi strategici 1-01	1-01 Manuale dell'immagine coordinata	CERIANI CARLO MARIA	01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010	Nei Tempi Previsti	11,00	10,78
<b>Note</b>	INCENTIVAZIONE - Redigere linee guida per un'immagine coordinata e il corretto utilizzo del logo.							
Obiettivi strategici 1-02	1-02 Carta dei Servizi (2011)	CERIANI CARLO MARIA	01/01/2010	31/12/2010		Ritardo nell'inizio		0,00
<b>Motivazioni</b>	Realizzazione nel 2011							
<b>Note</b>	INCENTIVAZIONE - La finalità del progetto è di realizzare una guida sintetica ma completa per orientare i cittadini sulle numerose attività offerte dal Comune. Il cittadino potrà così essere informato preventivamente sui servizi a disposizione, nonché sulle modalità e i tempi di erogazione degli stessi.							
Obiettivi strategici 1-03	1-03 Incontri con il Sindaco (da autunno 2010)	CERIANI CARLO MARIA	01/09/2010	31/12/2010	01/09/2010	31/12/2010	Concluso nei tempi previsti	7,00 7,00
<b>Note</b>	INCENTIVAZIONE - Questo progetto ha lo scopo di favorire un'apertura dell'Amministrazione nei confronti della cittadinanza. Si tratta di incontri in cui ci saranno due momenti: nel primo verrà illustrata la realtà arecina e il funzionamento della macchina comunale, affinché tutti possano conoscere con quali strumenti si dà vita all'attività amministrativa; il secondo sarà un momento di ascolto e confronto con i cittadini presenti. L'iniziativa è in linea con quella organizzata dalla Provincia di Milano (Giunta itinerante) e consente un coinvolgimento diretto con le persone.							
Obiettivi strategici 1-04	1-04 Redazione periodico informativo a favore del personale e degli Amministratori	CERIANI CARLO MARIA	01/01/2010	31/12/2010		Ritardo nell'inizio		0,00
<b>Motivazioni</b>	Obiettivo rinviato al 2011							
<b>Note</b>	Progetto biennale, la finalità è quella di informare bimestralmente gli Amministratori e tutto il personale dipendente in merito alle novità che li possano riguardare. Il "notiziario", inviato a tutti "on-line", sarà materialmente redatto dai Servizi Risorse Umane e Segreteria con l'ausilio del Servizio Sportello del Cittadino.							

**Gantt**

Programma	Data Riferimento
A - Obiettivi strategici	01/01/2010 - 31/12/2010





PDO  
 PDO 2010  
 PDO  
 1 - Settore Affari Generali, Personale e Qualità  
 Obiettivi strategici  
 A - Obiettivi strategici

## 1-02 1-02 Carta dei Servizi (2011)

Obiettivi strategici

Responsabile : CERIANI CARLO MARIA

Centro di Costo 1262 - Sportello del Cittadino

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2010	31/12/2010				0,00

**INCENTIVAZIONE** - La finalità del progetto è di realizzare una guida sintetica ma completa per orientare i cittadini sulle numerose attività offerte dal Comune. Il cittadino potrà così essere informato preventivamente sui servizi a disposizione, nonché sulle modalità e i tempi di erogazione degli stessi.

Motivazioni Realizzazione nel 2011



Indicatori				
Centro di Costo	Descrizione	Obiettivo	Rilevazione	
Comune di Arese	% di realizzazione	0	0	31/12/2010

PDO  
 PDO 2010  
 PDO  
 1 - Settore Affari Generali, Personale e Qualità  
 Obiettivi strategici  
 A - Obiettivi strategici

**1-03 1-03 Incontri con il Sindaco (da autunno 2010)**


Obiettivi strategici

Responsabile : **CERIANI CARLO MARIA**

Centro di Costo 10027 - Organi istituzionali

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/09/2010	31/12/2010	01/09/2010	31/12/2010	7,00	7,00

**INCENTIVAZIONE** - Questo progetto ha lo scopo di favorire un'apertura dell'Amministrazione nei confronti della cittadinanza. Si tratta di incontri in cui ci saranno due momenti: nel primo verrà illustrata la realtà arecina e il funzionamento della macchina comunale, affinché tutti possano conoscere con quali strumenti si dà vita all'attività amministrativa; il secondo sarà un momento di ascolto e confronto con i cittadini presenti. L'iniziativa è in linea con quella organizzata dalla Provincia di Milano (Giunta itinerante) e consente un coinvolgimento diretto con le persone.

**Gantt****Indicatori**

Centro di Costo	Descrizione	Obiettivo	Rilevazione
Comune di Arese	% di realizzazione	100	100 31/12/2010

**Personale Presenze**

Denominazione	Programma	Centro di Costo	Quantità
CERIANI CARLO MARIA	1-03 Incontri con il Sindaco (da autunno 2010)	1033 - Servizi generali affari generali e personale	2
RIDOLFI ANNA	1-03 Incontri con il Sindaco (da autunno 2010)	1262 - Sportello del Cittadino	10
SESSA NATASCIA	1-03 Incontri con il Sindaco (da autunno 2010)	1262 - Sportello del Cittadino	15
VALORSA FRANCA	1-03 Incontri con il Sindaco (da autunno 2010)	1262 - Sportello del Cittadino	10



PDO

PDO 2010

PDO

1 - Settore Affari Generali, Personale e Qualità

Obiettivi strategici

A - Obiettivi strategici


**1-04 1-04 Redazione periodico informativo a favore del personale e degli Amministratori**

Obiettivi strategici

**Responsabile : CERIANI CARLO MARIA****Centro di Costo** 1033 - Servizi generali affari generali e personale

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2010	31/12/2010				0,00

**Progetto biennale, la finalità è quella di informare bimestralmente gli Amministratori e tutto il personale dipendente in merito alle novità che li possano riguardare. Il "notiziario", inviato a tutti "on-line", sarà materialmente redatto dai Servizi Risorse Umane e Segreteria con l'ausilio del Servizio Sportello del Cittadino.**

**Motivazioni** Obiettivo rinviato al 2011**Gantt****Indicatori**

Centro di Costo	Descrizione	Obiettivo	Rilevazione
Comune di Arese	% di realizzazione	0	0 31/12/2010

PDO  
 PDO 2010  
 PDO  
 1 - Settore Affari Generali, Personale e Qualità

**B - Obiettivi operativi**

Obiettivi operativi

Responsabile : **CERIANI CARLO MARIA**

Centro di Costo

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010		82,00	81,45

**Attività di Avanzamento**

Fase	Responsabile	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettiva	Stato	Peso	%
Obiettivi operativi 1-05	1-05 Flussi economici in materia di personale	CERIANI CARLO MARIA	01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010	Nei Tempi Previsti	11,00	10,45
Note	Individuazione possibili implementazioni del software stipendiale e di gestione delle presenze al fine della gestione contabile del personale, in modo da fornire automaticamente le informazioni agli organi decisori in tema di pianificazione delle scelte strategiche. In particolare l'ufficio sarà dotato di una maggior capacità di analisi e di elaborazione dei dati contabili, sviluppando le sinergie con il Settore Risorse Finanziarie.							
Obiettivi operativi 1-06	1-06 Gestione del personale	CERIANI CARLO MARIA	01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010	31/12/2010	Concluso nei tempi previsti	11,00 11,00
Note	Assunzioni, tenuta del fascicolo personale, gestione assenze e presenze, provvedimenti disciplinari, disabili, gestione della formazione del personale, gestione pratiche pensionistiche e previdenziali (cessazioni). Liquidazione mensile a tutto il personale dipendente, Segretario Generale, Giunta Comunale, ai co.co.co. e periodicamente ai Consiglieri Comunali delle spettanze dovute. Versamento mensile dei contributi e compilazione della relativa modulistica, invio mensile delle dichiarazioni (EMENS, DMA e DM10), gestione prestiti. Dichiarazioni annuali (CUD, conto annuale e Mod. 770). Gestione tematiche afferenti materie demantate alla informazione/concertazione/contrattazione da parte del CCNL di Comparto. Applicazione istituti connessi alla contrattazione decentrata.							
Obiettivi operativi 1-07	1-07 Gestione economica per altri enti	CERIANI CARLO MARIA	01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010	31/12/2010	Concluso nei tempi previsti	7,00 7,00
Note	Liquidazione mensile a tutto il personale dipendente, al Segretario Generale, alla Giunta Comunale, ai co.co.co. e periodicamente ai consiglieri comunali delle spettanze dovute. Versamento mensile dei contributi e compilazione della relativa modulistica, invio mensile delle dichiarazioni (EMENS, DMA e DM10), gestione prestiti. Dichiarazioni annuali (CUD, conto annuale e 770).							
Obiettivi operativi 1-08	1-08 Assistenza agli Organi Istituzionali	CERIANI CARLO MARIA	01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010	31/12/2010	Concluso nei tempi previsti	10,00 10,00
Note	Assistenza nelle pratiche amministrative per gli Organi Istituzionali: Sindaco, Giunta, Consiglio, Capigruppo e Commissioni. Gestione delle relative deliberazioni.							
Obiettivi operativi 1-09	1-09 Determinazioni, Decreti e Ordinanze e supporto agli uffici comunali	CERIANI CARLO MARIA	01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010	31/12/2010	Concluso nei tempi previsti	7,00 7,00
Note	Gestione tramite il programma informatico di tutte le determinazioni, i decreti e le ordinanze emessi da Sindaco, Direttore Generale e Responsabili di Settore.							
Obiettivi operativi 1-10	1-10 Customer Satisfaction	CERIANI CARLO MARIA	01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010	31/12/2010	Concluso nei tempi previsti	10,00 10,00

**Note** Il progetto mira a realizzare un'indagine di customer satisfaction su un servizio offerto dal Comune, per misurare il % di qualità percepito dal cittadino in un'ottica di riprogettazione e quindi di miglioramento delle performance. L'Amministrazione Comunale ha deciso di posticipare l'indagine a dopo le elezioni e l'insediamento dei nuovi amministratori.

Obiettivi operativi 1-11	1-11 Piano di Comunicazione	CERIANI CARLO MARIA	01/01/2010	31/12/2010	01/09/2010	31/12/2010	Concluso nei tempi previsti	6,00	6,00
-----------------------------	-----------------------------	------------------------	------------	------------	------------	------------	--------------------------------	------	------

**Motivazioni** Definita tempistica al 3° quadrimestre

**Note** La finalità del progetto è di organizzare tutta la comunicazione dell'ente, definendo gli obiettivi strategici di comunicazione e realizzando le campagne informative richieste dai settori.


Obiettivi operativi 1-12	1-12 Ufficio Relazioni con il Pubblico	CERIANI CARLO MARIA	01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010	31/12/2010	Concluso nei tempi previsti	10,00	10,00
-----------------------------	--	------------------------	------------	------------	------------	------------	--------------------------------	-------	-------

**Note** E' il Servizio che si propone di accompagnare il cittadino nel suo percorso di avvicinamento ai servizi pubblici e di creare un canale di comunicazione immediato e diretto affinché si sviluppino la partecipazione, la democrazia, la trasparenza, Si occupa di informazioni sui servizi e la struttura in genere, di accesso agli atti, di comunicazione interna ed esterna.

Obiettivi operativi 1-13	1-13 Ufficio Stampa	CERIANI CARLO MARIA	01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010	30/06/2010	Concluso nei tempi previsti	10,00	10,00
-----------------------------	---------------------	------------------------	------------	------------	------------	------------	--------------------------------	-------	-------

**Note** Organizzazione e gestione delle informazioni ai mass media attraverso comunicati stampa, organizzazione di conferenze stampa e rapporto con i giornalisti.

## Gantt



PDO  
 PDO 2010  
 PDO  
 1 - Settore Affari Generali, Personale e Qualità  
 Obiettivi operativi  
 B - Obiettivi operativi

**1-05 1-05 Flussi economici in materia di personale**


Obiettivi operativi

Responsabile : **CERIANI CARLO MARIA**

Centro di Costo 1167 - Gestione risorse umane

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010		11,00	10,45

Individuazione possibili implementazioni del software stipendiale e di gestione delle presenze al fine della gestione contabile del personale, in modo da fornire automaticamente le informazioni agli organi decisori in tema di pianificazione delle scelte strategiche. In particolare l'ufficio sarà dotato di una maggior capacità di analisi e di elaborazione dei dati contabili, sviluppando le sinergie con il Settore Risorse Finanziarie.



Indicatori				
Centro di Costo	Descrizione	Obiettivo	Rilevazione	
Comune di Arese	% di realizzazione	100	95	31/12/2010

Personale Presenze			
Denominazione	Programma	Centro di Costo	Quantità
CERIANI CARLO MARIA	1-05 Flussi economici in materia di personale	1033 - Servizi generali affari generali e personale	5
DEPONTI ANTONELLA	1-05 Flussi economici in materia di personale	1167 - Gestione risorse umane	10
PARINI CRISTINA	1-05 Flussi economici in materia di personale	1167 - Gestione risorse umane	15
PRESCENDI MARISA CLEMENTINA	1-05 Flussi economici in materia di personale	1167 - Gestione risorse umane	10

PDO

PDO 2010

PDO

1 - Settore Affari Generali, Personale e Qualità

Obiettivi operativi

B - Obiettivi operativi

1-06

1-06 Gestione del personale

Obiettivi operativi

Responsabile : CERIANI CARLO MARIA

Centro di Costo 1167 - Gestione risorse umane

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010	31/12/2010	11,00	11,00

Assunzioni, tenuta del fascicolo personale, gestione assenze e presenze, provvedimenti disciplinari, disabili, gestione della formazione del personale, gestione pratiche pensionistiche e previdenziali (cessazioni). Liquidazione mensile a tutto il personale dipendente, Segretario Generale, Giunta Comunale, ai co.co.co. e periodicamente ai Consiglieri Comunali delle spettanze dovute, Versamento mensile dei contributi e compilazione della relativa modulistica, invio mensile delle dichiarazioni (EMENS, DMA e DM10), gestione prestiti, Dichiarazioni annuali (CUD, conto annuale e Mod. 770), Gestione tematiche afferenti materie demantate alla informazione/concertazione/contrattazione da parte del CCNL di Comparto, Applicazione istituti connessi alla contrattazione decentrata.

## Gantt

Programma	Data Riferimento	31/12/2010
1-06 Gestione del personale	01/01/2010	31/12/2010

## Indicatori

Centro di Costo	Descrizione	Obiettivo	Rilevazione
Comune di Arese	% di realizzazione	100	100 31/12/2010

## Personale Presenze

Denominazione	Programma	Centro di Costo	Quantità
CERIANI CARLO MARIA	1-06 Gestione del personale	1033 - Servizi generali affari generali e personale	30
DEPONTI ANTONELLA	1-06 Gestione del personale	1167 - Gestione risorse umane	83
DEPONTI ANTONELLA LUIGIA	1-06 Gestione del personale	1167 - Gestione risorse umane	71
PARINI CRISTINA	1-06 Gestione del personale	1167 - Gestione risorse umane	56
PRESCENDI MARISA CLEMENTINA	1-06 Gestione del personale	1167 - Gestione risorse umane	89

PDO  
 PDO 2010  
 PDO  
 1 - Settore Affari Generali, Personale e Qualità  
 Obiettivi operativi  
 B - Obiettivi operativi

**1-07 1-07 Gestione economica per altri enti**

Obiettivi operativi

Responsabile : **CERIANI CARLO MARIA**

Centro di Costo 1110 - Servizi ad altri Enti

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010	31/12/2010	7,00	7,00

**Liquidazione mensile a tutto il personale dipendente, al Segretario Generale, alla Giunta Comunale, ai co.co.co e periodicamente ai consiglieri comunali delle spettanze dovute. Versamento mensile dei contributi e compilazione della relativa modulistica, invio mensile delle dichiarazioni (EMENS, DMA e DM10), gestione prestiti. Dichiarazioni annuali (CUD, conto annuale e 770).**

**Gantt**

Programma	Data Riferimento	31/12/2010
1-07 Gestione economica per altri enti	01/01/2010 01/01/2010	31/12/2010 31/12/2010

**Indicatori**

Centro di Costo	Descrizione	Obiettivo	Rilevazione
Comune di Arese	% di realizzazione	100	100 31/12/2010

**Personale Presenze**

Denominazione	Programma	Centro di Costo	Quantità
CERIANI CARLO MARIA	1-07 Gestione economica per altri enti	1033 - Servizi generali affari generali e personale	6
DEPONTI ANTONELLA	1-07 Gestione economica per altri enti	1167 - Gestione risorse umane	7
DEPONTI ANTONELLA LUIGIA	1-07 Gestione economica per altri enti	1167 - Gestione risorse umane	29
PARINI CRISTINA	1-07 Gestione economica per altri enti	1167 - Gestione risorse umane	29
PRESCENDI MARISA CLEMENTINA	1-07 Gestione economica per altri enti	1167 - Gestione risorse umane	1




PDO  
 PDO 2010  
 PDO  
 1 - Settore Affari Generali, Personale e Qualità  
 Obiettivi operativi  
 B - Obiettivi operativi

**1-09 1-09 Determinazioni, Decreti e Ordinanze e supporto agli uffici comunali**

Obiettivi operativi

**Responsabile : CERIANI CARLO MARIA**
**Centro di Costo** 2153 - Segreteria e Assistenza Organi Istituzionali

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010	31/12/2010	7,00	7,00

**Gestione tramite il programma informatico di tutte le determinazioni, i decreti e le ordinanze emessi da Sindaco, Direttore Generale e Responsabili di Settore.**


Indicatori				
Centro di Costo	Descrizione	Obiettivo	Rilevazione	
Comune di Arese	% di realizzazione	100	100	31/12/2010

Personale Presenze			
Denominazione	Programma	Centro di Costo	Quantità
CERIANI CARLO MARIA	1-09 Determinazioni, Decreti e Ordinanze e supporto agli uffici comunali	1033 - Servizi generali affari generali e personale	5
COMUZZI LUCIANA	1-09 Determinazioni, Decreti e Ordinanze e supporto agli uffici comunali	2153 - Segreteria e Assistenza Organi Istituzionali	60
PORRO ANGELA	1-09 Determinazioni, Decreti e Ordinanze e supporto agli uffici comunali	2153 - Segreteria e Assistenza Organi Istituzionali	20
TANCREDI LUIGIA	1-09 Determinazioni, Decreti e Ordinanze e supporto agli uffici comunali	2153 - Segreteria e Assistenza Organi Istituzionali	50



PDO  
 PDO 2010  
 PDO  
 1 - Settore Affari Generali, Personale e Qualità  
 Obiettivi operativi  
 B - Obiettivi operativi

**1-10 1-10 Customer Satisfaction**

Obiettivi operativi

Responsabile : **CERIANI CARLO MARIA**

Centro di Costo 1262 - Sportello del Cittadino

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010	31/12/2010	10,00	10,00

**Il progetto mira a realizzare un'indagine di customer satisfaction su un servizio offerto dal Comune, per misurare il % di qualità percepito dal cittadino in un'ottica di riprogettazione e quindi di miglioramento delle performance. L'Amministrazione Comunale ha deciso di posticipare l'indagine a dopo le elezioni e l'insediamento dei nuovi amministratori.**

**Gantt****Indicatori**

Centro di Costo	Descrizione	Obiettivo	Rilevazione
Comune di Arese	% di realizzazione	100	100 31/12/2010

**Personale Presenze**

Denominazione	Programma	Centro di Costo	Quantità
CERIANI CARLO MARIA	1-10 Customer Satisfaction	1033 - Servizi generali affari generali e personale	4
SESSA NATASCIA	1-10 Customer Satisfaction	1262 - Sportello del Cittadino	20
VALORSA FRANCA	1-10 Customer Satisfaction	1262 - Sportello del Cittadino	20

PDO  
 PDO 2010  
 PDO  
 1 - Settore Affari Generali, Personale e Qualità  
 Obiettivi operativi  
 B - Obiettivi operativi

**1-11 1-11 Piano di Comunicazione**

Obiettivi operativi

**Responsabile :** CERIANI CARLO MARIA**Centro di Costo** 1262 - Sportello del Cittadino

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2010	31/12/2010	01/09/2010	31/12/2010	6,00	6,00

**La finalità del progetto è di organizzare tutta la comunicazione dell'ente, definendo gli obiettivi strategici di comunicazione e realizzando le campagne informative richieste dai settori.**

**Motivazioni** Definita tempistica al 3° quadrimestre**Gantt**

Programma	Data Riferimento	31/12/2010
1-11 Piano di Comunicazione	01/01/2010 01/09/2010	31/12/2010 31/12/2010

**Indicatori**

Centro di Costo	Descrizione	Obiettivo	Rilevazione
Comune di Arese	% di realizzazione	100	100 31/12/2010

**Personale Presenze**

Denominazione	Programma	Centro di Costo	Quantità
CERIANI CARLO MARIA	1-11 Piano di Comunicazione	1033 - Servizi generali affari generali e personale	5
RIDOLFI ANNA	1-11 Piano di Comunicazione	1262 - Sportello del Cittadino	20
SESSA NATASCIA	1-11 Piano di Comunicazione	1262 - Sportello del Cittadino	35
VALORSA FRANCA	1-11 Piano di Comunicazione	1262 - Sportello del Cittadino	5

PDO  
 PDO 2010  
 PDO  
 1 - Settore Affari Generali, Personale e Qualità  
 Obiettivi operativi  
 B - Obiettivi operativi

**1-12 1-12 Ufficio Relazioni con il Pubblico**

Obiettivi operativi

Responsabile : **CERIANI CARLO MARIA**

Centro di Costo 1262 - Sportello del Cittadino

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010	31/12/2010	10,00	10,00

**E' il Servizio che si propone di accompagnare il cittadino nel suo percorso di avvicinamento ai servizi pubblici e di creare un canale di comunicazione immediato e diretto affinché si sviluppino la partecipazione, la democrazia, la trasparenza. Si occupa di informazioni sui servizi e la struttura in genere, di accesso agli atti, di comunicazione interna ed esterna.**

**Gantt**

Programma	Data Riferimento	31/12/2010
1-12 Ufficio Relazioni con il Pubblico	01/01/2010 01/01/2010	31/12/2010 31/12/2010

**Indicatori**

Centro di Costo	Descrizione	Obiettivo	Rilevazione
Comune di Arese	% di realizzazione	100	100 31/12/2010

**Personale Presenze**

Denominazione	Programma	Centro di Costo	Quantità
CERIANI CARLO MARIA	1-12 Ufficio Relazioni con il Pubblico	1033 - Servizi generali affari generali e personale	5
PACCHETTI CLAUDIO	1-12 Ufficio Relazioni con il Pubblico	1262 - Sportello del Cittadino	100
RIDOLFI ANNA	1-12 Ufficio Relazioni con il Pubblico	1262 - Sportello del Cittadino	65
SESSA NATASCIA	1-12 Ufficio Relazioni con il Pubblico	1262 - Sportello del Cittadino	10
VALORSA FRANCA	1-12 Ufficio Relazioni con il Pubblico	1262 - Sportello del Cittadino	65

PDO  
 PDO 2010  
 PDO  
 1 - Settore Affari Generali, Personale e Qualità  
 Obiettivi operativi  
 B - Obiettivi operativi

1-13 **1-13 Ufficio Stampa**

Obiettivi operativi

Responsabile : **CERIANI CARLO MARIA**

Centro di Costo 10027 - Organi istituzionali

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010	30/06/2010	10,00	10,00

**Organizzazione e gestione delle informazioni ai mass media attraverso comunicati stampa, organizzazione di conferenze stampa e rapporto con i giornalisti.**

#### Gantt

Programma	Data Riferimento	31/12/2010	31/12/2010
1-13 Ufficio Stampa	01/01/2010	01/01/2010	31/12/2010

#### Indicatori

Centro di Costo	Descrizione	Obiettivo	Rilevazione
Comune di Arese	% di realizzazione	100	100 31/12/2010

#### Personale Presenze

Denominazione	Programma	Centro di Costo	Quantità
CERIANI CARLO MARIA	1-13 Ufficio Stampa	1033 - Servizi generali affari generali e personale	1
RIDOLFI ANNA	1-13 Ufficio Stampa	1262 - Sportello del Cittadino	5
SESSA NATASCIA	1-13 Ufficio Stampa	1262 - Sportello del Cittadino	5



**Comune di Arese  
Provincia di Milano**

Direzione Generale



Comune di Arese

## Direzione Generale

PDO  
PDO 2010

### 10 - Direzione generale

PDO

Responsabile : **Direttore Generale**

Centro di Costo

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettiva	Peso	%
01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010		100,00	75,00

#### Attività di Avanzamento

Fase	Responsabile	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettiva	Stato	Peso	%
Obiettivi strategici A - Obiettivi strategici	Direttore Generale	01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010		Nei Tempi Previsti	100,00	75,00

#### Gantt

Programma	Data Riferimento	31/12/2010	31/12/2010
10 - Direzione generale	01/01/2010 01/01/2010		31/12/2010
A - Obiettivi strategici	01/01/2010 01/01/2010		31/12/2010

## A - Obiettivi strategici

## Obiettivi strategici

Responsabile : Direttore Generale

## Centro di Costo

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010		100,00	75,00

## Attività di Avanzamento

Fase	Responsabile	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettiva	Stato	Peso	%	
Obiettivi strategici 10-01	10-01 Piano formativo	Direttore Generale	01/01/2010	31/12/2010	01/09/2010	Nei Tempi Previsti	5,00	1,50	
Note	Progetto biennale, diviso in due momenti: ai titolari di posizioni organizzative (formatori esterni) e al resto del personale (formazione effettuata dai Responsabili di Settore).								
Obiettivi strategici 10-02	10-02 Istituzione servizio di controllo interno	Direttore Generale	01/01/2010	31/12/2010		Ritardo nell'inizio	10,00	0,00	
Note	Progetto biennale, di supporto al Nucleo di Valutazione, avrà l'obiettivo di individuare modalità e percorsi di controllo e valutazione. Tale ufficio sarà disciplinato da apposito Regolamento.								
Obiettivi strategici 10-03	10-03 Mantenimento certificazione di qualità ISO 9000:2008	Direttore Generale	01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010	31/12/2010	Concluso nei tempi previsti	35,00	35,00
Note	La finalità del progetto è quella di, coinvolgendo il personale dei diversi Settori, mantenere monitorate le procedure dell'Ente così da confermare la certificazione di qualità.								
Obiettivi strategici 10-04	10-04 Cablaggio del territorio con rete in fibra ottica	Direttore Generale	01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010	Nei Tempi Previsti	10,00	1,00	
Motivazioni	Approvazione accordo operativo fra il Comune di Arese e la Provincia di Milano con del. CC n. 48 del 15/6/2010: in attesa di inizio lavori da parte della Provincia di Milano								
Note	Progetto biennale. Partecipazione al progetto della Provincia di Milano di cablaggio del territorio con rete in fibra ottica. E' a carico della Provincia, la stesura della rete utilizzando le mappe fornite dal Comune e facendo passare i cavi attraverso la rete fognaria, la rete elettrica o i tritubi già installati. Il Comune dovrà procedere alla progettazione dei collegamenti tra la rete e le varie sedi da cablare; provvedere ad effettuare tali collegamenti utilizzando un apposito centro stella e nuovi apparati hardware (costo stimato circa 10.000 Euro a sede). Settori coinvolti: Risorse Finanziarie/Lavori Pubblici.								
Obiettivi strategici 10-05	10-05 Centenario Alfa Romeo	Direttore Generale	01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010	30/09/2010	Concluso nei tempi previsti	30,00	30,00
Note	Il 24 giugno 2010 ricade il centenario dell'Alfa Romeo. Nella settimana dal 13 al 19 settembre 2010 si terranno iniziative volte alla celebrazione di tale importante avvenimento. Settori coinvolti: Affari Istituzionali e Culturali/Affari Generali e Personale.								
Obiettivi strategici 10-06	10-06 La Casa dell'Acqua	Direttore Generale	01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010	Nei Tempi Previsti	10,00	7,50	

**Comune di Arese**


**Direzione Generale**

**Motivazioni**

Negli ultimi mesi, sono state prese in considerazione da parte dell'Amministrazione Comunale modifiche sia strutturali dell'opera che convenzionali con Cap Holding. Tali modifiche hanno posticipato l'inaugurazione della struttura. L'opera comunque è in corso di completamento ed in particolare gli Enti coinvolti, Comune e Cap Holding SpA, ognuno per quanto di competenza, stanno procedendo alla realizzazione della parte impiantistica del manufatto.

**Note**

L'Amministrazione in collaborazione con il CAP Holding realizzerà una struttura denominata "La Casa dell'Acqua" per offrire alla cittadinanza un impianto per l'erogazione gratuita di acqua sia naturale che frizzante. Settori coinvolti: Ambiente/Lavori Pubblici.





Comune di Arese

## Direzione Generale

PDO  
PDO 2010  
PDO  
10 - Direzione generale  
Obiettivi strategici  
A - Obiettivi strategici

**10-01 10-01 Piano formativo**


**Obiettivi strategici**

**Responsabile : Direttore Generale**

**Centro di Costo** 1033 - Servizi generali affari generali e personale

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2010	31/12/2010	01/09/2010		5,00	1,50

**Progetto biennale, diviso in due momenti: ai titolari di posizioni organizzative (formatori esterni) e al resto del personale (formazione effettuata dai Responsabili di Settore).**



Indicatori		Obiettivo	Rilevazione
Centro di Costo	Descrizione		
Comune di Arese	% di realizzazione	100	30 31/12/2010

Comune di Arese

## Direzione Generale

PDO  
PDO 2010  
PDO  
10 - Direzione generale  
Obiettivi strategici  
A - Obiettivi strategici

**10-02 10-02 Istituzione servizio di controllo interno**

Obiettivi strategici

**Responsabile :** Direttore Generale

**Centro di Costo** 10017 - Controllo di gestione

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2010	31/12/2010			10,00	0,00

**Progetto biennale, di supporto al Nucleo di Valutazione, avrà l'obiettivo di individuare modalità e percorsi di controllo e valutazione. Tale ufficio sarà disciplinato da apposito Regolamento.**

### Gantt

Programma	Data Riferimento	31/12/2010	31/12/2010
10-02 Istituzione servizio di controllo interno	01/01/2010	31/12/2010	31/12/2010
	01/01/2010	31/12/2010	31/12/2010

### Indicatori

Centro di Costo	Descrizione	Obiettivo	Rilevazione
Comune di Arese	% di realizzazione	100	

Comune di Arese

Direzione Generale

PDO  
PDO 2010  
PDO  
10 - Direzione generale  
Obiettivi strategici  
A - Obiettivi strategici

10-03 10-03 Mantenimento certificazione di qualità ISO 9000:2008

Obiettivi strategici


Responsabile : Direttore Generale

Centro di Costo 10015 - Comune servizi generali

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010	31/12/2010	35,00	35,00

La finalità del progetto è quella di, coinvolgendo il personale dei diversi Settori, mantenere monitorate le procedure dell'Ente così da confermare la certificazione di qualità.

#### Gantt



#### Indicatori

Centro di Costo	Descrizione	Obiettivo	Rilevazione
Comune di Arese	% di realizzazione	100	100 31/12/2010

Comune di Arese

Direzione Generale

PDO  
PDO 2010  
PDO  
10 - Direzione generale  
Obiettivi strategici  
A - Obiettivi strategici

10-04 10-04 Cablaggio del territorio con rete in fibra ottica

Obiettivi strategici


Responsabile : Direttore Generale

Centro di Costo 10015 - Comune servizi generali

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010		10,00	1,00

Progetto biennale, Partecipazione al progetto della Provincia di Milano di cablaggio del territorio con rete in fibra ottica, E' a carico della Provincia, la stesura della rete utilizzando le mappe fornite dal Comune e facendo passare i cavi attraverso la rete fognaria, la rete elettrica o i tritubi già installati, Il Comune dovrà procedere alla progettazione dei collegamenti tra la rete e le varie sedi da cablare; provvedere ad effettuare tali collegamenti utilizzando un apposito centro stella e nuovi apparati hardware (costo stimato circa 10.000 Euro a sede). Settori coinvolti: Risorse Finanziarie/Lavori Pubblici.

Motivazioni Approvazione accordo operativo fra il Comune di Arese e la Provincia di Milano con del. CC n. 48 del 15/6/2010: in attesa di inizio lavori da parte della Provincia di Milano



Indicatori		Obiettivo	Rilevazione
Centro di Costo	Descrizione		
Comune di Arese	% di realizzazione	100	10 31/12/2010

Comune di Arese

Direzione Generale

PDO  
PDO 2010  
PDO  
10 - Direzione generale  
Obiettivi strategici  
A - Obiettivi strategici

10-05 10-05 Centenario Alfa Romeo

Obiettivi strategici


Responsabile : Direttore Generale

Centro di Costo 7218 - Cultura

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010	30/09/2010	30,00	30,00

Il 24 giugno 2010 ricade il centenario dell'Alfa Romeo, Nella settimana dal 13 al 19 settembre 2010 si terranno iniziative volte alla celebrazione di tale importante avvenimento, Settori coinvolti: Affari Istituzionali e Culturali/Affari Generali e Personale.

#### Gantt



#### Indicatori

Centro di Costo	Descrizione	Obiettivo	Rilevazione
Comune di Arese	% di realizzazione	100	100 31/12/2010

Comune di Arese

Direzione Generale

PDO  
PDO 2010  
PDO  
10 - Direzione generale  
Obiettivi strategici  
A - Obiettivi strategici

10-06 10-06 La Casa dell'Acqua

Obiettivi strategici


Responsabile : Direttore Generale

Centro di Costo 9154 - Servizi Ambientali - Ecologia

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010		10,00	7,50

L'Amministrazione in collaborazione con il CAP Holding realizzerà una struttura denominata "La Casa dell'Acqua" per offrire alla cittadinanza un impianto per l'erogazione gratuita di acqua sia naturale che frizzante. Settori coinvolti: Ambiente/Lavori Pubblici.

**Motivazioni** Negli ultimi mesi, sono state prese in considerazione da parte dell'Amministrazione Comunale modifiche sia strutturali dell'opera che convenzionali con Cap Holding. Tali modifiche hanno posticipato l'inaugurazione della struttura. L'opera comunque è in corso di completamento ed in particolare gli Enti coinvolti, Comune e Cap Holding SpA, ognuno per quanto di competenza, stanno procedendo alla realizzazione della parte impiantistica del manufatto.



Indicatori				
Centro di Costo	Descrizione	Obiettivo	Rilevazione	
Comune di Arese	% di realizzazione	100	75	31/12/2010



**Comune di Arese**  
**Provincia di Milano**

Settore Ambiente e Attività Produttive



**12 - Settore ambiente e attività produttive**

PDO

**Responsabile : MALCHIODI SABRINA****Centro di Costo**

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010		100,00	97,26

**Attività di Avanzamento**

Fase	Responsabile	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettiva	Stato	Peso	%
Obiettivi strategici A - Obiettivi strategici	MALCHIODI SABRINA	01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010		Nei Tempi Previsti	26,00	23,60
Obiettivi operativi B - Obiettivi operativi	MALCHIODI SABRINA	01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010		Nei Tempi Previsti	74,00	73,66

**Gantt**

Programma	Data Riferimento	01/01/2010	31/12/2010
12 - Settore ambiente e attività produttive	01/01/2010		31/12/2010
A - Obiettivi strategici	01/01/2010		31/12/2010
B - Obiettivi operativi	01/01/2010		31/12/2010



PDO  
PDO 2010  
PDO  
12 - Settore ambiente e attività produttive

**A - Obiettivi strategici**

Obiettivi strategici

Responsabile : **MALCHIODI SABRINA**

Centro di Costo

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010		26,00	23,60

**Attività di Avanzamento**

Fase	Responsabile	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettiva	Stato	Peso	%
Obiettivi strategici 12-01	12-01 Porta la Sporta e il Decalogo Ambientale	MALCHIODI SABRINA	01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010	31/12/2010	Concluso nei tempi previsti	5,00 5,00
Note	INCENTIVAZIONE - L'Amministrazione ha intenzione di aderire all'iniziativa di "Porta la Sporta" dei "Comuni Virtuosi" per l'abbattimento dei consumi di sacchetti in plastica ed affiancavi la realizzazione di un opuscolo informativo per sensibilizzare la cittadinanza sulle problematiche inerenti le risorse ambientali.							
Obiettivi strategici 12-02	12-02 Distretti Commerciali	MALCHIODI SABRINA	01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010	31/12/2010	Concluso nei tempi previsti	10,00 10,00
Note	INCENTIVAZIONE - L'Amministrazione al fine di accrescere l'attrattiva, di rigenerare il tessuto urbano e sostenere la crescita e lo sviluppo delle attività economiche, vuole perseguire l'intento di realizzare i Distretti Commerciali sul territorio, attraverso il reperimento fondi dalla Regione Lombardia.							
Obiettivi strategici 12-03	12-03 Associazionismo	MALCHIODI SABRINA	01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010		Nei Tempi Previsti	1,00 0,60
Motivazioni	In considerazione della creazione del Distretto del Commercio, l'esigenza di incentivare la formazione di nuove associazioni di commercianti sul territorio è venuta meno nel corso dell'anno, in quanto la struttura del distretto è rappresentativa della maggior parte dei commercianti areisini.							
Note	Offrire nuove opportunità di promozione del territorio e momenti aggregativi per la cittadinanza. Intraprendere un percorso di incentivazione finalizzato alla formazione di nuove Associazioni.							
Obiettivi strategici 12-04	12-04 Mobilità Sostenibile	MALCHIODI SABRINA	01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010		Nei Tempi Previsti	10,00 8,00
Motivazioni	La scadenza del progetto, essendosi prolungate alcune fasi previste, è stata prorogata con richiesta alla Fondazione Cariplo.							
Note	Si concluderà entro la fine dell'anno 2011. L'obiettivo principale del progetto è la diffusione di forme di mobilità sostenibili alternative all'utilizzo dell'auto privata, nell'ottica sia di ridurre il traffico veicolare sul territorio, migliorando quindi la qualità della vita della comunità locale, sia di contribuire alla riduzione dell'inquinamento atmosferico.							

**Gantt**

Programma	Data Riferimento	01/01/2010	31/12/2010
A - Obiettivi strategici		01/01/2010	31/12/2010
12-01 Porta la Sporta e il Decalogo Ambientale		01/01/2010	31/12/2010

Comune di Arese

## Settore Ambiente e Attività Produttive

	01/01/2010	31/12/2010
12-02 Distretti Commerciali	01/01/2010 01/01/2010	31/12/2010 31/12/2010
12-03 Associazionismo	01/01/2010 01/01/2010	31/12/2010
12-04 Mobilità Sostenibile	01/01/2010 01/01/2010	31/12/2010

Comune di Arese

## Settore Ambiente e Attività Produttive

PDO  
 PDO 2010  
 PDO  
 12 - Settore ambiente e attività produttive  
 Obiettivi strategici  
 A - Obiettivi strategici

**12-01 12-01 Porta la Sporta e il Decalogo Ambientale**


Obiettivi strategici

Responsabile : **MALCHIODI SABRINA**

Centro di Costo 9154 - Servizi Ambientali - Ecologia

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010	31/12/2010	5,00	5,00

**INCENTIVAZIONE - L'Amministrazione ha intenzione di aderire all'iniziativa di "Porta la Sporta" dei "Comuni Virtuosi" per l'abbattimento dei consumi di sacchetti in plastica ed affiancavi la realizzazione di un opuscolo informativo per sensibilizzare la cittadinanza sulle problematiche inerenti le risorse ambientali.**



**Indicatori**

Centro di Costo	Descrizione	Obiettivo	Rilevazione
Comune di Arese	% di realizzazione	100	100 31/12/2010

**Personale Presenze**

Denominazione	Programma	Centro di Costo	Quantità
MALCHIODI SABRINA	12-01 Porta la Sporta e il Decalogo Ambientale	9154 - Servizi Ambientali - Ecologia	10
ZENUCCHI MORENA	12-01 Porta la Sporta e il Decalogo Ambientale	9207 - Attività produttive	5

Comune di Arese

## Settore Ambiente e Attività Produttive

PDO  
 PDO 2010  
 PDO  
 12 - Settore ambiente e attività produttive  
 Obiettivi strategici  
 A - Obiettivi strategici

**12-02**      **12-02 Distretti Commerciali**      **Obiettivi strategici**


**Responsabile :** MALCHIODI SABRINA

**Centro di Costo** 9214 - Attività commerciali

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010	31/12/2010	10,00	10,00

**INCENTIVAZIONE - L'Amministrazione al fine di accrescere l'attrattiva, di rigenerare il tessuto urbano e sostenere la crescita e lo sviluppo delle attività economiche, vuole perseguire l'intento di realizzare i Distretti Commerciali sul territorio, attraverso il reperimento fondi dalla Regione Lombardia.**

### Gantt



### Indicatori

Centro di Costo	Descrizione	Obiettivo	Rilevazione
Comune di Arese	% di realizzazione	100	100      31/12/2010

### Personale Presenze

Denominazione	Programma	Centro di Costo	Quantità
MALCHIODI SABRINA	12-02 Distretti Commerciali	9154 - Servizi Ambientali - Ecologia	15
ZENUCCHI MORENA	12-02 Distretti Commerciali	9207 - Attività produttive	5

Comune di Arese

## Settore Ambiente e Attività Produttive

PDO  
 PDO 2010  
 PDO  
 12 - Settore ambiente e attività produttive  
 Obiettivi strategici  
 A - Obiettivi strategici

**12-03 12-03 Associazionismo**

**Obiettivi strategici**

**Responsabile : MALCHIODI SABRINA**

**Centro di Costo** 9214 - Attività commerciali

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010		1,00	0,60

**Offrire nuove opportunità di promozione del territorio e momenti aggregativi per la cittadinanza. Intraprendere un percorso di incentivazione finalizzato alla formazione di nuove Associazioni.**

**Motivazioni** In considerazione della creazione del Distretto del Commercio, l'esigenza di incentivare la formazione di nuove associazioni di commercianti sul territorio è venuta meno nel corso dell'anno, in quanto la struttura del distretto è rappresentativa della maggior parte dei commercianti areisini.

### Gantt

Programma	Data Riferimento
12-03 Associazionismo	01/01/2010 - 31/12/2010

### Indicatori

Centro di Costo	Descrizione	Obiettivo	Rilevazione
Comune di Arese	% di realizzazione	100	60 31/12/2010

### Personale Presenze

Denominazione	Programma	Centro di Costo	Quantità
MALCHIODI SABRINA	12-03 Associazionismo	9154 - Servizi Ambientali - Ecologia	1

Comune di Arese

## Settore Ambiente e Attività Produttive

PDO  
 PDO 2010  
 PDO  
 12 - Settore ambiente e attività produttive  
 Obiettivi strategici  
 A - Obiettivi strategici

**12-04**      **12-04 Mobilità Sostenibile**      **Obiettivi strategici**


**Responsabile :** MALCHIODI SABRINA

**Centro di Costo** 9154 - Servizi Ambientali - Ecologia

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010		10,00	8,00

**L'obiettivo principale del progetto è la diffusione di forme di mobilità sostenibili alternative all'utilizzo dell'auto privata, nell'ottica sia di ridurre il traffico veicolare sul territorio, migliorando quindi la qualità della vita della comunità locale, sia di contribuire alla riduzione dell'inquinamento atmosferico.**

**Motivazioni** La scadenza del progetto, essendosi prolungate alcune fasi previste, è stata prorogata con richiesta alla Fondazione Cariplo. Si concluderà entro la fine dell'anno 2011.



Indicatori				
Centro di Costo	Descrizione	Obiettivo	Rilevazione	
Comune di Arese	% di realizzazione	100	80	31/12/2010

Personale Presenze			
Denominazione	Programma	Centro di Costo	Quantità
MALCHIODI SABRINA	12-04 Mobilità Sostenibile	9154 - Servizi Ambientali - Ecologia	10
ZENUCCHI MORENA	12-04 Mobilità Sostenibile	9207 - Attività produttive	5

PDO  
PDO 2010  
PDO  
12 - Settore ambiente e attività produttive

**B - Obiettivi operativi**

Obiettivi operativi

Responsabile : **MALCHIODI SABRINA**

Centro di Costo

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010		74,00	73,66

## Attività di Avanzamento

	Fase	Responsabile	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettiva	Stato	Peso	%
Obiettivi operativi 12-05	12-05 Agenda 21 Locale	MALCHIODI SABRINA	01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010	31/12/2010	Concluso nei tempi previsti	15,00	15,00
	<b>Note</b>	Gestione delle attività strutturali di Agenda 21 Locale.							
Obiettivi operativi 12-06	12-06 Controllo e recupero ambientale	MALCHIODI SABRINA	01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010	31/12/2010	Concluso nei tempi previsti	5,00	5,00
	<b>Note</b>	Verifica, controllo e atti amministrativi in materia ambientale ed igienico sanitaria. Indagini preliminari, messa in sicurezza e/o bonifica siti inquinati o potenzialmente inquinati.							
Obiettivi operativi 12-07	12-07 Provvedimenti ambientali attività produttive	MALCHIODI SABRINA	01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010	31/12/2010	Concluso nei tempi previsti	2,00	2,00
	<b>Note</b>	Pareri, autorizzazioni o rinnovi inerenti l'esercizio delle attività produttive.							
Obiettivi operativi 12-08	12-08 DIA attività economiche	MALCHIODI SABRINA	01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010	31/12/2010	Concluso nei tempi previsti	20,00	20,00
	<b>Note</b>	Assistenza, informazione ed istruttoria delle pratiche avviate dalle imprese per l'apertura, modifica, ampliamento o trasferimento delle attività produttive, commerciali, artigianali e di pubblica sicurezza, ivi compresi i pubblici esercizi associati ad attività di intrattenimento e svago.							
Obiettivi operativi 12-09	12-09 Pubblici esercizi	MALCHIODI SABRINA	01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010	31/12/2010	Concluso nei tempi previsti	3,00	3,00
	<b>Note</b>	Procedimenti amministrativi per lo svolgimento dell'attività di pubblico esercizio (bar, ristoranti).							
Obiettivi operativi 12-10	12-10 Commercio su area pubblica	MALCHIODI SABRINA	01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010	31/12/2010	Concluso nei tempi previsti	3,00	3,00
	<b>Note</b>	Procedimenti amministrativi per lo svolgimento del commercio su area pubblica, mercato, posteggi isolati ed itineranti.							
Obiettivi operativi 12-11	12-11 Impiantistica	MALCHIODI SABRINA	01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010	31/12/2010	Concluso nei tempi previsti	2,00	2,00
	<b>Note</b>	Procedure per il rilascio di matricole per gli impianti di sollevamento e per la sospensione dell'utilizzo degli stessi. Registrazione progetti elettrici, termici, messa a terra e di risparmio energetico pubblici e privati.							

## Comune di Arese

## Settore Ambiente e Attività Produttive

Obiettivi operativi 12-12	12-12 Manifestazioni, feste, ecc.: autorizzazioni e D.I.A.	MALCHIODI SABRINA	01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010	31/12/2010	Concluso nei tempi previsti	3,00	3,00
<b>Note</b>	Procedimento amministrativo per lo svolgimento delle manifestazioni soggette sia a comunicazione che ad autorizzazione.								
Obiettivi operativi 12-13	12-13 Informazioni	MALCHIODI SABRINA	01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010	31/12/2010	Concluso nei tempi previsti	3,00	3,00
<b>Note</b>	Informazione e supporto amministrativo alle imprese/utenti in merito alle attività produttive e alla tutela ambientale ed igienico-sanitaria. Informazioni anche su finanziamenti erogati da enti diversi per lo sviluppo delle attività economiche. Informazioni di carattere specifico relative alle competenze d'ufficio.								
Obiettivi operativi 12-14	12-14 Iniziative Sport e Tempo Libero	MALCHIODI SABRINA	01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010	31/12/2010	Concluso nei tempi previsti	14,00	14,00
<b>Note</b>	Patrocini e collaborazione per iniziative sportive e di tempo libero. Manifestazioni /iniziative e corsi organizzati dall'Assessorato allo Sport e Tempo Libero.								
Obiettivi operativi 12-15	12-15 Impianti sportivi comunali	MALCHIODI SABRINA	01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010	31/12/2010	Concluso nei tempi previsti	3,00	3,00
<b>Note</b>	Gestione impianti sportivi comunali: Laghetto Morganda e piscina di Valera.								
Obiettivi operativi 12-16	12-16 Pianificazione Commerciale	MALCHIODI SABRINA	01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010		Nei Tempi Previsti	1,00	0,66
<b>Motivazioni</b>	Sospeso dalla Giunta in data 8/07/2010								
<b>Note</b>	Realizzazione di due nuovi posteggi per commercio su area pubblica tipologia fiorista.								

## Gantt

Programma	Data Riferimento	31/12/2010
B - Obiettivi operativi	01/01/2010	31/12/2010
12-05 Agenda 21 Locale	01/01/2010	31/12/2010
12-06 Controllo e recupero ambientale	01/01/2010	31/12/2010
12-07 Provvedimenti ambientali attività produttive	01/01/2010	31/12/2010
12-08 DIA attività economiche	01/01/2010	31/12/2010
12-09 Pubblici esercizi	01/01/2010	31/12/2010
12-10 Commercio su area pubblica	01/01/2010	31/12/2010
12-11 Impiantistica	01/01/2010	31/12/2010
12-12 Manifestazioni, feste, ecc.: autorizzazioni e D.I.A.	01/01/2010	31/12/2010
12-13 Informazioni	01/01/2010	31/12/2010
12-14 Iniziative Sport e Tempo Libero	01/01/2010	31/12/2010
12-15 Impianti sportivi comunali	01/01/2010	31/12/2010
12-16 Pianificazione Commerciale	01/01/2010	31/12/2010



Comune di Arese

## Settore Ambiente e Attività Produttive

PDO  
PDO 2010  
PDO  
12 - Settore ambiente e attività produttive  
Obiettivi operativi  
B - Obiettivi operativi

**12-05**      **12-05 Agenda 21 Locale**

**Obiettivi operativi**

**Responsabile :** MALCHIODI SABRINA

**Centro di Costo**    9154 - Servizi Ambientali - Ecologia

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010	31/12/2010	15,00	15,00

**Gestione delle attività strutturali di Agenda 21 Locale.**

### Gantt

Programma	Data Riferimento	31/12/2010	31/12/2010
12-05 Agenda 21 Locale	01/01/2010	01/01/2010	31/12/2010

### Indicatori

Centro di Costo	Descrizione	Obiettivo	Rilevazione
Comune di Arese	% di realizzazione	100	100    31/12/2010

### Personale Presenze

Denominazione	Programma	Centro di Costo	Quantità
MALCHIODI SABRINA	12-05 Agenda 21 Locale	9154 - Servizi Ambientali - Ecologia	4
ZENUCCHI MORENA	12-05 Agenda 21 Locale	9207 - Attività produttive	2

Comune di Arese

## Settore Ambiente e Attività Produttive

PDO  
PDO 2010  
PDO  
12 - Settore ambiente e attività produttive  
Obiettivi operativi  
B - Obiettivi operativi

**12-06**      **12-06 Controllo e recupero ambientale**

Obiettivi operativi

Responsabile : **MALCHIODI SABRINA**

Centro di Costo    9154 - Servizi Ambientali - Ecologia

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010	31/12/2010	5,00	5,00

**Verifica, controllo e atti amministrativi in materia ambientale ed igienico sanitaria, Indagini preliminari, messa in sicurezza e/o bonifica siti inquinati o potenzialmente inquinati.**

### Gantt

Programma	Data Riferimento	31/12/2010	31/12/2010
12-06 Controllo e recupero ambientale	01/01/2010	01/01/2010	31/12/2010

### Indicatori

Centro di Costo	Descrizione	Obiettivo	Rilevazione
Comune di Arese	% di realizzazione	100	100    31/12/2010

### Personale Presenze

Denominazione	Programma	Centro di Costo	Quantità
MALCHIODI SABRINA	12-06 Controllo e recupero ambientale	9154 - Servizi Ambientali - Ecologia	6
ZENUCCHI MORENA	12-06 Controllo e recupero ambientale	9207 - Attività produttive	20

Comune di Arese

## Settore Ambiente e Attività Produttive

PDO  
 PDO 2010  
 PDO  
 12 - Settore ambiente e attività produttive  
 Obiettivi operativi  
 B - Obiettivi operativi


**12-07**      **12-07 Provvedimenti ambientali attività produttive**      **Obiettivi operativi**

**Responsabile :** MALCHIODI SABRINA

**Centro di Costo** 9207 - Attività produttive

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010	31/12/2010	2,00	2,00

**Pareri, autorizzazioni o rinnovi inerenti l'esercizio delle attività produttive.**



Indicatori				
Centro di Costo	Descrizione	Obiettivo	Rilevazione	
Comune di Arese	% di realizzazione	100	100	31/12/2010

Personale Presenze			
Denominazione	Programma	Centro di Costo	Quantità
MALCHIODI SABRINA	12-07 Provvedimenti ambientali attività produttive	9154 - Servizi Ambientali - Ecologia	2
ZENUCCHI MORENA	12-07 Provvedimenti ambientali attività produttive	9207 - Attività produttive	5



Comune di Arese

## Settore Ambiente e Attività Produttive

PDO  
PDO 2010  
PDO  
12 - Settore ambiente e attività produttive  
Obiettivi operativi  
B - Obiettivi operativi

12-09 12-09 Pubblici esercizi

Obiettivi operativi

Responsabile : MALCHIODI SABRINA

Centro di Costo 9214 - Attività commerciali

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010	31/12/2010	3,00	3,00

Procedimenti amministrativi per lo svolgimento dell'attività di pubblico esercizio (bar, ristoranti).

### Gantt

Programma	Data Riferimento	31/12/2010	31/12/2010
12-09 Pubblici esercizi	01/01/2010	01/01/2010	31/12/2010

### Indicatori

Centro di Costo	Descrizione	Obiettivo	Rilevazione
Comune di Arese	% di realizzazione	100	100 31/12/2010

### Personale Presenze

Denominazione	Programma	Centro di Costo	Quantità
MALCHIODI SABRINA	12-09 Pubblici esercizi	9154 - Servizi Ambientali - Ecologia	10
ZENUCCHI MORENA	12-09 Pubblici esercizi	9207 - Attività produttive	5

Comune di Arese

## Settore Ambiente e Attività Produttive

PDO  
PDO 2010  
PDO  
12 - Settore ambiente e attività produttive  
Obiettivi operativi  
B - Obiettivi operativi

**12-10**      **12-10 Commercio su area pubblica**      **Obiettivi operativi**

**Responsabile :** MALCHIODI SABRINA

**Centro di Costo** 9214 - Attività commerciali

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010	31/12/2010	3,00	3,00

**Procedimenti amministrativi per lo svolgimento del commercio su area pubblica, mercato, posteggi isolati ed itineranti.**

### Gantt

Programma	Data Riferimento	31/12/2010	31/12/2010
12-10 Commercio su area pubblica	01/01/2010	01/01/2010	31/12/2010

### Indicatori

Centro di Costo	Descrizione	Obiettivo	Rilevazione
Comune di Arese	% di realizzazione	100	100 31/12/2010

### Personale Presenze

Denominazione	Programma	Centro di Costo	Quantità
MALCHIODI SABRINA	12-10 Commercio su area pubblica	9154 - Servizi Ambientali - Ecologia	15
ZENUCCHI MORENA	12-10 Commercio su area pubblica	9207 - Attività produttive	15

Comune di Arese

## Settore Ambiente e Attività Produttive

PDO  
PDO 2010  
PDO  
12 - Settore ambiente e attività produttive  
Obiettivi operativi  
B - Obiettivi operativi

12-11 12-11 Impiantistica

Obiettivi operativi


Responsabile : MALCHIODI SABRINA

Centro di Costo 9214 - Attività commerciali

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010	31/12/2010	2,00	2,00

Procedure per il rilascio di matricole per gli impianti di sollevamento e per la sospensione dell'utilizzo degli stessi, Registrazione progetti elettrici, termici, messa a terra e di risparmio energetico pubblici e privati.

### Gantt



### Indicatori

Centro di Costo	Descrizione	Obiettivo	Rilevazione
Comune di Arese	% di realizzazione	100	100 31/12/2010

### Personale Presenze

Denominazione	Programma	Centro di Costo	Quantità
MALCHIODI SABRINA	12-11 Impiantistica	9154 - Servizi Ambientali - Ecologia	1
ZENUCCHI MORENA	12-11 Impiantistica	9207 - Attività produttive	5

Comune di Arese

## Settore Ambiente e Attività Produttive

PDO  
PDO 2010  
PDO  
12 - Settore ambiente e attività produttive  
Obiettivi operativi  
B - Obiettivi operativi

**12-12**      **12-12 Manifestazioni, feste, ecc.: autorizzazioni e D.I.A.**

**Obiettivi operativi**

**Responsabile :** MALCHIODI SABRINA

**Centro di Costo**    9214 - Attività commerciali

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010	31/12/2010	3,00	3,00

**Procedimento amministrativo per lo svolgimento delle manifestazioni soggette sia a comunicazione che ad autorizzazione.**

### Gantt

Programma	Data Riferimento	31/12/2010	31/12/2010
12-12 Manifestazioni, feste, ecc.: autorizzazioni e D.I.A.	01/01/2010	01/01/2010	31/12/2010

### Indicatori

Centro di Costo	Descrizione	Obiettivo	Rilevazione
Comune di Arese	% di realizzazione	100	100    31/12/2010

### Personale Presenze

Denominazione	Programma	Centro di Costo	Quantità
COZZA MARIALUISA	12-12 Manifestazioni, feste, ecc.: autorizzazioni e D.I.A.	7265 - Tempo libero ed eventi sportivi	15
MALCHIODI SABRINA	12-12 Manifestazioni, feste, ecc.: autorizzazioni e D.I.A.	9154 - Servizi Ambientali - Ecologia	5
ZENUCCHI MORENA	12-12 Manifestazioni, feste, ecc.: autorizzazioni e D.I.A.	9207 - Attività produttive	3



Comune di Arese

## Settore Ambiente e Attività Produttive

PDO  
 PDO 2010  
 PDO  
 12 - Settore ambiente e attività produttive  
 Obiettivi operativi  
 B - Obiettivi operativi

### 12-13 12-13 Informazioni

Obiettivi operativi


Responsabile : **MALCHIODI SABRINA**

Centro di Costo 9154 - Servizi Ambientali - Ecologia

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010	31/12/2010	3,00	3,00

Informazione e supporto amministrativo alle imprese/utenti in merito alle attività produttive e alla tutela ambientale ed igienico-sanitaria.  
 Informazioni anche su finanziamenti erogati da enti diversi per lo sviluppo delle attività economiche, Informazioni di carattere specifico relative alle competenze d'ufficio.

### Gantt



### Indicatori

Centro di Costo	Descrizione	Obiettivo	Rilevazione
Comune di Arese	% di realizzazione	100	100 31/12/2010

### Personale Presenze

Denominazione	Programma	Centro di Costo	Quantità
COZZA MARIALUISA	12-13 Informazioni	7265 - Tempo libero ed eventi sportivi	5
MALCHIODI SABRINA	12-13 Informazioni	9154 - Servizi Ambientali - Ecologia	5
ZENUCCHI MORENA	12-13 Informazioni	9207 - Attività produttive	5

Comune di Arese

## Settore Ambiente e Attività Produttive

PDO  
PDO 2010  
PDO  
12 - Settore ambiente e attività produttive  
Obiettivi operativi  
B - Obiettivi operativi

**12-14**      **12-14 Iniziative Sport e Tempo Libero**

**Obiettivi operativi**

**Responsabile :** MALCHIODI SABRINA

**Centro di Costo**    7265 - Tempo libero ed eventi sportivi

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010	31/12/2010	14,00	14,00

**Patrocinii e collaborazione per iniziative sportive e di tempo libero, Manifestazioni /iniziative e corsi organizzati dall'Assessorato allo Sport e Tempo Libero.**

### Gantt

Programma	Data Riferimento	31/12/2010	31/12/2010
12-14 Iniziative Sport e Tempo Libero	01/01/2010	01/01/2010	31/12/2010

### Indicatori

Centro di Costo	Descrizione	Obiettivo	Rilevazione
Comune di Arese	% di realizzazione	100	100    31/12/2010

### Personale Presenze

Denominazione	Programma	Centro di Costo	Quantità
COZZA MARIALUISA	12-14 Iniziative Sport e Tempo Libero	7265 - Tempo libero ed eventi sportivi	45
MALCHIODI SABRINA	12-14 Iniziative Sport e Tempo Libero	9154 - Servizi Ambientali - Ecologia	2

Comune di Arese

## Settore Ambiente e Attività Produttive

PDO  
PDO 2010  
PDO  
12 - Settore ambiente e attività produttive  
Obiettivi operativi  
B - Obiettivi operativi

**12-15**      **12-15 Impianti sportivi comunali**      **Obiettivi operativi**

**Responsabile :** MALCHIODI SABRINA

**Centro di Costo** 7321 - Impianti sportivi

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010	31/12/2010	3,00	3,00

**Gestione impianti sportivi comunali: Laghetto Morganda e piscina di Valera.**

### Gantt

Programma	Data Riferimento	31/12/2010	31/12/2010
12-15 Impianti sportivi comunali	01/01/2010	01/01/2010	31/12/2010

### Indicatori

Centro di Costo	Descrizione	Obiettivo	Rilevazione
Comune di Arese	% di realizzazione	100	100 31/12/2010

### Personale Presenze

Denominazione	Programma	Centro di Costo	Quantità
COZZA MARIALUISA	12-15 Impianti sportivi comunali	7265 - Tempo libero ed eventi sportivi	35
MALCHIODI SABRINA	12-15 Impianti sportivi comunali	9154 - Servizi Ambientali - Ecologia	2

Comune di Arese

## Settore Ambiente e Attività Produttive

PDO  
PDO 2010  
PDO  
12 - Settore ambiente e attività produttive  
Obiettivi operativi  
B - Obiettivi operativi

**12-16**      **12-16 Pianificazione Commerciale**      **Obiettivi operativi**


**Responsabile :** MALCHIODI SABRINA

**Centro di Costo** 9214 - Attività commerciali

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010		1,00	0,66

**Realizzazione di due nuovi posteggi per commercio su area pubblica tipologia fiorista.**

**Motivazioni** Sospeso dalla Giunta in data 8/07/2010



Indicatori			
Centro di Costo	Descrizione	Obiettivo	Rilevazione
Comune di Arese	% di realizzazione	100	66 31/12/2010

Personale Presenze			
Denominazione	Programma	Centro di Costo	Quantità
MALCHIODI SABRINA	12-16 Pianificazione Commerciale	9154 - Servizi Ambientali - Ecologia	2



**Comune di Arese**  
**Provincia di Milano**

Settore Affari Legali



Comune di Arese

## Settore Affari Legali

PDO  
PDO 2010

### 13 - Settore Affari Legali

PDO

Responsabile : PAGANINI ROSELLA

Centro di Costo

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010		100,00	100,00

#### Attività di Avanzamento

Fase	Responsabile	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettiva	Stato	Peso	%
Obiettivi strategici A - Obiettivi strategici	PAGANINI ROSELLA	01/01/2010	31/12/2010			Ritardo nell'inizio		0,00
Obiettivi operativi B - Obiettivi operativi	PAGANINI ROSELLA	01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010	31/12/2010	Concluso nei tempi previsti	100,00	100,00

#### Gantt

Programma	Data Riferimento	31/12/2010
13 - Settore Affari Legali	01/01/2010 01/01/2010	31/12/2010
A - Obiettivi strategici	01/01/2010	31/12/2010
B - Obiettivi operativi	01/01/2010 01/01/2010	31/12/2010 31/12/2010

Comune di Arese

## Settore Affari Legali

PDO

PDO 2010

PDO

13 - Settore Affari Legali

### A - Obiettivi strategici


### Obiettivi strategici

Responsabile : PAGANINI ROSELLA

Centro di Costo

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2010	31/12/2010				0,00

Gantt





**B - Obiettivi operativi**

Obiettivi operativi

Responsabile : **PAGANINI ROSELLA**


Centro di Costo

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010	31/12/2010	100,00	100,00

**Attività di Avanzamento**

Fase	Responsabile	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettiva	Stato	Peso	%
Obiettivi operativi 13-01 13-01 Gestione società partecipate e adempimenti legislativi	PAGANINI ROSELLA	01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010	31/12/2010	Concluso nei tempi previsti	32,00	32,00
<b>Note</b>	Monitoraggio periodico delle partecipazioni in società, aziende, istituzioni, fondazioni, consorzi, associazioni e in tutti quegli organismi dove il Comune abbia una partecipazione. Svolgimento adempimenti legati alle leggi finanziarie 2007/2008 relativi alla comunicazione di dati al Ministero della Funzione Pubblica, sul sito del Comune e alla Corte dei Conti.							
Obiettivi operativi 13-02 13-02 Gestione del contenzioso	PAGANINI ROSELLA	01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010	31/12/2010	Concluso nei tempi previsti	26,00	26,00
<b>Note</b>	Gestione del contenzioso legato alla difesa degli interessi del Comune in caso di ricevimento di un ricorso oppure in caso di decisione da parte del Comune di intentare una causa giudiziaria.							
Obiettivi operativi 13-03 13-03 Recupero crediti	PAGANINI ROSELLA	01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010	31/12/2010	Concluso nei tempi previsti	25,00	25,00
<b>Note</b>	Tale attività riguarda la procedura di recupero del credito limitato alla fase di sollecito di pagamento con contestuale avviso di avvio del procedimento di recupero forzoso del credito, che verrà successivamente eseguito da parte della Soc. Gesem s.r.l., incaricata con atto della Giunta comunale n. 88 del 15/05/2007. Prima del passaggio alla Soc. Gesem S.r.l., in via definitiva, dei crediti da recuperare forzatamente, il Settore provvede ad una attenta verifica con il Responsabile di Settore competente per l'entrata delle posizioni debitorie di ciascun utente.							
Obiettivi operativi 13-04 13-04 Pari opportunità	PAGANINI ROSELLA	01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010	31/12/2010	Concluso nei tempi previsti	2,00	2,00
<b>Note</b>	Trattasi di una serie di iniziative, sia in ottemperanza a disposizioni legislative, sia per una scelta della Pubblica Amministrazione di aderire a progetti sovracomunali in materia, non individuabili a priori e non classificabili in una serie di adempimenti standardizzati, ma che confluiscono nell'unico obiettivo di agire nel raggiungimento della effettiva parità giuridica, economica e di possibilità nel lavoro e di lavoro, tra uomo e donna. A tale scopo, per affermare l'effettiva diffusione paritaria delle opportunità, viene data attuazione pratica ad una serie di iniziative specifiche organizzate dallo stesso Ente ovvero si aderisce a progetti statali, della Provincia o della Regione a tal fine preordinati.							
Obiettivi operativi 13-05 13-05 Gestione polizze assicurative / sinistri	CERIANI CARLO MARIA	01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010	31/12/2010	Concluso nei tempi previsti	10,00	10,00
<b>Note</b>	Tenuta dei rapporti con il broker per la gestione delle polizze assicurative; gestione dei sinistri di responsabilità del contratto di Global Service.							

Obiettivi operativi 13-06	13-06 Aggiornamento D.P.S.	CERIANI CARLO MARIA	01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010	31/12/2010	Concluso nei tempi previsti	5,00	5,00
<b>Note</b>		Aggiornamento del Documento Programmatico sulla Sicurezza (D.P.S.) previsto dal Codice Privacy (D.Lgs. N. 196/2003).							



Comune di Arese

## Settore Affari Legali

PDO  
PDO 2010  
PDO  
13 - Settore Affari Legali  
Obiettivi operativi  
B - Obiettivi operativi

**13-01 13-01 Gestione società partecipate e adempimenti legislativi**


Obiettivi operativi

Responsabile : **PAGANINI ROSELLA**

Centro di Costo 10015 - Comune servizi generali

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010	31/12/2010	32,00	32,00

Monitoraggio periodico delle partecipazioni in società, aziende, istituzioni, fondazioni, consorzi, associazioni e in tutti quegli organismi dove il Comune abbia una partecipazione, Svolgimento adempimenti legati alle leggi finanziarie 2007/2008 relativi alla comunicazione di dati al Ministero della Funzione Pubblica, sul sito del Comune e alla Corte dei Conti.



Indicatori				
Centro di Costo	Descrizione	Obiettivo	Rilevazione	
Comune di Arese	% di realizzazione	100	100	31/12/2010

Personale Presenze			
Denominazione	Programma	Centro di Costo	Quantità
FATTIZZO ALESSANDRA	13-01 Gestione società partecipate e adempimenti legislativi	10015 - Comune servizi generali	30
PAGANINI ROSELLA	13-01 Gestione società partecipate e adempimenti legislativi	10015 - Comune servizi generali	7

Comune di Arese

## Settore Affari Legali

PDO  
PDO 2010  
PDO  
13 - Settore Affari Legali  
Obiettivi operativi  
B - Obiettivi operativi

**13-02 13-02 Gestione del contenzioso**

Obiettivi operativi


Responsabile : **PAGANINI ROSELLA**

Centro di Costo 10015 - Comune servizi generali

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010	31/12/2010	26,00	26,00

Gestione del contenzioso legato alla difesa degli interessi del Comune in caso di ricevimento di un ricorso oppure in caso di decisione da parte del Comune di intentare una causa giudiziaria.

### Gantt



### Indicatori

Centro di Costo	Descrizione	Obiettivo	Rilevazione
Comune di Arese	% di realizzazione	100	100 31/12/2010

### Personale Presenze

Denominazione	Programma	Centro di Costo	Quantità
FATTIZZO ALESSANDRA	13-02 Gestione del contenzioso	10015 - Comune servizi generali	35
PAGANINI ROSELLA	13-02 Gestione del contenzioso	10015 - Comune servizi generali	2

Comune di Arese

## Settore Affari Legali

PDO  
 PDO 2010  
 PDO  
 13 - Settore Affari Legali  
 Obiettivi operativi  
 B - Obiettivi operativi

**13-03 13-03 Recupero crediti**

Obiettivi operativi

**Responsabile : PAGANINI ROSELLA**

**Centro di Costo** 10015 - Comune servizi generali

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010	31/12/2010	25,00	25,00

Tale attività riguarda la procedura di recupero del credito limitato alla fase di sollecito di pagamento con contestuale avviso di avvio del procedimento di recupero forzoso del credito, che verrà successivamente eseguito da parte della Soc. Gesem s.r.l., incaricata con atto della Giunta comunale n. 88 del 15.05.2007. Prima del passaggio alla Soc. Gesem S.r.l., in via definitiva, dei crediti da recuperare forzosamente, il Settore provvede ad una attenta verifica con il Responsabile di Settore competente per l'entrata delle posizioni debitorie di ciascun utente.

### Gantt



### Indicatori

Centro di Costo	Descrizione	Obiettivo	Rilevazione
Comune di Arese	% di realizzazione	100	100 31/12/2010

### Personale Presenze

Denominazione	Programma	Centro di Costo	Quantità
FATTIZZO ALESSANDRA	13-03 Recupero crediti	10015 - Comune servizi generali	30
PAGANINI ROSELLA	13-03 Recupero crediti	10015 - Comune servizi generali	2

Comune di Arese

## Settore Affari Legali

PDO  
 PDO 2010  
 PDO  
 13 - Settore Affari Legali  
 Obiettivi operativi  
 B - Obiettivi operativi

13-04 **13-04 Pari opportunità**

Obiettivi operativi


Responsabile : **PAGANINI ROSELLA**

Centro di Costo 10015 - Comune servizi generali

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010	31/12/2010	2,00	2,00

Trattasi di una serie di iniziative, sia in ottemperanza a disposizioni legislative, sia per una scelta della Pubblica Amministrazione di aderire a progetti sovracomunali in materia, non individuabili a priori e non classificabili in una serie di adempimenti standardizzati, ma che confluiscono nell'unico obiettivo di agire nel raggiungimento della effettiva parità giuridica, economica e di possibilità nel lavoro e di lavoro, tra uomo e donna. A tale scopo, per affermare l'effettiva diffusione paritaria delle opportunità, viene data attuazione pratica ad una serie di iniziative specifiche organizzate dallo stesso Ente ovvero si aderisce a progetti statali, della Provincia o della Regione a tal fine preordinati.

### Gantt



### Indicatori

Centro di Costo	Descrizione	Obiettivo	Rilevazione
Comune di Arese	% di realizzazione	100	100 31/12/2010

### Personale Presenze

Denominazione	Programma	Centro di Costo	Quantità
FATTIZZO ALESSANDRA	13-04 Pari opportunità	10015 - Comune servizi generali	5
PAGANINI ROSELLA	13-04 Pari opportunità	10015 - Comune servizi generali	1

Comune di Arese

## Settore Affari Legali

PDO  
 PDO 2010  
 PDO  
 13 - Settore Affari Legali  
 Obiettivi operativi  
 B - Obiettivi operativi

**13-05 13-05 Gestione polizze assicurative / sinistri**

**Obiettivi operativi**


**Responsabile :** CERIANI CARLO MARIA

**Centro di Costo** 10015 - Comune servizi generali

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010	31/12/2010	10,00	10,00

**Tenuta dei rapporti con il broker per la gestione delle polizze assicurative; gestione dei sinistri di responsabilità del contratto di Global Service.**

### Gantt



### Indicatori

Centro di Costo	Descrizione	Obiettivo	Rilevazione
Comune di Arese	% di realizzazione	100	100 31/12/2010

### Personale Presenze

Denominazione	Programma	Centro di Costo	Quantità
CERIANI CARLO MARIA	13-05 Gestione polizze assicurative / sinistri	1033 - Servizi generali affari generali e personale	4
GIORDANO GABRIELLA	13-05 Gestione polizze assicurative / sinistri	10015 - Comune servizi generali	85

Comune di Arese

## Settore Affari Legali

PDO  
PDO 2010  
PDO  
13 - Settore Affari Legali  
Obiettivi operativi  
B - Obiettivi operativi

13-06

### 13-06 Aggiornamento D.P.S.

Obiettivi operativi


Responsabile : CERIANI CARLO MARIA

Centro di Costo 10015 - Comune servizi generali

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010	31/12/2010	5,00	5,00

Aggiornamento del Documento Programmatico sulla Sicurezza (D.P.S.) previsto dal Codice Privacy (D.Lgs. N. 196/2003).

#### Gantt



#### Indicatori

Centro di Costo	Descrizione	Obiettivo	Rilevazione
Comune di Arese	% di realizzazione	100	100 31/12/2010

#### Personale Presenze

Denominazione	Programma	Centro di Costo	Quantità
CERIANI CARLO MARIA	13-06 Aggiornamento D.P.S.	1033 - Servizi generali affari generali e personale	1
GIORDANO GABRIELLA	13-06 Aggiornamento D.P.S.	10015 - Comune servizi generali	15





**Comune di Arese**  
**Provincia di Milano**

## Settore Demografico



## 2 - Settore Demografico

PDO

Responsabile : FARANDA ANTONINO

## Centro di Costo

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010		100,00	94,00

## Attività di Avanzamento

Fase	Responsabile	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettiva	Stato	Peso	%
Obiettivi strategici A - Obiettivi strategici	FARANDA ANTONINO	01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010		Nei Tempi Previsti	25,00	22,00
Obiettivi operativi B - Obiettivi operativi	FARANDA ANTONINO	01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010		Nei Tempi Previsti	75,00	72,00

## Gantt

Programma	Data Riferimento	01/01/2010	31/12/2010
2 - Settore Demografico	01/01/2010	[Gantt bar from 01/01/2010 to 31/12/2010]	
A - Obiettivi strategici	01/01/2010	[Gantt bar from 01/01/2010 to 31/12/2010]	
B - Obiettivi operativi	01/01/2010	[Gantt bar from 01/01/2010 to 31/12/2010]	

## A - Obiettivi strategici

## Obiettivi strategici

Responsabile : FARANDA ANTONINO

Centro di Costo

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010		25,00	22,00


## Attività di Avanzamento

Fase	Responsabile	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettiva	Stato	Peso	%
Obiettivi strategici 2-01	2-01 Rilascio della carta d'identità elettronica	FARANDA ANTONINO	01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010	31/08/2010	Concluso nei tempi previsti	10,00 10,00
Note	INCENTIVAZIONE - Rilascio C.I.E. , acquisizione beni strumentali hardware e software, collaudi ed aggiornamenti.							
Obiettivi strategici 2-02	2-02 Implementazione protocollo informatico	FARANDA ANTONINO	01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010	30/09/2010	Concluso nei tempi previsti	3,00 3,00
Note	INCENTIVAZIONE - Progetto biennale, revisione e predisposizione piani di fascicolazione, costituzione archivio informatico per il versamento dei fascicoli dematerializzati (dal 2011).							
Obiettivi strategici 2-03	2-03 Istituzione servizio per la scelta del medico	FARANDA ANTONINO	01/01/2010	31/12/2010			Ritardo nell'inizio	3,00 0,00
Motivazioni	Rinviato al 2011 per ritardo da parte dell'ASL nel fornire l'attrezzatura e le smart card							
Note	INCENTIVAZIONE - Nel 2010 l'ufficio anagrafe sarà impegnato ad istituire il servizio di scelta del medico da fornire ai cittadini contestualmente alla presentazione delle istanze di residenza. Sarà necessario definire con gli uffici dell'Asl le modalità per l'acquisizione delle smart card necessarie all'accesso alla loro procedura. Si dovrà procedere alla formazione del personale per l'utilizzo della nuova procedura, adattare i PC e predisporre la modulistica necessaria. Tale obiettivo rappresenterà per l'ufficio un aggravio che comporterà il coinvolgimento di tutto il personale. Si prevede che il servizio potrà essere svolto a regime entro il mese di ottobre.							
Obiettivi strategici 2-04	2-04 Revisione generale archivio comunale	FARANDA ANTONINO	01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010	31/12/2010	Concluso nei tempi previsti	4,00 4,00
Note	INCENTIVAZIONE - Progetto biennale, intervento sull'archivio storico dal 1963 al 1968 e riordino carteggio amministrativo.							
Obiettivi strategici 2-05	2-05 Regolamento Comunale Toponomastica e numerazione civica	FARANDA ANTONINO	01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010	31/12/2010	Concluso nei tempi previsti	5,00 5,00
Note	Stesura del Regolamento, che individui competenze e responsabilità, nonché criteri di attribuzione delle denominazioni alle aree di circolazione e quelli di numerazione civica.							

## Gantt

Programma	Data Riferimento
A - Obiettivi strategici	01/01/2010 - 31/12/2010

### Settore Demografico



Comune di Arese

## Settore Demografico

PDO  
 PDO 2010  
 PDO  
 2 - Settore Demografico  
 Obiettivi strategici  
 A - Obiettivi strategici

**2-01 2-01 Rilascio della carta d'identità elettronica**

**Obiettivi strategici**


**Responsabile : FARANDA ANTONINO**

**Centro di Costo** 2202 - Anagrafe

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010	31/08/2010	10,00	10,00

**INCENTIVAZIONE - Rilascio C.I.E. , acquisizione beni strumentali hardware e software, collaudi ed aggiornamenti.**

### Gantt



### Indicatori

Centro di Costo	Descrizione	Obiettivo	Rilevazione
Comune di Arese	% di realizzazione	100	100 31/12/2010

### Personale Presenze

Denominazione	Programma	Centro di Costo	Quantità
CASTIELLO LUISA	2-01 Rilascio della carta d'identità elettronica	2028 - Servizi generali settore demografici	10
DELLA NOCE LOREDANA	2-01 Rilascio della carta d'identità elettronica	2202 - Anagrafe	7
DIBITONTO VALENTINA ANGELA	2-01 Rilascio della carta d'identità elettronica	2202 - Anagrafe	7
DONES MARTINA	2-01 Rilascio della carta d'identità elettronica	2202 - Anagrafe	6
FARANDA ANTONINO	2-01 Rilascio della carta d'identità elettronica	2028 - Servizi generali settore demografici	6
MAGNATI MARIA RACHELE	2-01 Rilascio della carta d'identità elettronica	2258 - Servizio Elettorale e Leva	6
MONGIELLO ROSANNA	2-01 Rilascio della carta d'identità elettronica	2202 - Anagrafe	6
VITTORIA MARIACARLA	2-01 Rilascio della carta d'identità elettronica	2264 - Stato Civile	10

Comune di Arese

## Settore Demografico

PDO  
 PDO 2010  
 PDO  
 2 - Settore Demografico  
 Obiettivi strategici  
 A - Obiettivi strategici

### 2-02 2-02 Implementazione protocollo informatico


Obiettivi strategici

Responsabile : FARANDA ANTONINO

Centro di Costo 2142 - Protocollo e archivio

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010	30/09/2010	3,00	3,00

**INCENTIVAZIONE - Progetto biennale, revisione e predisposizione piani di fascicolazione, costituzione archivio informatico per il versamento dei fascicoli dematerializzati (dal 2011).**



Indicatori				
Centro di Costo	Descrizione	Obiettivo	Rilevazione	
2142 - Protocollo e archivio	Nr. fascicoli di protocollo	700	700	31/12/2010
Comune di Arese	% di realizzazione	100	100	31/12/2010

Personale Presenze			
Denominazione	Programma	Centro di Costo	Quantità
D'AMICO PATRIZIA	2-02 Implementazione protocollo informatico	2142 - Protocollo e archivio	15
FARANDA ANTONINO	2-02 Implementazione protocollo informatico	2028 - Servizi generali settore demografici	5
FAVALLI MARCO	2-02 Implementazione protocollo informatico	2142 - Protocollo e archivio	10
PANTALEO BRUNA	2-02 Implementazione protocollo informatico	2142 - Protocollo e archivio	15

Comune di Arese

## Settore Demografico

PDO  
PDO 2010  
PDO  
2 - Settore Demografico  
Obiettivi strategici  
A - Obiettivi strategici

### 2-03 2-03 Istituzione servizio per la scelta del medico

Obiettivi strategici


Responsabile : FARANDA ANTONINO

Centro di Costo 6175 - Tutela della salute

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2010	31/12/2010			3,00	0,00

**INCENTIVAZIONE - Nel 2010 l'ufficio anagrafe sarà impegnato ad istituire il servizio di scelta del medico da fornire ai cittadini contestualmente alla presentazione delle istanze di residenza. Sarà necessario definire con gli uffici dell'Asl le modalità per l'acquisizione delle smart card necessarie all'accesso alla loro procedura. Si dovrà procedere alla formazione del personale per l'utilizzo della nuova procedura, adattare i PC e predisporre la modulistica necessaria. Tale obiettivo rappresenterà per l'ufficio un aggravio che comporterà il coinvolgimento di tutto il personale. Si prevede che il servizio potrà essere svolto a regime entro il mese di ottobre.**

**Motivazioni** Rinvio al 2011 per ritardo da parte dell'ASL nel fornire l'attrezzatura e le smart card



Indicatori				
Centro di Costo	Descrizione	Obiettivo	Rilevazione	
Comune di Arese	% di realizzazione	100	0	31/12/2010

Comune di Arese

## Settore Demografico

PDO  
 PDO 2010  
 PDO  
 2 - Settore Demografico  
 Obiettivi strategici  
 A - Obiettivi strategici

**2-04 2-04 Revisione generale archivio comunale**

**Obiettivi strategici**


**Responsabile : FARANDA ANTONINO**

**Centro di Costo** 2142 - Protocollo e archivio

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010	31/12/2010	4,00	4,00

**INCENTIVAZIONE - Progetto biennale, intervento sull'archivio storico dal 1963 al 1968 e riordino carteggio amministrativo.**

### Gantt



### Indicatori

Centro di Costo	Descrizione	Obiettivo	Rilevazione
Comune di Arese	% di realizzazione	100	100 31/12/2010

### Personale Presenze

Denominazione	Programma	Centro di Costo	Quantità
D'AMICO PATRIZIA	2-04 Revisione generale archivio comunale	2142 - Protocollo e archivio	10
FARANDA ANTONINO	2-04 Revisione generale archivio comunale	2028 - Servizi generali settore demografici	15
FAVALLI MARCO	2-04 Revisione generale archivio comunale	2142 - Protocollo e archivio	2
PANTALEO BRUNA	2-04 Revisione generale archivio comunale	2142 - Protocollo e archivio	10



Comune di Arese

## Settore Demografico

PDO  
PDO 2010  
PDO  
2 - Settore Demografico  
Obiettivi strategici  
A - Obiettivi strategici

### 2-05 2-05 Regolamento Comunale Toponomastica e numerazione civica

Obiettivi strategici

Responsabile : FARANDA ANTONINO

Centro di Costo 9036 - Servizi generali gestione del territorio

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010	31/12/2010	5,00	5,00

Stesura del Regolamento, che individui competenze e responsabilità, nonché criteri di attribuzione delle denominazioni alle aree di circolazione e quelli di numerazione civica.

#### Gantt

Programma	Data Riferimento	31/12/2010
2-05 Regolamento Comunale Toponomastica e numerazione civica	01/01/2010 01/01/2010	31/12/2010 31/12/2010

#### Indicatori

Centro di Costo	Descrizione	Obiettivo	Rilevazione
Comune di Arese	% di realizzazione	100	100 31/12/2010

#### Personale Presenze

Denominazione	Programma	Centro di Costo	Quantità
CASTIELLO LUISA	2-05 Regolamento Comunale Toponomastica e numerazione civica	2028 - Servizi generali settore demografici	15
DIBITONTO VALENTINA ANGELA	2-05 Regolamento Comunale Toponomastica e numerazione civica	2202 - Anagrafe	3
FARANDA ANTONINO	2-05 Regolamento Comunale Toponomastica e numerazione civica	2028 - Servizi generali settore demografici	6

**B - Obiettivi operativi**

Obiettivi operativi

Responsabile : FARANDA ANTONINO

Centro di Costo

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010		75,00	72,00

## Attività di Avanzamento

Fase	Responsabile	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettiva	Stato	Peso	%	
Obiettivi operativi 2-06	2-06 Allineamento anagrafe/elettorale	FARANDA ANTONINO	01/01/2010	31/12/2010		Ritardo nell'inizio	2,00	0,00	
<b>Motivazioni</b>	Rinviato per carenza di personale								
<b>Note</b>	Necessità di allineare posizioni disallineate, invitando gli interessati ad esprimere la propria volontà, verificando e valutando caso per caso modalità di allineamento e relative variazioni, allo scopo di uniformare la certificazione senza arrecare disagio ai cittadini.								
Obiettivi operativi 2-07	2-07 Elezioni amministrative Regionali	FARANDA ANTONINO	01/02/2010	30/04/2010	06/02/2010	28/04/2010	Concluso nei tempi previsti	10,00	10,00
<b>Note</b>	Svolgimento adempimenti previsti: garanzia di orari di apertura più ampi; revisione liste; organizzazione seggi, degli spazi pubblicitari e ricezione dati elettorali.								
Obiettivi operativi 2-08	2-08 Albi Giudici popolari	FARANDA ANTONINO	01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010		Nei Tempi Previsti	5,00	4,00
<b>Note</b>	Aggiornamento e ripristino schedario dei giudici popolari.								
Obiettivi operativi 2-09	2-09 Nuove procedure informatiche Notifiche ed Albo	FARANDA ANTONINO	01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010	31/12/2010	Concluso nei tempi previsti	13,00	13,00
<b>Note</b>	Messa a regime delle nuove procedure informatiche che permettono di razionalizzare e gestire adeguatamente le notifiche e le pubblicazioni all'albo pretorio on-line.								
Obiettivi operativi 2-10	2-10 Attività di sportello e aggiornamento anagrafi	FARANDA ANTONINO	01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010	31/12/2010	Concluso nei tempi previsti	20,00	20,00
<b>Note</b>	Rilascio certificati/attestazioni, autentiche di firme e copie; legalizzazioni di fotografie; istruzione pratica per rilascio passaporto; rilascio carte d'identità; Istruzione pratiche per iscrizioni/cancellazioni dall'anagrafe dei residenti, cambio di abitazione all'interno del Comune, iscrizione e cancellazioni degli Italiani residenti all'estero, rinnovo dimora abituale per stranieri. Variazioni anagrafiche conseguenti a comunicazione di stato civile (nascita/morte). Tenuta/controllo collegamenti informatici con : Inps/Anagrafe Tributaria/Motorizzazione Civile/Ministero dell'Interno INA/Ministero dell'Interno AIRE/Istat; comunicazioni a Questura per procedimenti anagrafici riguardanti gli stranieri; evasione richieste organi pubblica sicurezza; produzione statistiche; tenuta schedario popolazione temporanea; Organizzazione servizio domiciliare per autentiche e certificazioni.								

## Comune di Arese

## Settore Demografico

Obiettivi operativi	Descrizione	Responsabile	01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010	31/12/2010	Stato	01/01/2010	31/12/2010
2-11	Sportello Stato Civile e gestione eventi	FARANDA ANTONINO					Concluso nei tempi previsti	5,00	5,00
<b>Note</b>	Rilascio copie integrali, certificati, estratti atti di stato civile: Nascita/Matrimonio/Morte; pubblicazioni di matrimonio; Ricevimento denunce nascita e morte, predisposizione e redazione dei relativi atti; Istruzione preliminare pratiche relative a richieste di riconoscimento cittadinanza italiana. Predisposizione/iscrizione/trascrizione atti di stato civile relativi a eventi di nascita, morte, cittadinanza, matrimoni civili e religiosi; definizione pratiche di richiesta di riconoscimento cittadinanza italiana, formazione atti, rapporti con Ministero competente; annotazioni su atti di stato civile; produzione delle comunicazioni degli eventi agli uffici anagrafe ed elettorale, degli eventi di Stato Civile ai Ministeri, Prefettura, Tribunale, Questura, e Comuni competenti; Verifica e accertamento requisiti per la trascrizione di sentenze pronunciate all'estero.								
2-12	Polizia Mortuaria	FARANDA ANTONINO					Concluso nei tempi previsti	5,00	5,00
<b>Note</b>	Adempimenti preliminari ed istruzione delle pratiche relative a richieste di inumazione o tumulazione, concessioni cimiteriali, trasporto salme, cremazioni, esumazioni ed estumulazioni straordinarie; Organizzazione del servizio di polizia mortuaria, contatti con gli operatori cimiteriali; Rilascio autorizzazioni di concessione cimiteriale, predisposizione degli atti relativi e formazione dei relativi contratti; Organizzazione adempimenti relativi ai servizi funebri; Predisposizione e rilascio delle autorizzazioni per il trasporto salme, cremazioni, inumazioni, tumulazioni, esumazioni ordinarie ed estumulazioni straordinarie e formazione dei conseguenti atti.								
2-13	Servizio Elettorale e Leva	FARANDA ANTONINO					Concluso nei tempi previsti	5,00	5,00
<b>Note</b>	Attività di sportello: rilascio certificati, rilascio tessere elettorali in giacenza o duplicati, iscrizione nelle liste elettorali; accesso alla visione delle liste elettorali; informazioni elettorali; consegna congedi militari; ritiro istanze per l'iscrizione agli albi degli scrutatori, dei presidenti di seggio, dei giudici popolari. Adempimenti istruttori per la tenuta e l'aggiornamento delle liste elettorali. Istruttoria, revisione ed aggiornamento degli albi degli scrutatori, presidenti di seggio e giudici popolari. Emissione tessere elettorali per i nuovi iscritti e comunicazioni adesive previste nel caso di cambio di abitazione. Convocazione delle sedute della commissione elettorale comunale e convocazioni presso la sottocommissione elettorale circondariale di Rho. Tenuta ed aggiornamento dei ruoli matricolari. Formazione liste di leva.								
2-14	Gestione Servizio Protocollo e Archivio	FARANDA ANTONINO					Concluso nei tempi previsti	10,00	10,00
<b>Note</b>	Gestione Servizio Protocollo mediante sistema informatizzato e gestione Archivio.								

## Gantt



Comune di Arese

## Settore Demografico

PDO  
PDO 2010  
PDO  
2 - Settore Demografico  
Obiettivi operativi  
B - Obiettivi operativi

**2-06 2-06 Allineamento anagrafe/elettorale**

Obiettivi operativi

**Responsabile : FARANDA ANTONINO**

**Centro di Costo** 2202 - Anagrafe

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2010	31/12/2010			2,00	0,00

**Necessità di allineare posizioni disallineate, invitando gli interessati ad esprimere la propria volontà, verificando e valutando caso per caso modalità di allineamento e relative variazioni, allo scopo di uniformare la certificazione senza arrecare disagio ai cittadini.**

**Motivazioni** Rinvio per carenza di personale



Indicatori				
Centro di Costo	Descrizione	Obiettivo	Rilevazione	
Comune di Arese	% di realizzazione	100	0	31/12/2010

Comune di Arese

## Settore Demografico

PDO  
 PDO 2010  
 PDO  
 2 - Settore Demografico  
 Obiettivi operativi  
 B - Obiettivi operativi

### 2-07 2-07 Elezioni amministrative Regionali

Obiettivi operativi


Responsabile : FARANDA ANTONINO

Centro di Costo 2258 - Servizio Elettorale e Leva

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/02/2010	30/04/2010	06/02/2010	28/04/2010	10,00	10,00

Svolgimento adempimenti previsti: garanzia di orari di apertura più ampi; revisione liste; organizzazione seggi, degli spazi pubblicitari e ricezione dati elettorali.

### Gantt



### Indicatori

Centro di Costo	Descrizione	Obiettivo	Rilevazione
Comune di Arese	% di realizzazione	100	100 31/12/2010

### Personale Presenze

Denominazione	Programma	Centro di Costo	Quantità
CASTIELLO LUISA	2-07 Elezioni amministrative Regionali	2028 - Servizi generali settore demografici	14
DELLA NOCE LOREDANA	2-07 Elezioni amministrative Regionali	2202 - Anagrafe	5
DIBITONTO VALENTINA ANGELA	2-07 Elezioni amministrative Regionali	2202 - Anagrafe	10
DONES MARTINA	2-07 Elezioni amministrative Regionali	2202 - Anagrafe	5
FARANDA ANTONINO	2-07 Elezioni amministrative Regionali	2028 - Servizi generali settore demografici	13
MAGNATI MARIA RACHELE	2-07 Elezioni amministrative Regionali	2258 - Servizio Elettorale e Leva	14
VITTORIA MARIACARLA	2-07 Elezioni amministrative Regionali	2264 - Stato Civile	5

Comune di Arese

## Settore Demografico

PDO  
 PDO 2010  
 PDO  
 2 - Settore Demografico  
 Obiettivi operativi  
 B - Obiettivi operativi

2-08

### 2-08 Albi Giudici popolari

Obiettivi operativi


Responsabile : FARANDA ANTONINO

Centro di Costo 2028 - Servizi generali settore demografici

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010		5,00	4,00

Aggiornamento e ripristino schedario dei giudici popolari.

#### Gantt



#### Indicatori

Centro di Costo	Descrizione	Obiettivo	Rilevazione
Comune di Arese	% di realizzazione	100	80 31/12/2010

#### Personale Presenze

Denominazione	Programma	Centro di Costo	Quantità
CASTIELLO LUISA	2-08 Albi Giudici popolari	2028 - Servizi generali settore demografici	3
DELLA NOCE LOREDANA	2-08 Albi Giudici popolari	2202 - Anagrafe	3
FARANDA ANTONINO	2-08 Albi Giudici popolari	2028 - Servizi generali settore demografici	6
MAGNATI MARIA RACHELE	2-08 Albi Giudici popolari	2258 - Servizio Elettorale e Leva	8
MONGIELLO ROSANNA	2-08 Albi Giudici popolari	2202 - Anagrafe	12
VITTORIA MARIACARLA	2-08 Albi Giudici popolari	2264 - Stato Civile	5

Comune di Arese

## Settore Demografico

PDO  
 PDO 2010  
 PDO  
 2 - Settore Demografico  
 Obiettivi operativi  
 B - Obiettivi operativi

**2-09 2-09 Nuove procedure informatiche Notifiche ed Albo**

**Obiettivi operativi**


**Responsabile : FARANDA ANTONINO**

**Centro di Costo** 2156 - Servizi Ausiliari

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010	31/12/2010	13,00	13,00

**Messa a regime delle nuove procedure informatiche che permettono di razionalizzare e gestire adeguatamente le notifiche e le pubblicazioni all'albo pretorio on-line.**

### Gantt



### Indicatori

Centro di Costo	Descrizione	Obiettivo	Rilevazione
Comune di Arese	% di realizzazione	100	100 31/12/2010

### Personale Presenze

Denominazione	Programma	Centro di Costo	Quantità
AIROLDI WALTER	2-09 Nuove procedure informatiche Notifiche ed Albo	2156 - Servizi Ausiliari	100
FARANDA ANTONINO	2-09 Nuove procedure informatiche Notifiche ed Albo	2028 - Servizi generali settore demografici	18
PANTALEO LEONARDO	2-09 Nuove procedure informatiche Notifiche ed Albo	2156 - Servizi Ausiliari	100
ZANINI MASSIMO	2-09 Nuove procedure informatiche Notifiche ed Albo	2156 - Servizi Ausiliari	100

PDO  
 PDO 2010  
 PDO  
 2 - Settore Demografico  
 Obiettivi operativi  
 B - Obiettivi operativi

**2-10 2-10 Attività di sportello e aggiornamento anagrafi**


Obiettivi operativi

Responsabile : **FARANDA ANTONINO**

Centro di Costo 2202 - Anagrafe

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010	31/12/2010	20,00	20,00

Rilascio certificati/attestazioni, autentiche di firme e copie; legalizzazioni di fotografie; istruzione pratica per rilascio passaporto; rilascio carte d'identità; Istruzione pratiche per iscrizioni/cancellazioni dall'anagrafe dei residenti, cambio di abitazione all'interno del Comune, iscrizione e cancellazioni degli Italiani residenti all'estero, rinnovo dimora abituale per stranieri. Variazioni anagrafiche conseguenti a comunicazione di stato civile (nascita/morte). Tenuta/controllo collegamenti informatici con : Inps/Anagrafe Tributaria/Motorizzazione Civile/Ministero dell'Interno INA/Ministero dell'Interno AIRE/Istat; comunicazioni a Questura per procedimenti anagrafici riguardanti gli stranieri; evasione richieste organi pubblica sicurezza; produzione statistiche; tenuta schedario popolazione temporanea; Organizzazione servizio domiciliare per autentiche e certificazioni.

**Gantt****Indicatori**

Centro di Costo	Descrizione	Obiettivo	Rilevazione
Comune di Arese	% di realizzazione	100	100 31/12/2010

**Personale Presenze**

Denominazione	Programma	Centro di Costo	Quantità
CASTIELLO LUISA	2-10 Attività di sportello e aggiornamento anagrafi	2028 - Servizi generali settore demografici	45
DELLA NOCE LOREDANA	2-10 Attività di sportello e aggiornamento anagrafi	2202 - Anagrafe	85
DIBITONTO VALENTINA ANGELA	2-10 Attività di sportello e aggiornamento anagrafi	2202 - Anagrafe	50
DONES MARTINA	2-10 Attività di sportello e aggiornamento anagrafi	2202 - Anagrafe	89
FARANDA ANTONINO	2-10 Attività di sportello e aggiornamento anagrafi	2028 - Servizi generali settore demografici	12



MAGNATI MARIA RACHELE	2-10 Attività di sportello e aggiornamento anagrafi	2258 - Servizio Elettorale e Leva	7
MONGIELLO ROSANNA	2-10 Attività di sportello e aggiornamento anagrafi	2202 - Anagrafe	82

Comune di Arese

## Settore Demografico

PDO  
 PDO 2010  
 PDO  
 2 - Settore Demografico  
 Obiettivi operativi  
 B - Obiettivi operativi

### 2-11 2-11 Sportello Stato Civile e gestione eventi


Obiettivi operativi

Responsabile : FARANDA ANTONINO

Centro di Costo 2264 - Stato Civile

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010	31/12/2010	5,00	5,00

Rilascio copie integrali, certificati, estratti atti di stato civile: Nascita/Matrimonio/Morte; pubblicazioni di matrimonio; Ricevimento denunce nascita e morte, predisposizione e redazione dei relativi atti; Istruzione preliminare pratiche relative a richieste di riconoscimento cittadinanza italiana, Predisposizione/iscrizione/trascrizione atti di stato civile relativi a eventi di nascita, morte, cittadinanza, matrimoni civili e religiosi; definizione pratiche di richiesta di riconoscimento cittadinanza italiana, formazione atti, rapporti con Ministero competente; annotazioni su atti di stato civile; produzione delle comunicazioni degli eventi agli uffici anagrafe ed elettorale, degli eventi di Stato Civile ai Ministeri, Prefettura, Tribunale, Questura, e Comuni competenti; Verifica e accertamento requisiti per la trascrizione di sentenze pronunciate all'estero.



Indicatori				
Centro di Costo	Descrizione	Obiettivo	Rilevazione	
Comune di Arese	% di realizzazione	100	100	31/12/2010

Personale Presenze			
Denominazione	Programma	Centro di Costo	Quantità
CASTIELLO LUISA	2-11 Sportello Stato Civile e gestione eventi	2028 - Servizi generali settore demografici	5
DIBITONTO VALENTINA ANGELA	2-11 Sportello Stato Civile e gestione eventi	2202 - Anagrafe	20
FARANDA ANTONINO	2-11 Sportello Stato Civile e gestione eventi	2028 - Servizi generali settore demografici	4
VITTORIA MARIACARLA	2-11 Sportello Stato Civile e gestione eventi	2264 - Stato Civile	50

Comune di Arese

## Settore Demografico

PDO  
 PDO 2010  
 PDO  
 2 - Settore Demografico  
 Obiettivi operativi  
 B - Obiettivi operativi

### 2-12 2-12 Polizia Mortuaria


Obiettivi operativi

Responsabile : FARANDA ANTONINO

Centro di Costo 2211 - Servizi Cimiteriali

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010	31/12/2010	5,00	5,00

Adempimenti preliminari ed istruzione delle pratiche relative a richieste di inumazione o tumulazione, concessioni cimiteriali, trasporto salme, cremazioni, esumazioni ed estumulazioni straordinarie; Organizzazione del servizio di polizia mortuaria, contatti con gli operatori cimiteriali; Rilascio autorizzazioni di concessione cimiteriale, predisposizione degli atti relativi e formazione dei relativi contratti; Organizzazione adempimenti relativi ai servizi funebri; Predisposizione e rilascio delle autorizzazioni per il trasporto salme, cremazioni, inumazioni, tumulazioni, esumazioni ordinarie ed estumulazioni straordinarie e formazione dei conseguenti atti.



Indicatori				
Centro di Costo	Descrizione	Obiettivo	Rilevazione	
Comune di Arese	% di realizzazione	100	100	31/12/2010

Personale Presenze			
Denominazione	Programma	Centro di Costo	Quantità
CASTIELLO LUISA	2-12 Polizia Mortuaria	2028 - Servizi generali settore demografici	2,5
DIBITONTO VALENTINA ANGELA	2-12 Polizia Mortuaria	2202 - Anagrafe	10
FARANDA ANTONINO	2-12 Polizia Mortuaria	2028 - Servizi generali settore demografici	2
VITTORIA MARIACARLA	2-12 Polizia Mortuaria	2264 - Stato Civile	30

Comune di Arese

## Settore Demografico

PDO  
 PDO 2010  
 PDO  
 2 - Settore Demografico  
 Obiettivi operativi  
 B - Obiettivi operativi

2-13 2-13 Servizio Elettorale e Leva


Obiettivi operativi

Responsabile : FARANDA ANTONINO

Centro di Costo 2258 - Servizio Elettorale e Leva

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010	31/12/2010	5,00	5,00

Attività di sportello: rilascio certificati, rilascio tessere elettorali in giacenza o duplicati, iscrizione nelle liste elettorali; accesso alla visione delle liste elettorali; informazioni elettorali; consegna congedi militari; ritiro istanze per l'iscrizione agli albi degli scrutatori, dei presidenti di seggio, dei giudici popolari, Adempimenti istruttori per la tenuta e l'aggiornamento delle liste elettorali, Istruttoria, revisione ed aggiornamento degli albi degli scrutatori, presidenti di seggio e giudici popolari. Emissione tessere elettorali per i nuovi iscritti e comunicazioni adesive previste nel caso di cambio di abitazione. Convocazione delle sedute della commissione elettorale comunale e convocazioni presso la sottocommissione elettorale circondariale di Rho. Tenuta ed aggiornamento dei ruoli matricolari. Formazione liste di leva.



Indicatori				
Centro di Costo	Descrizione	Obiettivo	Rilevazione	
Comune di Arese	% di realizzazione	100	100	31/12/2010

Personale Presenze			
Denominazione	Programma	Centro di Costo	Quantità
CASTIELLO LUISA	2-13 Servizio Elettorale e Leva	2028 - Servizi generali settore demografici	5,5
FARANDA ANTONINO	2-13 Servizio Elettorale e Leva	2028 - Servizi generali settore demografici	6
MAGNATI MARIA RACHELE	2-13 Servizio Elettorale e Leva	2258 - Servizio Elettorale e Leva	65

Comune di Arese

## Settore Demografico

PDO  
 PDO 2010  
 PDO  
 2 - Settore Demografico  
 Obiettivi operativi  
 B - Obiettivi operativi

### 2-14 2-14 Gestione Servizio Protocollo e Archivio

Obiettivi operativi


Responsabile : FARANDA ANTONINO

Centro di Costo 2142 - Protocollo e archivio

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010	31/12/2010	10,00	10,00

Gestione Servizio Protocollo mediante sistema informatizzato e gestione Archivio.

#### Gantt



#### Indicatori

Centro di Costo	Descrizione	Obiettivo	Rilevazione
Comune di Arese	% di realizzazione	100	100 31/12/2010

#### Personale Presenze

Denominazione	Programma	Centro di Costo	Quantità
D'AMICO PATRIZIA	2-14 Gestione Servizio Protocollo e Archivio	2142 - Protocollo e archivio	75
FARANDA ANTONINO	2-14 Gestione Servizio Protocollo e Archivio	2028 - Servizi generali settore demografici	7
FAVALLI MARCO	2-14 Gestione Servizio Protocollo e Archivio	2142 - Protocollo e archivio	88
PANTALEO BRUNA	2-14 Gestione Servizio Protocollo e Archivio	2142 - Protocollo e archivio	75



**Comune di Arese**  
**Provincia di Milano**

### Area Finanziaria e Programmazione



**3 - Area Finanziaria e Programmazione**

PDO

**Responsabile :** FALDETTA MARIA TERESA**Centro di Costo**

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010		100,00	97,50

**Attività di Avanzamento**

Fase	Responsabile	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettiva	Stato	Peso	%
Obiettivi strategici A - Obiettivi strategici	FALDETTA MARIA TERESA	01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010		Nei Tempi Previsti	10,00	9,00
Obiettivi operativi B - Obiettivi operativi	FALDETTA MARIA TERESA	01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010		Nei Tempi Previsti	90,00	88,50

**Gantt**

Programma	Data Riferimento	01/01/2010	31/12/2010
3 - Area Finanziaria e Programmazione	01/01/2010	[Gantt bar from 01/01/2010 to 31/12/2010]	
A - Obiettivi strategici	01/01/2010	[Gantt bar from 01/01/2010 to 31/12/2010]	
B - Obiettivi operativi	01/01/2010	[Gantt bar from 01/01/2010 to 31/12/2010]	

## A - Obiettivi strategici

## Obiettivi strategici

Responsabile : FALDETTA MARIA TERESA

## Centro di Costo

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010		10,00	9,00

## Attività di Avanzamento


Fase	Responsabile	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettiva	Stato	Peso	%
Obiettivi strategici 3-01	3-01 Realizzazione di Hot Spot	FALDETTA MARIA TERESA	01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010	31/12/2010	Concluso nei tempi previsti	3,00 3,00
Note	INCENTIVAZIONE - Realizzazione di Hot Spot per permettere ai cittadini di usufruire della rete internet wireless. Allo scopo di permettere ai cittadini di navigare con il proprio portatile o telefonino in alcune piazze e parchi, verranno predisposti punti di connettività internet wireless.							
Obiettivi strategici 3-02	3-02 Centri di costo finanziari	FALDETTA MARIA TERESA	01/06/2010	31/12/2010	01/06/2010		Nei Tempi Previsti	2,00 1,90
Note	INCENTIVAZIONE - Progetto biennale. Ad oggi la contabilità finanziaria è affiancata dalla contabilità economica tenuta con il metodo della partita doppia. Da questo deriva l'imputazione ai centri di costo di costi e ricavi nel momento dell'effettuazione del pagamento/incasso e del ricevimento o dell'emissione della fattura. Con la nuova versione di SICRA c'è la possibilità di alimentare i centri di costo anche dalla contabilità finanziaria, quindi di effettuare le imputazioni al momento dell'accertamento e dell'impegno. Analizzando periodicamente entrambe le tipologie di centri di costo, l'Ufficio Contabilità e Bilancio sarà in % di fornire al controllo di gestione dati più corretti e significativi.							
Obiettivi strategici 3-03	3-03 Rete intranet comunale	FALDETTA MARIA TERESA	01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010		Nei Tempi Previsti	2,00 1,40
Note	Creazione e gestione di una rete intranet comunale nella quale verranno pubblicate varie informazioni: tutte le circolari ai dipendenti, le comunicazioni degli uffici e tra gli uffici, news (liete notizie, ecc.), comunicazioni su Giunta e Consiglio Comunale, calendario dell'utilizzo spazi comunali, ecc.							
Obiettivi strategici 3-04	3-04 Installazione di programmi della suite OFFICE Open-Source	FALDETTA MARIA TERESA	01/06/2010	31/12/2010	01/06/2010		Nei Tempi Previsti	3,00 2,70
Note	Considerato che il Comune di Arese dovrebbe aggiornare le licenze di Microsoft Office, al fine di risparmiare, si propone il passaggio all'utilizzo della suite Office Open-source. Questo comporterà, oltre all'aggiornamento dei server e dei PC, dei corsi di formazione rivolti ai dipendenti necessari anche a motivare gli stessi.							

## Gantt

Programma	Data Riferimento	31/12/2010	31/12/2010
A - Obiettivi strategici	01/01/2010	01/01/2010	31/12/2010
3-01 Realizzazione di Hot Spot	01/01/2010	01/01/2010	31/12/2010



## Area Finanziaria e Programmazione



Comune di Arese

## Area Finanziaria e Programmazione

PDO  
PDO 2010  
PDO  
3 - Area Finanziaria e Programmazione  
Obiettivi strategici  
A - Obiettivi strategici

### 3-01 3-01 Realizzazione di Hot Spot

Obiettivi strategici


Responsabile : **FALDETTA MARIA TERESA**

Centro di Costo 2110 - CED

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010	31/12/2010	3,00	3,00

**INCENTIVAZIONE - Realizzazione di Hot Spot per permettere ai cittadini di usufruire della rete internet wireless, Allo scopo di permettere ai cittadini di navigare con il proprio portatile o telefonino in alcune piazze e parchi, verranno predisposti punti di connettività internet wireless.**

#### Gantt



#### Indicatori

Centro di Costo	Descrizione	Obiettivo	Rilevazione
Comune di Arese	% di realizzazione	100	100 31/12/2010

#### Personale Presenze

Denominazione	Programma	Centro di Costo	Quantità
COSTANZO GIUSEPPE	3-01 Realizzazione di Hot Spot	2110 - CED	5
D'ELIA VANESSA	3-01 Realizzazione di Hot Spot	10017 - Controllo di gestione	5
FALDETTA MARIA TERESA	3-01 Realizzazione di Hot Spot	3031 - Servizi generali settore finanziario	2

PDO  
 PDO 2010  
 PDO  
 3 - Area Finanziaria e Programmazione  
 Obiettivi strategici  
 A - Obiettivi strategici

**3-02 3-02 Centri di costo finanziari**

Obiettivi strategici

Responsabile : **FALDETTA MARIA TERESA**

Centro di Costo 3160 - Gestione del Bilancio

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/06/2010	31/12/2010	01/06/2010		2,00	1,90

**INCENTIVAZIONE - Progetto biennale. Ad oggi la contabilità finanziaria è affiancata dalla contabilità economica tenuta con il metodo della partita doppia. Da questo deriva l'imputazione ai centri di costo di costi e ricavi nel momento dell'effettuazione del pagamento/incasso e del ricevimento o dell'emissione della fattura. Con la nuova versione di SICRA c'è la possibilità di alimentare i centri di costo anche dalla contabilità finanziaria, quindi di effettuare le imputazioni al momento dell'accertamento e dell'impegno. Analizzando periodicamente entrambe le tipologie di centri di costo, l'Ufficio Contabilità e Bilancio sarà in % di fornire al controllo di gestione dati più corretti e significativi.**

**Gantt****Indicatori**

Centro di Costo	Descrizione	Obiettivo	Rilevazione
Comune di Arese	% di realizzazione	100	95 31/12/2010

**Personale Presenze**

Denominazione	Programma	Centro di Costo	Quantità
BERGO LAURETTA	3-02 Centri di costo finanziari	3160 - Gestione del Bilancio	15
FALDETTA MARIA TERESA	3-02 Centri di costo finanziari	3031 - Servizi generali settore finanziario	7
MORISCO PATRIZIA	3-02 Centri di costo finanziari	3160 - Gestione del Bilancio	9
PERFETTI FLAVIA ORNELLA	3-02 Centri di costo finanziari	3160 - Gestione del Bilancio	12
RANGHETTI FIORELLA	3-02 Centri di costo finanziari	3160 - Gestione del Bilancio	9

Comune di Arese

## Area Finanziaria e Programmazione

PDO  
PDO 2010  
PDO  
3 - Area Finanziaria e Programmazione  
Obiettivi strategici  
A - Obiettivi strategici

**3-03 3-03 Rete intranet comunale**

Obiettivi strategici


Responsabile : **FALDETTA MARIA TERESA**

Centro di Costo 2110 - CED

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010		2,00	1,40

Creazione e gestione di una rete intranet comunale nella quale verranno pubblicate varie informazioni: tutte le circolari ai dipendenti, le comunicazioni degli uffici e tra gli uffici, news (liete novelle, ecc.), comunicazioni su Giunta e Consiglio Comunale, calendario dell'utilizzo spazi comunali, ecc.

### Gantt



### Indicatori

Centro di Costo	Descrizione	Obiettivo	Rilevazione
Comune di Arese	% di realizzazione	100	70 31/12/2010

Comune di Arese

## Area Finanziaria e Programmazione

PDO  
PDO 2010  
PDO  
3 - Area Finanziaria e Programmazione  
Obiettivi strategici  
A - Obiettivi strategici

### 3-04 3-04 Installazione di programmi della suite OFFICE Open-Source

Obiettivi strategici


Responsabile : **FALDETTA MARIA TERESA**

Centro di Costo 2110 - CED

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/06/2010	31/12/2010	01/06/2010		3,00	2,70

Considerato che il Comune di Arese dovrebbe aggiornare le licenze di Microsoft Office, al fine di risparmiare, si propone il passaggio all'utilizzo della suite Office Open-source. Questo comporterà, oltre all'aggiornamento dei server e dei PC, dei corsi di formazione rivolti ai dipendenti necessari anche a motivare gli stessi.

#### Gantt



#### Indicatori

Centro di Costo	Descrizione	Obiettivo	Rilevazione
Comune di Arese	% di realizzazione	100	90 31/12/2010

#### Personale Presenze

Denominazione	Programma	Centro di Costo	Quantità
COSTANZO GIUSEPPE	3-04 Installazione di programmi della suite OFFICE Open-Source	2110 - CED	10

**B - Obiettivi operativi**

Obiettivi operativi

Responsabile : **FALDETTA MARIA TERESA**

Centro di Costo

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010		90,00	88,50

## Attività di Avanzamento

Fase	Responsabile	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettiva	Stato	Peso	%	
Obiettivi operativi 3-05	3-05 Nuova piattaforma di Controllo di Gestione	FALDETTA MARIA TERESA	01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010	Nei Tempi Previsti	2,00	1,20	
<b>Note</b>	Progetto biennale. Utilizzo di una nuova piattaforma di Controllo di Gestione / valutazione delle performance del personale anche in previsione delle modificazioni conseguenti alla riforma "BRUNETTA" (da verificare mercoledì 28 aprile).								
Obiettivi operativi 3-06	3-06 Modifica procedure di pagamento	FALDETTA MARIA TERESA	01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010	31/12/2010	Concluso nei tempi previsti	3,00	3,00
<b>Note</b>	Modifica delle procedure di pagamento per rispettare la scadenza a 30/60 giorni.								
Obiettivi operativi 3-07	3-07 Gare telematiche con nuova piattaforma	FALDETTA MARIA TERESA	01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010	31/12/2010	Concluso nei tempi previsti	3,00	3,00
<b>Note</b>	Espletamento gare telematiche con una nuova piattaforma informatica gestionale (fornita da Regione Lombardia). Essendo scaduto il contratto di noleggio della precedente piattaforma gestionale ed essendo la proposta di rinnovo eccessivamente onerosa abbiamo acquisito la piattaforma messa a disposizione della Regione Lombardia gratuitamente, che offre una serie di implementazioni del sistema consentendo l'espletamento e la gestione di tutte le tipologie di gare (di lavori pubblici, di servizi e forniture, sia sopra che sotto soglia, con procedura aperta, ristretta, negoziata, ecc.). Ciò comporterà anche incontri di formazione al fine di acquisire le necessarie competenze e di poter sfruttare la meglio tutte le potenzialità offerte dal nuovo software gestionale.								
Obiettivi operativi 3-08	3-08 Gestione appalti complessi	FALDETTA MARIA TERESA	01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010		Nei Tempi Previsti	4,00	3,60
<b>Motivazioni</b>	Gas: conzione fino al 2013 conveniente per il Comune. Global Service annullato per patto di stabilità. Gara ristorazione scolastica: conclusa								
<b>Note</b>	Supporto agli uffici per la predisposizione di gare d'appalto di particolare rilevanza e complessità in scadenza (concessione reti gas, servizio Global Service, ristorazione scolastica).								
Obiettivi operativi 3-09	3-09 Gestione cassa e patto di stabilità	FALDETTA MARIA TERESA	01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010	31/12/2010	Concluso nei tempi previsti	7,00	7,00
<b>Note</b>	Le Leggi Finanziarie annuali, al fine di obbligare i Comuni a contribuire al raggiungimento del Patto di Stabilità Interno Nazionale, stabiliscono le regole che le Amministrazioni Locali devono osservare per la determinazione dell'obiettivo dell'esercizio e del triennio. Di conseguenza, è necessario monitorare tutte le operazioni di cassa e di competenza per raggiungere tale scopo.								
Obiettivi operativi 3-10	3-10 Gestione contabilità finanziaria ed economica	FALDETTA MARIA TERESA	01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010	31/12/2010	Concluso nei tempi previsti	7,00	7,00

## Comune di Arese

## Area Finanziaria e Programmazione

Note		Ogni attività dell'Amministrazione Comunale deve essere opportunamente prevista, effettuata, gestita, controllata e rendicontata attraverso scritture finanziarie ed economiche. E' questa l'attività ordinaria principale del Servizio Contabilità e Bilancio.						
Obiettivi operativi 3-11	3-11 Predisposizione bilancio preventivo	FALDETTA MARIA TERESA	01/01/2010	30/04/2010	01/01/2010	12/04/2010	Concluso nei tempi previsti	4,00 4,00
Note		Gli Enti Pubblici devono predisporre, entro scadenze fissate dalla normativa, il bilancio preventivo dell'esercizio contenente tutti gli stanziamenti in entrata ed uscita necessari allo svolgimento delle attività dell'Ente ed al raggiungimento degli obiettivi fissati dal PEG.						
Obiettivi operativi 3-12	3-12 Predisposizione bilancio consuntivo	FALDETTA MARIA TERESA	01/01/2010	30/04/2010	01/02/2010	20/04/2010	Concluso nei tempi previsti	4,00 4,00
Note		Predisposizione bilancio consuntivo dell'esercizio riepilogante tutte le scritture finanziarie per determinare l'avanzo o il disavanzo di Amministrazione.						
Obiettivi operativi 3-13	3-13 Gestione indebitamento	FALDETTA MARIA TERESA	01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010	31/12/2010	Concluso nei tempi previsti	3,00 3,00
Note		Gestione indebitamento al fine di reperire i mezzi finanziari necessari ad effettuare gli investimenti previsti dall'Ente.						
Obiettivi operativi 3-14	3-14 Gestione fiscale	FALDETTA MARIA TERESA	01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010	31/12/2010	Concluso nei tempi previsti	4,00 4,00
Note		Gestione fiscale: IRPEF, INPS, IRAP, IVA.						
Obiettivi operativi 3-15	3-15 Gestione Entrate	FALDETTA MARIA TERESA	01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010	31/12/2010	Concluso nei tempi previsti	7,00 7,00
Note		Per finanziare l'erogazione dei servizi alla cittadinanza e gli investimenti previsti dal bilancio, è necessario realizzare corrispondenti entrate finanziarie. E' compito del Servizio Bilancio monitorare l'effettiva realizzazione di tali entrate.						
Obiettivi operativi 3-16	3-16 Controllo di gestione	FALDETTA MARIA TERESA	01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010	31/12/2010	Concluso nei tempi previsti	6,00 6,00
Note		Gestione dei processi di pianificazione, rendicontazione periodica dello stato di avanzamento degli obiettivi e delle attività strutturali utilizzando, per la parte economica e per le associazioni ai centri di costo, i dati estrapolati automaticamente dal gestionale finanziario.						
Obiettivi operativi 3-17	3-17 CED	FALDETTA MARIA TERESA	01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010	31/12/2010	Concluso nei tempi previsti	7,00 7,00
Note		Gestione server e rete, applicativi gestionali e assistenza utenti comunali.						
Obiettivi operativi 3-18	3-18 Piano Triennale razionalizzazione dotazioni strumentali/informatiche	FALDETTA MARIA TERESA	01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010		Nei Tempi Previsti	1,00 0,70
Motivazioni		In concomitanza con la predisposizione del bilancio preventivo						
Note		Redazione di un Piano Triennale di razionalizzazione dotazioni strumentali ed informatiche, autovetture di servizio, telefonia e telefonia mobile con obiettivo il riordino, la razionalizzazione, il contenimento dei costi di gestione e miglioramento dell'efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa.						
Obiettivi operativi 3-19	3-19 Inventariazione beni mobili comunali con etichette RFID	FALDETTA MARIA TERESA	01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010	31/12/2010	Concluso nei tempi previsti	4,00 4,00
Note		Inventariazione dei beni mobili comunali con tecnologia RFID (etichette a radiofrequenza). Ciò consente di avere un Data Base di cespiti più accurato, che permetta di redigere report finanziari più corretti e consenta un efficace controllo del patrimonio.						
Obiettivi operativi 3-20	3-20 Adozione di politiche di GPP	FALDETTA MARIA TERESA	01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010	31/12/2010	Concluso nei tempi previsti	3,00 3,00
Note		Adozione di politiche di GPP (Green Public Procurement) con riferimento agli approvvigionamenti di beni e servizi.						
Obiettivi operativi 3-21	3-21 Gestione approvvigionamenti e contratti	FALDETTA MARIA TERESA	01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010	31/12/2010	Concluso nei tempi previsti	4,00 4,00

Comune di Arese

Area Finanziaria e Programmazione

Note Gestione approvvigionamenti di ogni bene di consumo e gestione contratti di manutenzione e noleggi.

Obiettivi operativi 3-22	3-22 Gestione Cassa Economale	FALDETTA MARIA TERESA	01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010	31/12/2010	Concluso nei tempi previsti	3,00	3,00
	Note	Gestione anticipazioni economiche.							
Obiettivi operativi 3-23	3-23 Automezzi Comunali	FALDETTA MARIA TERESA	01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010	31/12/2010	Concluso nei tempi previsti	3,00	3,00
	Note	Gestione del parco veicoli di proprietà comunale.							
Obiettivi operativi 3-24	3-24 Esperimento gare d'appalto	FALDETTA MARIA TERESA	01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010	31/12/2010	Concluso nei tempi previsti	6,00	6,00
	Note	Esperimento gare d'appalto al fine di addividere all'individuazione dei soggetti contraenti con la Pubblica Amministrazione.							
Obiettivi operativi 3-25	3-25 Stipulazione e registrazione contratti e convenzioni	FALDETTA MARIA TERESA	01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010	31/12/2010	Concluso nei tempi previsti	5,00	5,00
	Note	Redazione e registrazione di contratti e convenzioni per tutti i servizi comunali.							

Gantt

Programma	Data Riferimento	31/12/2010
B - Obiettivi operativi	01/01/2010	31/12/2010
3-05 Nuova piattaforma di Controllo di Gestione	01/01/2010	31/12/2010
3-06 Modifica procedure di pagamento	01/01/2010	31/12/2010
3-07 Gare telematiche con nuova piattaforma	01/01/2010	31/12/2010
3-08 Gestione appalti complessi	01/01/2010	31/12/2010
3-09 Gestione cassa e patto di stabilità	01/01/2010	31/12/2010
3-10 Gestione contabilità finanziaria ed economica	01/01/2010	31/12/2010
3-11 Predisposizione bilancio preventivo	01/01/2010	30/04/2010 12/04/2010
3-12 Predisposizione bilancio consuntivo	01/01/2010	30/04/2010 20/04/2010
3-13 Gestione indebitamento	01/01/2010	31/12/2010
3-14 Gestione fiscale	01/01/2010	31/12/2010
3-15 Gestione Entrate	01/01/2010	31/12/2010
3-16 Controllo di gestione	01/01/2010	31/12/2010
3-17 CED	01/01/2010	31/12/2010
3-18 Piano Triennale razionalizzazione dotazioni strumentali/informatiche	01/01/2010	31/12/2010
3-19 Inventariazione beni mobili comunali con etichette RFID	01/01/2010	31/12/2010
3-20 Adozione di politiche di GPP	01/01/2010	31/12/2010
3-21 Gestione approvvigionamenti e contratti	01/01/2010	31/12/2010



### Area Finanziaria e Programmazione

	01/01/2010		31/12/2010
3-22 Gestione Cassa Economale	01/01/2010 01/01/2010		31/12/2010 31/12/2010
3-23 Automezzi Comunali	01/01/2010 01/01/2010		31/12/2010 31/12/2010
3-24 Esperimento gare d'appalto	01/01/2010 01/01/2010		31/12/2010 31/12/2010
3-25 Stipulazione e registrazione contratti e convenzioni	01/01/2010 01/01/2010		31/12/2010 31/12/2010
	01/01/2010		31/12/2010

Comune di Arese

## Area Finanziaria e Programmazione

PDO  
PDO 2010  
PDO  
3 - Area Finanziaria e Programmazione  
Obiettivi operativi  
B - Obiettivi operativi

**3-05 3-05 Nuova piattaforma di Controllo di Gestione**

Obiettivi operativi


**Responsabile : FALDETTA MARIA TERESA**

**Centro di Costo** 10017 - Controllo di gestione

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010		2,00	1,20

**Progetto biennale, Utilizzo di una nuova piattaforma di Controllo di Gestione / valutazione delle performance del personale anche in previsione delle modificazioni conseguenti alla riforma "BRUNETTA" (da verificare mercoledì 28 aprile).**

### Gantt



### Indicatori

Centro di Costo	Descrizione	Obiettivo	Rilevazione
Comune di Arese	% di realizzazione	100	60 31/12/2010

Comune di Arese

## Area Finanziaria e Programmazione

PDO  
PDO 2010  
PDO  
3 - Area Finanziaria e Programmazione  
Obiettivi operativi  
B - Obiettivi operativi

**3-06**      **3-06 Modifica procedure di pagamento**

Obiettivi operativi

Responsabile : **FALDETTA MARIA TERESA**

Centro di Costo    3160 - Gestione del Bilancio

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010	31/12/2010	3,00	3,00

**Modifica delle procedure di pagamento per rispettare la scadenza a 30/60 giorni.**

### Gantt

Programma	Data Riferimento	31/12/2010	31/12/2010
3-06 Modifica procedure di pagamento	01/01/2010	01/01/2010	31/12/2010

### Indicatori

Centro di Costo	Descrizione	Obiettivo	Rilevazione
Comune di Arese	% di realizzazione	100	100    31/12/2010

### Personale Presenze

Denominazione	Programma	Centro di Costo	Quantità
BERGO LAURETTA	3-06 Modifica procedure di pagamento	3160 - Gestione del Bilancio	2
FALDETTA MARIA TERESA	3-06 Modifica procedure di pagamento	3031 - Servizi generali settore finanziario	1
RANGHETTI FIORELLA	3-06 Modifica procedure di pagamento	3160 - Gestione del Bilancio	4

Comune di Arese

## Area Finanziaria e Programmazione

PDO  
 PDO 2010  
 PDO  
 3 - Area Finanziaria e Programmazione  
 Obiettivi operativi  
 B - Obiettivi operativi

### 3-07 3-07 Gare telematiche con nuova piattaforma


Obiettivi operativi

**Responsabile :** FALDETTA MARIA TERESA

**Centro di Costo** 3157 - Servizio Economato-Provveditorato

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010	31/12/2010	3,00	3,00

**Espletamento gare telematiche con una nuova piattaforma informatica gestionale (fornita da Regione Lombardia), Essendo scaduto il contratto di noleggio della precedente piattaforma gestionale ed essendo la proposta di rinnovo eccessivamente onerosa abbiamo acquisito la piattaforma messa a disposizione della Regione Lombardia gratuitamente, che offre una serie di implementazioni del sistema consentendo l'espletamento e la gestione di tutte le tipologie di gare (di lavori pubblici, di servizi e forniture, sia sopra che sotto soglia, con procedura aperta, ristretta, negoziata, ecc.). Ciò comporterà anche Incontri di formazione al fine di acquisire le necessarie competenze e di poter sfruttare la meglio tutte le potenzialità offerte dal nuovo software gestionale.**



Indicatori				
Centro di Costo	Descrizione	Obiettivo	Rilevazione	
Comune di Arese	% di realizzazione	100	100	31/12/2010

Personale Presenze			
Denominazione	Programma	Centro di Costo	Quantità
ANTONAZZO LUCIA	3-07 Gare telematiche con nuova piattaforma	1116 - Contratti e appalti	5
BOTTONI PAOLA	3-07 Gare telematiche con nuova piattaforma	3157 - Servizio Economato-Provveditorato	5
CONDREA ELENA	3-07 Gare telematiche con nuova piattaforma	3157 - Servizio Economato-Provveditorato	3

Comune di Arese

## Area Finanziaria e Programmazione

PDO  
PDO 2010  
PDO  
3 - Area Finanziaria e Programmazione  
Obiettivi operativi  
B - Obiettivi operativi

**3-08 3-08 Gestione appalti complessi**

Obiettivi operativi

**Responsabile : FALDETTA MARIA TERESA**

**Centro di Costo** 1116 - Contratti e appalti

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010		4,00	3,60

**Supporto agli uffici per la predisposizione di gare d'appalto di particolare rilevanza e complessità in scadenza (concessione reti gas, servizio Global Service, ristorazione scolastica).**

**Motivazioni** Gas: conzione fino al 2013 conveniente per il Comune. Global Service annullato per patto di stabilità. Gara ristorazione scolastica: conclusa

### Gantt



### Indicatori

Centro di Costo	Descrizione	Obiettivo	Rilevazione
Comune di Arese	% di realizzazione	100	90 31/12/2010

### Personale Presenze

Denominazione	Programma	Centro di Costo	Quantità
ANTONAZZO LUCIA	3-08 Gestione appalti complessi	1116 - Contratti e appalti	12
FALDETTA MARIA TERESA	3-08 Gestione appalti complessi	3031 - Servizi generali settore finanziario	3

Comune di Arese

## Area Finanziaria e Programmazione

PDO  
 PDO 2010  
 PDO  
 3 - Area Finanziaria e Programmazione  
 Obiettivi operativi  
 B - Obiettivi operativi

### 3-09 3-09 Gestione cassa e patto di stabilità


Obiettivi operativi

**Responsabile :** FALDETTA MARIA TERESA

**Centro di Costo** 3160 - Gestione del Bilancio

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010	31/12/2010	7,00	7,00

**Le Leggi Finanziarie annuali, al fine di obbligare i Comuni a contribuire al raggiungimento del Patto di Stabilità Interno Nazionale, stabiliscono le regole che le Amministrazioni Locali devono osservare per la determinazione dell'obiettivo dell'esercizio e del triennio. Di conseguenza, è necessario monitorare tutte le operazioni di cassa e di competenza per raggiungere tale scopo.**



Indicatori			
Centro di Costo	Descrizione	Obiettivo	Rilevazione
Comune di Arese	% di realizzazione	100	100 31/12/2010

Personale Presenze			
Denominazione	Programma	Centro di Costo	Quantità
BERGO LAURETTA	3-09 Gestione cassa e patto di stabilità	3160 - Gestione del Bilancio	5
FALDETTA MARIA TERESA	3-09 Gestione cassa e patto di stabilità	3031 - Servizi generali settore finanziario	8
PERFETTI FLAVIA ORNELLA	3-09 Gestione cassa e patto di stabilità	3160 - Gestione del Bilancio	2
RANGHETTI FIORELLA	3-09 Gestione cassa e patto di stabilità	3160 - Gestione del Bilancio	4

Comune di Arese

## Area Finanziaria e Programmazione

PDO  
 PDO 2010  
 PDO  
 3 - Area Finanziaria e Programmazione  
 Obiettivi operativi  
 B - Obiettivi operativi

**3-10** **3-10 Gestione contabilità finanziaria ed economica**

Obiettivi operativi


Responsabile : **FALDETTA MARIA TERESA**

Centro di Costo 3160 - Gestione del Bilancio

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010	31/12/2010	7,00	7,00

Ogni attività dell'Amministrazione Comunale deve essere opportunamente prevista, effettuata, gestita, controllata e rendicontata attraverso scritture finanziarie ed economiche. E' questa l'attività ordinaria principale del Servizio Contabilità e Bilancio.

### Gantt



### Indicatori

Centro di Costo	Descrizione	Obiettivo	Rilevazione
Comune di Arese	% di realizzazione	100	100 31/12/2010

### Personale Presenze

Denominazione	Programma	Centro di Costo	Quantità
BERGO LAURETTA	3-10 Gestione contabilità finanziaria ed economica	3160 - Gestione del Bilancio	39
FALDETTA MARIA TERESA	3-10 Gestione contabilità finanziaria ed economica	3031 - Servizi generali settore finanziario	24
MORISCO PATRIZIA	3-10 Gestione contabilità finanziaria ed economica	3160 - Gestione del Bilancio	35
PERFETTI FLAVIA ORNELLA	3-10 Gestione contabilità finanziaria ed economica	3160 - Gestione del Bilancio	14
RANGHETTI FIORELLA	3-10 Gestione contabilità finanziaria ed economica	3160 - Gestione del Bilancio	49
SPAGNA RICCARDO	3-10 Gestione contabilità finanziaria ed economica	3160 - Gestione del Bilancio	100

Comune di Arese

## Area Finanziaria e Programmazione

PDO  
 PDO 2010  
 PDO  
 3 - Area Finanziaria e Programmazione  
 Obiettivi operativi  
 B - Obiettivi operativi

### 3-11 3-11 Predisposizione bilancio preventivo

Obiettivi operativi


Responsabile : **FALDETTA MARIA TERESA**

Centro di Costo 3160 - Gestione del Bilancio

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2010	30/04/2010	01/01/2010	12/04/2010	4,00	4,00

**Gli Enti Pubblici devono predisporre, entro scadenze fissate dalla normativa, il bilancio preventivo dell'esercizio contenente tutti gli stanziamenti in entrata ed uscita necessari allo svolgimento delle attività dell'Ente ed al raggiungimento degli obiettivi fissati dal PEG.**

#### Gantt



#### Indicatori

Centro di Costo	Descrizione	Obiettivo	Rilevazione
Comune di Arese	% di realizzazione	100	100 31/12/2010

#### Personale Presenze

Denominazione	Programma	Centro di Costo	Quantità
BERGO LAURETTA	3-11 Predisposizione bilancio preventivo	3160 - Gestione del Bilancio	8
FALDETTA MARIA TERESA	3-11 Predisposizione bilancio preventivo	3031 - Servizi generali settore finanziario	15



Comune di Arese

## Area Finanziaria e Programmazione

PDO  
PDO 2010  
PDO  
3 - Area Finanziaria e Programmazione  
Obiettivi operativi  
B - Obiettivi operativi

**3-12**      **3-12 Predisposizione bilancio consuntivo**      **Obiettivi operativi**


**Responsabile :** FALDETTA MARIA TERESA

**Centro di Costo**    3160 - Gestione del Bilancio

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2010	30/04/2010	01/02/2010	20/04/2010	4,00	4,00

**Predisposizione bilancio consuntivo dell'esercizio riepilogante tutte le scritture finanziarie per determinare l'avanzo o il disavanzo di Amministrazione.**

### Gantt



### Indicatori

Centro di Costo	Descrizione	Obiettivo	Rilevazione
Comune di Arese	% di realizzazione	100	100    31/12/2010

### Personale Presenze

Denominazione	Programma	Centro di Costo	Quantità
BERGO LAURETTA	3-12 Predisposizione bilancio consuntivo	3160 - Gestione del Bilancio	6
FALDETTA MARIA TERESA	3-12 Predisposizione bilancio consuntivo	3031 - Servizi generali settore finanziario	10



Comune di Arese

## Area Finanziaria e Programmazione

PDO  
PDO 2010  
PDO  
3 - Area Finanziaria e Programmazione  
Obiettivi operativi  
B - Obiettivi operativi

### 3-14 3-14 Gestione fiscale

Obiettivi operativi

Responsabile : **FALDETTA MARIA TERESA**

Centro di Costo 3160 - Gestione del Bilancio

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010	31/12/2010	4,00	4,00

Gestione fiscale: IRPEF, INPS, IRAP, IVA.

### Gantt

Programma	Data Riferimento	31/12/2010	31/12/2010
3-14 Gestione fiscale	01/01/2010	01/01/2010	31/12/2010

### Indicatori

Centro di Costo	Descrizione	Obiettivo	Rilevazione
Comune di Arese	% di realizzazione	100	100 31/12/2010

### Personale Presenze

Denominazione	Programma	Centro di Costo	Quantità
BERGO LAURETTA	3-14 Gestione fiscale	3160 - Gestione del Bilancio	14
FALDETTA MARIA TERESA	3-14 Gestione fiscale	3031 - Servizi generali settore finanziario	2
PERFETTI FLAVIA ORNELLA	3-14 Gestione fiscale	3160 - Gestione del Bilancio	8
RANGHETTI FIORELLA	3-14 Gestione fiscale	3160 - Gestione del Bilancio	31

Comune di Arese

## Area Finanziaria e Programmazione

PDO  
 PDO 2010  
 PDO  
 3 - Area Finanziaria e Programmazione  
 Obiettivi operativi  
 B - Obiettivi operativi

**3-15 3-15 Gestione Entrate**

**Obiettivi operativi**


**Responsabile : FALDETTA MARIA TERESA**

**Centro di Costo** 3160 - Gestione del Bilancio

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010	31/12/2010	7,00	7,00

**Per finanziare l'erogazione dei servizi alla cittadinanza e gli investimenti previsti dal bilancio, è necessario realizzare corrispondenti entrate finanziarie. E' compito del Servizio Bilancio monitorare l'effettiva realizzazione di tali entrate.**

### Gantt



### Indicatori

Centro di Costo	Descrizione	Obiettivo	Rilevazione
Comune di Arese	% di realizzazione	100	100 31/12/2010

### Personale Presenze

Denominazione	Programma	Centro di Costo	Quantità
BERGO LAURETTA	3-15 Gestione Entrate	3160 - Gestione del Bilancio	6
FALDETTA MARIA TERESA	3-15 Gestione Entrate	3031 - Servizi generali settore finanziario	10
MORISCO PATRIZIA	3-15 Gestione Entrate	3160 - Gestione del Bilancio	56
PERFETTI FLAVIA ORNELLA	3-15 Gestione Entrate	3160 - Gestione del Bilancio	64

Comune di Arese

## Area Finanziaria e Programmazione

PDO  
PDO 2010  
PDO  
3 - Area Finanziaria e Programmazione  
Obiettivi operativi  
B - Obiettivi operativi

**3-16**      **3-16 Controllo di gestione**

Obiettivi operativi


**Responsabile :** FALDETTA MARIA TERESA

**Centro di Costo**    10017 - Controllo di gestione

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010	31/12/2010	6,00	6,00

**Gestione dei processi di pianificazione, rendicontazione periodica dello stato di avanzamento degli obiettivi e delle attività strutturali utilizzando, per la parte economica e per le associazioni ai centri di costo, i dati estrapolati automaticamente dal gestionale finanziario.**

### Gantt



### Indicatori

Centro di Costo	Descrizione	Obiettivo	Rilevazione
Comune di Arese	% di realizzazione	100	100    31/12/2010

### Personale Presenze

Denominazione	Programma	Centro di Costo	Quantità
D'ELIA VANESSA	3-16 Controllo di gestione	10017 - Controllo di gestione	35
FALDETTA MARIA TERESA	3-16 Controllo di gestione	3031 - Servizi generali settore finanziario	10

Comune di Arese

## Area Finanziaria e Programmazione

PDO  
PDO 2010  
PDO  
3 - Area Finanziaria e Programmazione  
Obiettivi operativi  
B - Obiettivi operativi

3-17 3-17 CED

Obiettivi operativi


Responsabile : **FALDETTA MARIA TERESA**

Centro di Costo 2110 - CED

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010	31/12/2010	7,00	7,00

Gestione server e rete, applicativi gestionali e assistenza utenti comunali.

### Gantt



### Indicatori

Centro di Costo	Descrizione	Obiettivo	Rilevazione
Comune di Arese	% di realizzazione	100	100 31/12/2010

### Personale Presenze

Denominazione	Programma	Centro di Costo	Quantità
COSTANZO GIUSEPPE	3-17 CED	2110 - CED	85
D'ELIA VANESSA	3-17 CED	10017 - Controllo di gestione	60
FALDETTA MARIA TERESA	3-17 CED	3031 - Servizi generali settore finanziario	6

Comune di Arese

## Area Finanziaria e Programmazione

PDO  
PDO 2010  
PDO  
3 - Area Finanziaria e Programmazione  
Obiettivi operativi  
B - Obiettivi operativi

**3-18** **3-18 Piano Triennale razionalizzazione dotazioni strumentali/informatiche**

Obiettivi operativi


Responsabile : **FALDETTA MARIA TERESA**

Centro di Costo 2110 - CED

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010		1,00	0,70

**Redazione di un Piano Triennale di razionalizzazione dotazioni strumentali ed informatiche, autovetture di servizio, telefonia e telefonia mobile con obiettivo il riordino, la razionalizzazione, il contenimento dei costi di gestione e miglioramento dell'efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa.**

Motivazioni In concomitanza con la predisposizione del bilancio preventivo



Indicatori				
Centro di Costo	Descrizione	Obiettivo	Rilevazione	
Comune di Arese	% di realizzazione	100	70	31/12/2010

Comune di Arese

## Area Finanziaria e Programmazione

PDO  
PDO 2010  
PDO  
3 - Area Finanziaria e Programmazione  
Obiettivi operativi  
B - Obiettivi operativi

**3-19** **3-19 Inventariazione beni mobili comunali con etichette RFID**

Obiettivi operativi


Responsabile : **FALDETTA MARIA TERESA**

Centro di Costo 3157 - Servizio Economato-Provveditorato

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010	31/12/2010	4,00	4,00

**Inventariazione dei beni mobili comunali con tecnologia RFID (etichette a radiofrequenza). Ciò consente di avere un Data Base di cespiti più accurato, che permetta di redigere report finanziari più corretti e consenta un efficace controllo del patrimonio.**

### Gantt



### Indicatori

Centro di Costo	Descrizione	Obiettivo	Rilevazione
Comune di Arese	% di realizzazione	100	100 31/12/2010

### Personale Presenze

Denominazione	Programma	Centro di Costo	Quantità
BOTTONI PAOLA	3-19 Inventariazione beni mobili comunali con etichette RFID	3157 - Servizio Economato-Provveditorato	15



Comune di Arese

## Area Finanziaria e Programmazione

PDO  
PDO 2010  
PDO  
3 - Area Finanziaria e Programmazione  
Obiettivi operativi  
B - Obiettivi operativi

3-20 **3-20 Adozione di politiche di GPP**


Obiettivi operativi

Responsabile : **FALDETTA MARIA TERESA**

Centro di Costo 3157 - Servizio Economato-Provveditorato

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010	31/12/2010	3,00	3,00

**Adozione di politiche di GPP (Green Public Procurement) con riferimento agli approvvigionamenti di beni e servizi.**



**Indicatori**

Centro di Costo	Descrizione	Obiettivo	Rilevazione
Comune di Arese	% di realizzazione	100	100 31/12/2010

**Personale Presenze**

Denominazione	Programma	Centro di Costo	Quantità
ANTONAZZO LUCIA	3-20 Adozione di politiche di GPP	1116 - Contratti e appalti	6
BOTTONI PAOLA	3-20 Adozione di politiche di GPP	3157 - Servizio Economato-Provveditorato	10

Comune di Arese

## Area Finanziaria e Programmazione

PDO  
PDO 2010  
PDO  
3 - Area Finanziaria e Programmazione  
Obiettivi operativi  
B - Obiettivi operativi

**3-21** **3-21 Gestione approvvigionamenti e contratti**

Obiettivi operativi

Responsabile : **FALDETTA MARIA TERESA**

Centro di Costo 1116 - Contratti e appalti

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010	31/12/2010	4,00	4,00

**Gestione approvvigionamenti di ogni bene di consumo e gestione contratti di manutenzione e noleggi.**

### Gantt

Programma	Data Riferimento	31/12/2010	31/12/2010
3-21 Gestione approvvigionamenti e contratti	01/01/2010	01/01/2010	31/12/2010

### Indicatori

Centro di Costo	Descrizione	Obiettivo	Rilevazione
Comune di Arese	% di realizzazione	100	100 31/12/2010

### Personale Presenze

Denominazione	Programma	Centro di Costo	Quantità
ANTONAZZO LUCIA	3-21 Gestione approvvigionamenti e contratti	1116 - Contratti e appalti	10
BOTTONI PAOLA	3-21 Gestione approvvigionamenti e contratti	3157 - Servizio Economato-Provveditorato	65
CONDREA ELENA	3-21 Gestione approvvigionamenti e contratti	3157 - Servizio Economato-Provveditorato	87

Comune di Arese

## Area Finanziaria e Programmazione

PDO  
PDO 2010  
PDO  
3 - Area Finanziaria e Programmazione  
Obiettivi operativi  
B - Obiettivi operativi

**3-22**      **3-22 Gestione Cassa Economale**


**Obiettivi operativi**

**Responsabile :** FALDETTA MARIA TERESA

**Centro di Costo**    3157 - Servizio Economato-Provveditorato

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010	31/12/2010	3,00	3,00

**Gestione anticipazioni economali.**



**Indicatori**

Centro di Costo	Descrizione	Obiettivo	Rilevazione
Comune di Arese	% di realizzazione	100	100    31/12/2010

**Personale Presenze**

Denominazione	Programma	Centro di Costo	Quantità
ANTONAZZO LUCIA	3-22 Gestione Cassa Economale	1116 - Contratti e appalti	10
BERGO LAURETTA	3-22 Gestione Cassa Economale	3160 - Gestione del Bilancio	5

Comune di Arese

## Area Finanziaria e Programmazione

PDO  
PDO 2010  
PDO  
3 - Area Finanziaria e Programmazione  
Obiettivi operativi  
B - Obiettivi operativi

3-23

### 3-23 Automezzi Comunali

Obiettivi operativi

Responsabile : **FALDETTA MARIA TERESA**

Centro di Costo 3157 - Servizio Economato-Provveditorato

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010	31/12/2010	3,00	3,00

Gestione del parco veicoli di proprietà comunale.

#### Gantt

Programma	Data Riferimento	31/12/2010	31/12/2010
3-23 Automezzi Comunali	01/01/2010	01/01/2010	31/12/2010

#### Indicatori

Centro di Costo	Descrizione	Obiettivo	Rilevazione
Comune di Arese	% di realizzazione	100	100 31/12/2010

#### Personale Presenze

Denominazione	Programma	Centro di Costo	Quantità
ANTONAZZO LUCIA	3-23 Automezzi Comunali	1116 - Contratti e appalti	5
CONDREA ELENA	3-23 Automezzi Comunali	3157 - Servizio Economato-Provveditorato	10

Comune di Arese

## Area Finanziaria e Programmazione

PDO  
PDO 2010  
PDO  
3 - Area Finanziaria e Programmazione  
Obiettivi operativi  
B - Obiettivi operativi

3-24 3-24 Esperimento gare d'appalto

Obiettivi operativi


Responsabile : **FALDETTA MARIA TERESA**

Centro di Costo 1116 - Contratti e appalti

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010	31/12/2010	6,00	6,00

**Esperimento gare d'appalto al fine di addivenire all'individuazione dei soggetti contraenti con la Pubblica Amministrazione.**

### Gantt



### Indicatori

Centro di Costo	Descrizione	Obiettivo	Rilevazione
Comune di Arese	% di realizzazione	100	100 31/12/2010

### Personale Presenze

Denominazione	Programma	Centro di Costo	Quantità
ANTONAZZO LUCIA	3-24 Esperimento gare d'appalto	1116 - Contratti e appalti	30
TAMMARO GIUSEPPINA	3-24 Esperimento gare d'appalto	1116 - Contratti e appalti	40





**Comune di Arese**  
**Provincia di Milano**

**Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni**



## 4 - Settore Lavori Pubblici e manutenzioni

PDO

Responsabile : MENOTTI ANNAPAOLA


Centro di Costo

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010		100,00	85,78

## Attività di Avanzamento

Fase	Responsabile	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettiva	Stato	Peso	%
Obiettivi strategici A - Obiettivi strategici	MENOTTI ANNAPAOLA	01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010		Nei Tempi Previsti	38,00	29,90
Obiettivi operativi B - Obiettivi operativi	MENOTTI ANNAPAOLA	01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010		Nei Tempi Previsti	62,00	55,88

## Gantt





**A - Obiettivi strategici****Obiettivi strategici**Responsabile : **MENOTTI ANNAPAOLA****Centro di Costo**

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010		38,00	29,90

**Attività di Avanzamento**


Fase	Responsabile	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettiva	Stato	Peso	%
Obiettivi strategici 4-01	4-01 E.S.CO. (Energy Saving Co.) Comunale MENOTTI ANNAPAOLA	01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010		Nei Tempi Previsti	9,00	0,90
<b>Motivazioni</b>	L'Amministrazione Comunale ha rinviato al 2011.							
<b>Note</b>	INCENTIVAZIONE - Costituzione di una società per la gestione dei servizi energetici comunali.							
Obiettivi strategici 4-02	4-02 Progettazione lay-out distributivo e riqualificazione Centro Sportivo Comunale MENOTTI ANNAPAOLA	01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010	31/10/2010	Concluso nei tempi previsti	10,00	10,00
<b>Note</b>	INCENTIVAZIONE - Progettazione finalizzata lay-out distributivo e riqualificazione aree esterne Centro Sportivo Comunale "D. Ancilotto".							
Obiettivi strategici 4-03	4-03 Progettazione partecipata dei sottoservizi nei territori dei comuni di Milano, Arese, Pero e Rho MENOTTI ANNAPAOLA	01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010	31/12/2010	Concluso nei tempi previsti	9,00	9,00
<b>Note</b>	INCENTIVAZIONE - Il Comune di Arese ha aderito all'accordo per una Progettazione partecipata dei sottoservizi nei territori dei comuni di Milano, Arese, Pero e Rho (con arco temporale di riferimento 2010-2012) avente ad oggetto: 1) la mappatura del sottosuolo mediante tecnologie poco invasive con restituzione cartografica in formato leggibile con il Sistema Informativo Territoriale che sta portando avanti il Settore Gestione Territorio; 2) la formazione del personale per la gestione, anche informatizzata, del piano dei sottoservizi; 3) "laboratori del sottosuolo" per acquisire orientamenti relativi ai fabbisogni di servizi su banda larga e sulle modalità di realizzazione dei sottoservizi, coinvolgendo anche i portatori di interessi pubblici e privati sul territorio; 4) disseminazione delle conoscenze anche attraverso la produzione di materiale divulgativo tradizionale e multimediale.							
Obiettivi strategici 4-04	4-04 Monitoraggio utenze comunali MENOTTI ANNAPAOLA	01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010		Nei Tempi Previsti	10,00	10,00
<b>Note</b>	L'ufficio intende attivare un sistema di rilevazione, su base mensile, e monitoraggio delle utenze comunali onde poter individuare, in tempi ristretti, eventuali consumi anomali ed effettuare gli eventuali interventi tempestivi del caso.							

**Gantt**

Programma	Data Riferimento	31/12/2010	31/12/2010
A - Obiettivi strategici	01/01/2010 01/01/2010	31/12/2010	
4-01 E.S.CO. (Energy Saving Co.) Comunale	01/01/2010 01/01/2010	31/12/2010	

Comune di Arese

## Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni





Comune di Arese

## Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni

PDO  
 PDO 2010  
 PDO  
 4 - Settore Lavori Pubblici e manutenzioni  
 Obiettivi strategici  
 A - Obiettivi strategici

### 4-02 4-02 Progettazione lay-out distributivo e riqualificazione Centro Sportivo Comunale


Obiettivi strategici

**Responsabile :** MENOTTI ANNAPAOLA

**Centro di Costo** 7321 - Impianti sportivi

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010	31/10/2010	10,00	10,00

**INCENTIVAZIONE - Progettazione finalizzata lay-out distributivo e riqualificazione aree esterne Centro Sportivo Comunale "D. Ancilotto".**



Indicatori				
Centro di Costo	Descrizione	Obiettivo	Rilevazione	
Comune di Arese	% di realizzazione	100	100	31/12/2010

Personale Presenze			
Denominazione	Programma	Centro di Costo	Quantità
CAVALLI ROSSANA	4-02 Progettazione lay-out distributivo e riqualificazione Centro Sportivo Comunale	4032 - Servizi generali lavori pubblici	2
MENOTTI ANNAPAOLA	4-02 Progettazione lay-out distributivo e riqualificazione Centro Sportivo Comunale	4032 - Servizi generali lavori pubblici	5
MILANI ALBERTO	4-02 Progettazione lay-out distributivo e riqualificazione Centro Sportivo Comunale	4226 - Progettazione nuove opere	5

Comune di Arese

## Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni

PDO  
 PDO 2010  
 PDO  
 4 - Settore Lavori Pubblici e manutenzioni  
 Obiettivi strategici  
 A - Obiettivi strategici


4-03 **4-03 Progettazione partecipata dei sottoservizi nei territori dei comuni di Milano, Arese, Pero e Rho** Obiettivi strategici

Responsabile : **MENOTTI ANNA PAOLA**

Centro di Costo 4032 - Servizi generali lavori pubblici

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010	31/12/2010	9,00	9,00

**INCENTIVAZIONE - Il Comune di Arese ha aderito all'accordo per una Progettazione partecipata dei sottoservizi nei territori dei comuni di Milano, Arese, Pero e Rho (con arco temporale di riferimento 2010-2012) avente ad oggetto: 1) la mappatura del sottosuolo mediante tecnologie poco invasive con restituzione cartografica in formato intellegibile con il Sistema Informativo Territoriale che sta portando avanti il Settore Gestione Territorio; 2) la formazione del personale per la gestione, anche informatizzata, del piano dei sottoservizi; 3) "laboratori del sottosuolo" per acquisire orientamenti relativi ai fabbisogni di servizi su banda larga e sulle modalità di realizzazione dei sottoservizi, coinvolgendo anche i portatori di interessi pubblici e privati sul territorio; 4) disseminazione delle conoscenze anche attraverso la produzione di materiale divulgativo tradizionale e multimediale.**



Indicatori				
Centro di Costo	Descrizione	Obiettivo	Rilevazione	
Comune di Arese	% di realizzazione	100	100	31/12/2010

Personale Presenze			
Denominazione	Programma	Centro di Costo	Quantità
ALBANESE GIOVANNI	4-03 Progettazione partecipata dei sottoservizi nei territori dei comuni di Milano, Arese, Pero e Rho	4244 - Rete stradale e parcheggi	3
CAVALLI ROSSANA	4-03 Progettazione partecipata dei sottoservizi nei territori dei comuni di Milano, Arese, Pero e Rho	4032 - Servizi generali lavori pubblici	2
MENOTTI ANNA PAOLA	4-03 Progettazione partecipata dei sottoservizi nei territori dei comuni di Milano, Arese, Pero e Rho	4032 - Servizi generali lavori pubblici	10



Comune di Arese

## Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni

PDO  
 PDO 2010  
 PDO  
 4 - Settore Lavori Pubblici e manutenzioni  
 Obiettivi strategici  
 A - Obiettivi strategici

### 4-04 4-04 Monitoraggio utenze comunali

Obiettivi strategici


**Responsabile :** MENOTTI ANNAPAOLA

**Centro di Costo** 4032 - Servizi generali lavori pubblici

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010		10,00	10,00

**L'Ufficio intende attivare un sistema di rilevazione, su base mensile, e monitoraggio delle utenze comunali onde poter individuare, in tempi ristretti, eventuali consumi anomali ed effettuare gli eventuali interventi tempestivi del caso.**

#### Gantt



#### Indicatori

Centro di Costo	Descrizione	Obiettivo	Rilevazione
Comune di Arese	% di realizzazione	100	100 31/12/2010

#### Personale Presenze

Denominazione	Programma	Centro di Costo	Quantità
ALBANESE GIOVANNI	4-04 Monitoraggio utenze comunali	4244 - Rete stradale e parcheggi	5
MENOTTI ANNAPAOLA	4-04 Monitoraggio utenze comunali	4032 - Servizi generali lavori pubblici	5
MILANI ALBERTO	4-04 Monitoraggio utenze comunali	4226 - Progettazione nuove opere	1
PALEARI ABRAMO	4-04 Monitoraggio utenze comunali	4238 - Parchi e giardini	2
PUSTORINO GIOVANNI	4-04 Monitoraggio utenze comunali	4173 - Servizi di manutenzione immobili	12

**B - Obiettivi operativi**

Obiettivi operativi

Responsabile : **MENOTTI ANNAPAOLA**

Centro di Costo

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010		62,00	55,88

## Attività di Avanzamento


	Fase	Responsabile	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettiva	Stato	Peso	%
Obiettivi operativi 4-05	4-05 Gestione patrimonio comunale mediante soggetti terzi	MENOTTI ANNAPAOLA	01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010	31/12/2010	Concluso nei tempi previsti	10,00	10,00
	<b>Note</b>	Predisposizione ex-novo di tutti i documenti strumentali all'indizione della/e gara/e per il nuovo appalto di gestione integrata dei servizi immobiliari.							
Obiettivi operativi 4-06	4-06 Programmazione lavori pubblici e monitoraggio spesa	MENOTTI ANNAPAOLA	01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010	31/12/2010	Concluso nei tempi previsti	5,00	5,00
	<b>Note</b>	Programmazione di tipo temporale dei lavori riferiti all'anno in corso e di tipo previsionale per il triennio successivo.							
Obiettivi operativi 4-07	4-07 Progettazione di opere pubbliche finanziate dall'Ente	MENOTTI ANNAPAOLA	01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010	31/12/2010	Concluso nei tempi previsti	5,00	5,00
	<b>Note</b>	Progettazione ed esecuzione di opere pubbliche finanziate con fondi propri di bilancio.							
Obiettivi operativi 4-08	4-08 Progettazione interna e realizzazione opere pubbliche a scomputo oneri	MENOTTI ANNAPAOLA	01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010	31/12/2010	Concluso nei tempi previsti	5,00	5,00
	<b>Note</b>	Progettazione ed esecuzione di opere pubbliche realizzate a scomputo oneri e/o standard qualitativo.							
Obiettivi operativi 4-09	4-09 Supervisione opere a scomputo con progettazione e DL esterne	MENOTTI ANNAPAOLA	01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010	31/12/2010	Concluso nei tempi previsti	13,00	13,00
	<b>Note</b>	Verifica dei progetti; approvazione degli stessi e controllo dell'esecuzione dei lavori relativi alle opere a scomputo e/o a standard qualitativo previsti nell'ambito degli strumenti Regionali di pianificazione urbanistica attuativa.							
Obiettivi operativi 4-10	4-10 Opere pubbliche finanziate dall'Ente con progettazione e DL esterna	MENOTTI ANNAPAOLA	01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010		Nei Tempi Previsti	18,00	11,88
	<b>Motivazioni</b>	Si è proceduto a far effettuare e verificare le progettazioni ma non si è potuto dar corso ai lavori per problemi legati al rispetto del Patto di stabilità.							
	<b>Note</b>	Opere pubbliche finanziate con fondi propri di bilancio la cui progettazione ed esecuzione viene affidata a soggetti Terzi.							
Obiettivi operativi 4-11	4-11 Rilascio autorizzazioni manomissioni suolo pubblico	MENOTTI ANNAPAOLA	01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010	31/12/2010	Concluso nei tempi previsti	2,00	2,00
	<b>Note</b>	Istruttoria pratiche presentate da provati e/o Enti Gestori di reti tecnologiche finalizzate al rilascio di autorizzazioni per la manomissione del suolo pubblico.							



Comune di Arese

Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni

Obiettivi operativi 4-12	4-12 Adempimenti di Legge - Autorità LLPP	MENOTTI ANNAPAOLA	01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010	31/12/2010	Concluso nei tempi previsti	2,50	2,50
<b>Note</b>	Trasmissione agli Enti preposti della documentazione di legge relativa agli appalti pubblici.								
Obiettivi operativi 4-13	4-13 Rilascio autorizzazioni cimiteriali	MENOTTI ANNAPAOLA	01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010	31/12/2010	Concluso nei tempi previsti	1,50	1,50
<b>Note</b>	Istruttoria pratiche presentate da privati e/o marmisti finalizzata al rilascio di autorizzazioni per la posa di monumenti e/o abbellimenti lastre cimiteriali.								



Comune di Arese

## Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni

PDO  
 PDO 2010  
 PDO  
 4 - Settore Lavori Pubblici e manutenzioni  
 Obiettivi operativi  
 B - Obiettivi operativi

**4-05 4-05 Gestione patrimonio comunale mediante soggetti terzi**


Obiettivi operativi

Responsabile : **MENOTTI ANNAPAOLA**

Centro di Costo 4032 - Servizi generali lavori pubblici

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010	31/12/2010	10,00	10,00

Predisposizione ex-novo di tutti i documenti strumentali all'indizione della/e gara/e per il nuovo appalto di gestione integrata dei servizi immobiliari.



**Indicatori**

Centro di Costo	Descrizione	Obiettivo	Rilevazione
Comune di Arese	% di realizzazione	100	100 31/12/2010

**Personale Presenze**

Denominazione	Programma	Centro di Costo	Quantità
ALBANESE GIOVANNI	4-05 Gestione patrimonio comunale mediante soggetti terzi	4244 - Rete stradale e parcheggi	39
BOTTOLI DANIELA	4-05 Gestione patrimonio comunale mediante soggetti terzi	4173 - Servizi di manutenzione immobili	63
CAVALLI ROSSANA	4-05 Gestione patrimonio comunale mediante soggetti terzi	4032 - Servizi generali lavori pubblici	5
MENOTTI ANNAPAOLA	4-05 Gestione patrimonio comunale mediante soggetti terzi	4032 - Servizi generali lavori pubblici	15
MILANI ALBERTO	4-05 Gestione patrimonio comunale mediante soggetti terzi	4226 - Progettazione nuove opere	55
PALEARI ABRAMO	4-05 Gestione patrimonio comunale mediante soggetti terzi	4238 - Parchi e giardini	35
PUSTORINO GIOVANNI	4-05 Gestione patrimonio comunale mediante soggetti terzi	4173 - Servizi di manutenzione immobili	75
UGHI FRANCESCA	4-05 Gestione patrimonio comunale mediante soggetti terzi	4226 - Progettazione nuove opere	60

Comune di Arese

## Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni

PDO  
 PDO 2010  
 PDO  
 4 - Settore Lavori Pubblici e manutenzioni  
 Obiettivi operativi  
 B - Obiettivi operativi

### 4-06 4-06 Programmazione lavori pubblici e monitoraggio spesa


Obiettivi operativi

Responsabile : **MENOTTI ANNA PAOLA**

Centro di Costo 4226 - Progettazione nuove opere

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010	31/12/2010	5,00	5,00

Programmazione di tipo temporale dei lavori riferiti all'anno in corso e di tipo previsionale per il triennio successivo.



**Indicatori**

Centro di Costo	Descrizione	Obiettivo	Rilevazione
Comune di Arese	% di realizzazione	100	100 31/12/2010

**Personale Presenze**

Denominazione	Programma	Centro di Costo	Quantità
ALBANESE GIOVANNI	4-06 Programmazione lavori pubblici e monitoraggio spesa	4244 - Rete stradale e parcheggi	5
BOTTOLI DANIELA	4-06 Programmazione lavori pubblici e monitoraggio spesa	4173 - Servizi di manutenzione immobili	5
CAVALLI ROSSANA	4-06 Programmazione lavori pubblici e monitoraggio spesa	4032 - Servizi generali lavori pubblici	19
MENOTTI ANNA PAOLA	4-06 Programmazione lavori pubblici e monitoraggio spesa	4032 - Servizi generali lavori pubblici	15
PALEARI ABRAMO	4-06 Programmazione lavori pubblici e monitoraggio spesa	4238 - Parchi e giardini	5
UGHI FRANCESCA	4-06 Programmazione lavori pubblici e monitoraggio spesa	4226 - Progettazione nuove opere	5

Comune di Arese

## Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni

PDO  
 PDO 2010  
 PDO  
 4 - Settore Lavori Pubblici e manutenzioni  
 Obiettivi operativi  
 B - Obiettivi operativi

**4-07 4-07 Progettazione di opere pubbliche finanziate dall'Ente**


Obiettivi operativi

Responsabile : **MENOTTI ANNA PAOLA**

Centro di Costo 4226 - Progettazione nuove opere

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010	31/12/2010	5,00	5,00

Progettazione ed esecuzione di opere pubbliche finanziate con fondi propri di bilancio.



**Indicatori**

Centro di Costo	Descrizione	Obiettivo	Rilevazione
Comune di Arese	% di realizzazione	100	100 31/12/2010

**Personale Presenze**

Denominazione	Programma	Centro di Costo	Quantità
ALBANESE GIOVANNI	4-07 Progettazione di opere pubbliche finanziate dall'Ente	4244 - Rete stradale e parcheggi	2
BOTTOLI DANIELA	4-07 Progettazione di opere pubbliche finanziate dall'Ente	4173 - Servizi di manutenzione immobili	2
CAVALLI ROSSANA	4-07 Progettazione di opere pubbliche finanziate dall'Ente	4032 - Servizi generali lavori pubblici	2
MENOTTI ANNA PAOLA	4-07 Progettazione di opere pubbliche finanziate dall'Ente	4032 - Servizi generali lavori pubblici	8
MILANI ALBERTO	4-07 Progettazione di opere pubbliche finanziate dall'Ente	4226 - Progettazione nuove opere	20
PALEARI ABRAMO	4-07 Progettazione di opere pubbliche finanziate dall'Ente	4238 - Parchi e giardini	2
PUSTORINO GIOVANNI	4-07 Progettazione di opere pubbliche finanziate dall'Ente	4173 - Servizi di manutenzione immobili	2
UGHI FRANCESCA	4-07 Progettazione di opere pubbliche finanziate dall'Ente	4226 - Progettazione nuove opere	20

Comune di Arese

## Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni

PDO  
 PDO 2010  
 PDO  
 4 - Settore Lavori Pubblici e manutenzioni  
 Obiettivi operativi  
 B - Obiettivi operativi

**4-08 4-08 Progettazione interna e realizzazione opere pubbliche a scamputo oneri**


Obiettivi operativi

Responsabile : **MENOTTI ANNA PAOLA**

Centro di Costo 4226 - Progettazione nuove opere

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010	31/12/2010	5,00	5,00

Progettazione ed esecuzione di opere pubbliche realizzate a scamputo oneri e/o standard qualitativo.



**Indicatori**

Centro di Costo	Descrizione	Obiettivo	Rilevazione
Comune di Arese	% di realizzazione	100	100 31/12/2010

**Personale Presenze**

Denominazione	Programma	Centro di Costo	Quantità
ALBANESE GIOVANNI	4-08 Progettazione interna e realizzazione opere pubbliche a scamputo oneri	4244 - Rete stradale e parcheggi	5
BOTTOLI DANIELA	4-08 Progettazione interna e realizzazione opere pubbliche a scamputo oneri	4173 - Servizi di manutenzione immobili	5
CAVALLI ROSSANA	4-08 Progettazione interna e realizzazione opere pubbliche a scamputo oneri	4032 - Servizi generali lavori pubblici	2
MENOTTI ANNA PAOLA	4-08 Progettazione interna e realizzazione opere pubbliche a scamputo oneri	4032 - Servizi generali lavori pubblici	5
MILANI ALBERTO	4-08 Progettazione interna e realizzazione opere pubbliche a scamputo oneri	4226 - Progettazione nuove opere	5
PALEARI ABRAMO	4-08 Progettazione interna e realizzazione opere pubbliche a scamputo oneri	4238 - Parchi e giardini	5



Comune di Arese

## Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni

PDO  
PDO 2010  
PDO  
4 - Settore Lavori Pubblici e manutenzioni  
Obiettivi operativi  
B - Obiettivi operativi

4-09 4-09 Supervisione opere a scampo con progettazione e DL esterne

Obiettivi operativi

Responsabile : MENOTTI ANNAPAOLA

Centro di Costo 4226 - Progettazione nuove opere

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010	31/12/2010	13,00	13,00

Verifica dei progetti; approvazione degli stessi e controllo dell'esecuzione dei lavori relativi alle opere a scampo e/o a standard qualitativo previsti nell'ambito degli strumenti Regionali di pianificazione urbanistica attuativa.

### Gantt

Programma	Data Riferimento
4-09 Supervisione opere a scampo con progettazione e DL esterne	01/01/2010 - 31/12/2010

### Indicatori

Centro di Costo	Descrizione	Obiettivo	Rilevazione
Comune di Arese	% di realizzazione	100	100 31/12/2010

### Personale Presenze

Denominazione	Programma	Centro di Costo	Quantità
ALBANESE GIOVANNI	4-09 Supervisione opere a scampo con progettazione e DL esterne	4244 - Rete stradale e parcheggi	30
BOTTOLI DANIELA	4-09 Supervisione opere a scampo con progettazione e DL esterne	4173 - Servizi di manutenzione immobili	10
CAVALLI ROSSANA	4-09 Supervisione opere a scampo con progettazione e DL esterne	4032 - Servizi generali lavori pubblici	2
MENOTTI ANNAPAOLA	4-09 Supervisione opere a scampo con progettazione e DL esterne	4032 - Servizi generali lavori pubblici	10
MILANI ALBERTO	4-09 Supervisione opere a scampo con progettazione e DL esterne	4226 - Progettazione nuove opere	10

---

PALEARI ABRAMO	4-09 Supervisione opere a scomputo con progettazione e DL esterne	4238 - Parchi e giardini	13
UGHI FRANCESCA	4-09 Supervisione opere a scomputo con progettazione e DL esterne	4226 - Progettazione nuove opere	10

---



Comune di Arese

## Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni

PDO  
 PDO 2010  
 PDO  
 4 - Settore Lavori Pubblici e manutenzioni  
 Obiettivi operativi  
 B - Obiettivi operativi

**4-10** **4-10 Opere pubbliche finanziate dall'Ente con progettazione e DL esterna**

Obiettivi operativi

Responsabile : **MENOTTI ANNA PAOLA**

Centro di Costo 4226 - Progettazione nuove opere

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010		18,00	11,88

**Opere pubbliche finanziate con fondi propri di bilancio la cui progettazione ed esecuzione viene affidata a soggetti Terzi.**

**Motivazioni** Si è proceduto a far effettuare e verificare le progettazioni ma non si è potuto dar corso ai lavori per problemi legati al rispetto del Patto di stabilità.

### Gantt



### Indicatori

Centro di Costo	Descrizione	Obiettivo	Rilevazione
Comune di Arese	% di realizzazione	100	66 31/12/2010

### Personale Presenze

Denominazione	Programma	Centro di Costo	Quantità
ALBANESE GIOVANNI	4-10 Opere pubbliche finanziate dall'Ente con progettazione e DL esterna	4244 - Rete stradale e parcheggi	5
BOTTOLI DANIELA	4-10 Opere pubbliche finanziate dall'Ente con progettazione e DL esterna	4173 - Servizi di manutenzione immobili	15
CAVALLI ROSSANA	4-10 Opere pubbliche finanziate dall'Ente con progettazione e DL esterna	4032 - Servizi generali lavori pubblici	2
MENOTTI ANNA PAOLA	4-10 Opere pubbliche finanziate dall'Ente con progettazione e DL esterna	4032 - Servizi generali lavori pubblici	13
MILANI ALBERTO	4-10 Opere pubbliche finanziate dall'Ente con progettazione e DL esterna	4226 - Progettazione nuove opere	4



Comune di Arese

## Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni

PDO  
 PDO 2010  
 PDO  
 4 - Settore Lavori Pubblici e manutenzioni  
 Obiettivi operativi  
 B - Obiettivi operativi

**4-11 Rilascio autorizzazioni manomissioni suolo pubblico**

Obiettivi operativi


**Responsabile : MENOTTI ANNA PAOLA**

**Centro di Costo** 4032 - Servizi generali lavori pubblici

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010	31/12/2010	2,00	2,00

**Istruttoria pratiche presentate da provati e/o Enti Gestori di reti tecnologiche finalizzate al rilascio di autorizzazioni per la manomissione del suolo pubblico.**

### Gantt



### Indicatori

Centro di Costo	Descrizione	Obiettivo	Rilevazione
Comune di Arese	% di realizzazione	100	100 31/12/2010

### Personale Presenze

Denominazione	Programma	Centro di Costo	Quantità
ALBANESE GIOVANNI	4-11 Rilascio autorizzazioni manomissioni suolo pubblico	4244 - Rete stradale e parcheggi	6
MENOTTI ANNA PAOLA	4-11 Rilascio autorizzazioni manomissioni suolo pubblico	4032 - Servizi generali lavori pubblici	3
PALEARI ABRAMO	4-11 Rilascio autorizzazioni manomissioni suolo pubblico	4238 - Parchi e giardini	33

Comune di Arese

## Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni

PDO  
PDO 2010  
PDO  
4 - Settore Lavori Pubblici e manutenzioni  
Obiettivi operativi  
B - Obiettivi operativi

**4-12**      **4-12 Adempimenti di Legge - Autorità LLPP**      **Obiettivi operativi**

**Responsabile :** MENOTTI ANNAPAOLA

**Centro di Costo**    4032 - Servizi generali lavori pubblici

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010	31/12/2010	2,50	2,50

**Trasmissione agli Enti preposti della documentazione di legge relativa agli appalti pubblici.**

### Gantt

Programma	Data Riferimento	31/12/2010	31/12/2010
4-12 Adempimenti di Legge - Autorità LLPP	01/01/2010	01/01/2010	31/12/2010

### Indicatori

Centro di Costo	Descrizione	Obiettivo	Rilevazione
Comune di Arese	% di realizzazione	100	100    31/12/2010

### Personale Presenze

Denominazione	Programma	Centro di Costo	Quantità
CAVALLI ROSSANA	4-12 Adempimenti di Legge - Autorità LLPP	4032 - Servizi generali lavori pubblici	45
MENOTTI ANNAPAOLA	4-12 Adempimenti di Legge - Autorità LLPP	4032 - Servizi generali lavori pubblici	2,5





**Comune di Arese**  
**Provincia di Milano**

Settore Gestione del Territorio



**5 - Settore gestione del territorio**

PDO

**Responsabile : MILANI SERGIO****Centro di Costo**

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010		100,00	89,50

**Attività di Avanzamento**

Fase	Responsabile	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettiva	Stato	Peso	%
Obiettivi strategici A - Obiettivi strategici	MILANI SERGIO	01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010		Nei Tempi Previsti	30,00	21,00
Obiettivi operativi B - Obiettivi operativi	MILANI SERGIO	01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010		Nei Tempi Previsti	70,00	68,50

**Gantt**

Programma	Data Riferimento	01/01/2010	31/12/2010
5 - Settore gestione del territorio	01/01/2010		31/12/2010
A - Obiettivi strategici	01/01/2010		31/12/2010
B - Obiettivi operativi	01/01/2010		31/12/2010

**A - Obiettivi strategici**

Obiettivi strategici

Responsabile : **MILANI SERGIO**

Centro di Costo

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010		30,00	21,00

**Attività di Avanzamento**

Fase	Responsabile	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettiva	Stato	Peso	%
Obiettivi strategici 5-01	5-01 Stesura Piano di Governo del Territorio	MILANI SERGIO	01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010	Nei Tempi Previsti	15,00	10,50
Note	INCENTIVAZIONE - Progetto biennale, è il completamento della stesura del nuovo strumento urbanistico comunale (P.G.T.).							
Obiettivi strategici 5-02	5-02 Ottimizzazione Sistema Informativo Territoriale	MILANI SERGIO	01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010	Nei Tempi Previsti	15,00	10,50
Note	INCENTIVAZIONE - Progetto biennale, ottimizzazione dell'attuale dotazione relativa al S.I.T attraverso la ridefinizione di processi relativi alla formazione delle banche dati ed alla realizzazione di idonei sistemi di correlazione fra le stesse nonché definizione della pubblicazione via web dei dati pubblici.							

**Gantt**

Programma	Data Riferimento	31/12/2010
A - Obiettivi strategici	01/01/2010	31/12/2010
5-01 Stesura Piano di Governo del Territorio	01/01/2010	31/12/2010
5-02 Ottimizzazione Sistema Informativo Territoriale	01/01/2010	31/12/2010
	01/01/2010	31/12/2010



Comune di Arese

## Settore Gestione del Territorio

PDO  
 PDO 2010  
 PDO  
 5 - Settore gestione del territorio  
 Obiettivi strategici  
 A - Obiettivi strategici

**5-01 5-01 Stesura Piano di Governo del Territorio**


**Obiettivi strategici**

**Responsabile : MILANI SERGIO**

**Centro di Costo** 9168 - Urbanistica ed Edilizia

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010		15,00	10,50

**INCENTIVAZIONE - Progetto biennale, è il completamento della stesura del nuovo strumento urbanistico comunale (P.G.T.).**



Indicatori				
Centro di Costo	Descrizione	Obiettivo	Rilevazione	
Comune di Arese	% di realizzazione	100	70	31/12/2010

Personale Presenze			
Denominazione	Programma	Centro di Costo	Quantità
BUSCHINI SARA LUIGIA	5-01 Stesura Piano di Governo del Territorio	9168 - Urbanistica ed Edilizia	4
GRASSI STEFANIA	5-01 Stesura Piano di Governo del Territorio	9168 - Urbanistica ed Edilizia	17
LUZZINI ANTONELLA	5-01 Stesura Piano di Governo del Territorio	9168 - Urbanistica ed Edilizia	3
MILANI SERGIO	5-01 Stesura Piano di Governo del Territorio	9036 - Servizi generali gestione del territorio	22
ORSANIGO SIMONE	5-01 Stesura Piano di Governo del Territorio	9168 - Urbanistica ed Edilizia	13
UBEZIO ELISABETTA	5-01 Stesura Piano di Governo del Territorio	9168 - Urbanistica ed Edilizia	22



**B - Obiettivi operativi**

Obiettivi operativi

Responsabile : **MILANI SERGIO**

Centro di Costo

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettiva	Peso	%
01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010		70,00	68,50

**Attività di Avanzamento**

Fase	Responsabile	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettiva	Stato	Peso	%	
Obiettivi operativi 5-03 <b>Note</b>	5-03 Istruttoria pratiche edilizie Verifica tecnico giuridica delle istanze inerenti provvedimenti di natura abitativa relativi alle trasformazioni edilizie da realizzare sul territorio (permessi di costruire o denuce di inizio attività).	MILANI SERGIO	01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010	31/12/2010	Concluso nei tempi previsti	40,00	40,00
Obiettivi operativi 5-04 <b>Note</b>	5-04 Pianificazione e programmazione urbanistica Verifica tecnico-giuridica delle proposte di trasformazione urbanistica del territorio attuate attraverso la programmazione negoziata o la pianificazione attuativa.	MILANI SERGIO	01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010	31/12/2010	Concluso nei tempi previsti	20,00	20,00
Obiettivi operativi 5-05 <b>Note</b>	5-05 Vigilanza sull'attività edilizia Vigilanza sull'attività edilizia mediante accertamenti in corso d'opera.	MILANI SERGIO	01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010	31/12/2010	Concluso nei tempi previsti	5,00	5,00
Obiettivi operativi 5-06 <b>Note</b>	5-06 Sportello catasto Informazione e certificazione dei dati catastali ai cittadini e supporto agli uffici comunali.	MILANI SERGIO	01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010	31/12/2010	Concluso nei tempi previsti	2,00	2,00
Obiettivi operativi 5-07 <b>Note</b>	5-07 Regolamento Sanzioni Amministrative Definizione di una regolamentazione in materia di sanzioni amministrative di cui al Titolo IV del D.P.R. 380/2001.	MILANI SERGIO	01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010		Nei Tempi Previsti	3,00	1,50

**Gantt**

Programma	Data Riferimento	01/01/2010	31/12/2010	31/12/2010
B - Obiettivi operativi		01/01/2010	31/12/2010	31/12/2010
5-03 Istruttoria pratiche edilizie		01/01/2010	31/12/2010	31/12/2010
5-04 Pianificazione e programmazione urbanistica		01/01/2010	31/12/2010	31/12/2010

	01/01/2010	31/12/2010
5-05 Vigilanza sull'attività edilizia	01/01/2010 01/01/2010	31/12/2010 31/12/2010
5-06 Sportello catasto	01/01/2010 01/01/2010	31/12/2010 31/12/2010
5-07 Regolamento Sanzioni Amministrative	01/01/2010 01/01/2010	31/12/2010 31/12/2010

Comune di Arese

## Settore Gestione del Territorio

PDO  
 PDO 2010  
 PDO  
 5 - Settore gestione del territorio  
 Obiettivi operativi  
 B - Obiettivi operativi

**5-03 5-03 Istruttoria pratiche edilizie**

**Obiettivi operativi**


**Responsabile : MILANI SERGIO**

**Centro di Costo** 9168 - Urbanistica ed Edilizia

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010	31/12/2010	40,00	40,00

**Verifica tecnico giuridica delle istanze inerenti provvedimenti di natura abilitativa relativi alle trasformazioni edilizie da realizzare sul territorio (permessi di costruire o denuce di inizio attività).**

### Gantt



### Indicatori

Centro di Costo	Descrizione	Obiettivo	Rilevazione
Comune di Arese	% di realizzazione	100	100 31/12/2010

### Personale Presenze

Denominazione	Programma	Centro di Costo	Quantità
BUSCHINI SARA LUIGIA	5-03 Istruttoria pratiche edilizie	9168 - Urbanistica ed Edilizia	96
GRASSI STEFANIA	5-03 Istruttoria pratiche edilizie	9168 - Urbanistica ed Edilizia	76
LUZZINI ANTONELLA	5-03 Istruttoria pratiche edilizie	9168 - Urbanistica ed Edilizia	81
MILANI SERGIO	5-03 Istruttoria pratiche edilizie	9036 - Servizi generali gestione del territorio	19
ORLANDI GIANLUCA	5-03 Istruttoria pratiche edilizie	9179 - Catasto	14
ORSANIGO SIMONE	5-03 Istruttoria pratiche edilizie	9168 - Urbanistica ed Edilizia	85
UBEZIO ELISABETTA	5-03 Istruttoria pratiche edilizie	9168 - Urbanistica ed Edilizia	31

Comune di Arese

## Settore Gestione del Territorio

PDO  
PDO 2010  
PDO  
5 - Settore gestione del territorio  
Obiettivi operativi  
B - Obiettivi operativi

### 5-04 5-04 Pianificazione e programmazione urbanistica

Obiettivi operativi


Responsabile : **MILANI SERGIO**

Centro di Costo 9168 - Urbanistica ed Edilizia

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010	31/12/2010	20,00	20,00

Verifica tecnico-giuridica delle proposte di trasformazione urbanistica del territorio attuate attraverso la programmazione negoziata o la pianificazione attuativa.

### Gantt



### Indicatori

Centro di Costo	Descrizione	Obiettivo	Rilevazione
Comune di Arese	% di realizzazione	100	100 31/12/2010

### Personale Presenze

Denominazione	Programma	Centro di Costo	Quantità
LUZZINI ANTONELLA	5-04 Pianificazione e programmazione urbanistica	9168 - Urbanistica ed Edilizia	12
MILANI SERGIO	5-04 Pianificazione e programmazione urbanistica	9036 - Servizi generali gestione del territorio	46
UBEZIO ELISABETTA	5-04 Pianificazione e programmazione urbanistica	9168 - Urbanistica ed Edilizia	41

Comune di Arese

## Settore Gestione del Territorio

PDO  
 PDO 2010  
 PDO  
 5 - Settore gestione del territorio  
 Obiettivi operativi  
 B - Obiettivi operativi


**5-05**      **5-05 Vigilanza sull'attività edilizia**      **Obiettivi operativi**

**Responsabile :** MILANI SERGIO

**Centro di Costo**    9168 - Urbanistica ed Edilizia

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010	31/12/2010	5,00	5,00

**Vigilanza sull'attività edilizia mediante accertamenti in corso d'opera.**



**Indicatori**

Centro di Costo	Descrizione	Obiettivo	Rilevazione
Comune di Arese	% di realizzazione	100	100    31/12/2010

**Personale Presenze**

Denominazione	Programma	Centro di Costo	Quantità
LUZZINI ANTONELLA	5-05 Vigilanza sull'attività edilizia	9168 - Urbanistica ed Edilizia	2
MILANI SERGIO	5-05 Vigilanza sull'attività edilizia	9036 - Servizi generali gestione del territorio	2
ORLANDI GIANLUCA	5-05 Vigilanza sull'attività edilizia	9179 - Catasto	50

Comune di Arese

## Settore Gestione del Territorio

PDO  
 PDO 2010  
 PDO  
 5 - Settore gestione del territorio  
 Obiettivi operativi  
 B - Obiettivi operativi

**5-06 5-06 Sportello catasto**

**Obiettivi operativi**


**Responsabile : MILANI SERGIO**

**Centro di Costo** 9179 - Catasto

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010	31/12/2010	2,00	2,00

**Informazione e certificazione dei dati catastali ai cittadini e supporto agli uffici comunali.**

### Gantt



### Indicatori

Centro di Costo	Descrizione	Obiettivo	Rilevazione
Comune di Arese	% di realizzazione	100	100 31/12/2010

### Personale Presenze

Denominazione	Programma	Centro di Costo	Quantità
LUZZINI ANTONELLA	5-06 Sportello catasto	9168 - Urbanistica ed Edilizia	1
MILANI SERGIO	5-06 Sportello catasto	9036 - Servizi generali gestione del territorio	1
ORLANDI GIANLUCA	5-06 Sportello catasto	9179 - Catasto	19








**Comune di Arese**  
**Provincia di Milano**

## Settore Socio-Educativo



Comune di Arese

## Settore Socio-Educativo

PDO  
PDO 2010

### 6 - Settore Socio-educativo

PDO

Responsabile : BERTON STELLA

Centro di Costo

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010		100,00	89,02

#### Attività di Avanzamento

Fase	Responsabile	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettiva	Stato	Peso	%
Obiettivi strategici A - Obiettivi strategici	BERTON STELLA	01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010		Nei Tempi Previsti	40,00	30,04
Obiettivi operativi B - Obiettivi operativi	BERTON STELLA	01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010		Nei Tempi Previsti	60,00	58,98

#### Gantt

Programma	Data Riferimento	31/12/2010
6 - Settore Socio-educativo	01/01/2010	31/12/2010
A - Obiettivi strategici	01/01/2010	31/12/2010
B - Obiettivi operativi	01/01/2010	31/12/2010

## A - Obiettivi strategici

## Obiettivi strategici


Responsabile : BERTON STELLA

Centro di Costo

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010		40,00	30,04

## Attività di Avanzamento

Fase	Responsabile	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettiva	Stato	Peso	%
Obiettivi strategici 6-01	6-01 Concessione servizio ristorazione scolastica BERTON STELLA	01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010		Nei Tempi Previsti	15,00	14,55
<b>Motivazioni</b>	Effettuata aggiudicazione provvisoria entro il 31 dicembre							
<b>Note</b>	INCENTIVAZIONE - Progetto biennale. Realizzare nuova scelta gestionale tramite istituto della concessione di servizio. Durante l'anno 2010 si intende indire gara e aggiudicare la concessione. Tale progetto riguarderà anche la ridefinizione dell'organizzazione del lavoro degli operatori del Servizio Educazione e Formazione dal punto di vista della suddivisione dei compiti e dei carichi di lavoro.							
Obiettivi strategici 6-02	6-02 Tages Mutter BERTON STELLA	01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010	30/11/2010	Concluso nei tempi previsti	7,00	6,79
<b>Motivazioni</b>	Sospeso							
<b>Note</b>	INCENTIVAZIONE - Progetto biennale. Promuovere sul territorio e attivare interventi di cura per i minori in fascia 0-3 anni alternativi alle strutture comunali e più consoni alle esigenze lavorative delle mamme.							
Obiettivi strategici 6-03	6-03 Regolamento Servizi Sociali Comunali BERTON STELLA	01/01/2010	31/12/2010	01/05/2010		Nei Tempi Previsti	15,00	6,00
<b>Motivazioni</b>	Sospeso in attesa di novità legislative in tema di ISEE etc.							
<b>Note</b>	Elaborare un regolamento dei servizi sociali comunali che tenga conto della nuova normativa vigente e dei nuovi bisogni emersi dal territorio. Il lavoro verrà monitorato e supervisionato da una consulente specialista che elaborerà con il gruppo multidisciplinare costituitosi all'interno del Servizio Sociale Professionale Comunale.							
Obiettivi strategici 6-04	6-04 Pedibus BERTON STELLA	01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010		Nei Tempi Previsti	3,00	2,70
<b>Motivazioni</b>	Sospeso in attesa di definizione giunta							
<b>Note</b>	Realizzare, in collaborazione con il Sindaco dei ragazzi, il progetto Pedibus al fine di offrire un servizio complementare al servizio scuolabus, che tenga conto dei benefici che una tale attività potrebbe avere dal punto di vista dell'impatto ambientale e socio-culturale, in stretta collaborazione con l'Assessorato alla Viabilità, le Scuole, il Comitato Genitori Arese, gli alunni e le famiglie.							



Comune di Arese

## Settore Socio-Educativo

PDO  
 PDO 2010  
 PDO  
 6 - Settore Socio-educativo  
 Obiettivi strategici  
 A - Obiettivi strategici

**6-01 6-01 Concessione servizio ristorazione scolastica**

**Obiettivi strategici**


**Responsabile : BERTON STELLA**

**Centro di Costo** 6724 - Mensa scolastica

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010		15,00	14,55

**INCENTIVAZIONE - Progetto biennale, Realizzare nuova scelta gestionale tramite istituto della concessione di servizio, Durante l'anno 2010 si intende indire gara e aggiudicare la concessione. Tale progetto riguarderà anche la ridefinizione dell'organizzazione del lavoro degli operatori del Servizio Educazione e Formazione dal punto di vista della suddivisione dei compiti e dei carichi di lavoro.**

**Motivazioni** Effettuata aggiudicazione provvisoria entro il 31 dicembre



Indicatori				
Centro di Costo	Descrizione	Obiettivo	Rilevazione	
Comune di Arese	% di realizzazione	100	97	31/12/2010

Personale Presenze			
Denominazione	Programma	Centro di Costo	Quantità
BERTON STELLA	6-01 Concessione servizio ristorazione scolastica	6035 - Servizi generali settore socio-educativo	17
DI ROMA MARIA ANTONIETTA	6-01 Concessione servizio ristorazione scolastica	6036 - Servizi generali educazione	2
MERONI STEFANIA	6-01 Concessione servizio ristorazione scolastica	6205 - Asilo Nido Matteotti	1

Comune di Arese

## Settore Socio-Educativo

PDO  
 PDO 2010  
 PDO  
 6 - Settore Socio-educativo  
 Obiettivi strategici  
 A - Obiettivi strategici

**6-02 6-02 Tages Mutter**

Obiettivi strategici

Responsabile : **BERTON STELLA**


Centro di Costo 6125 - Minori

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010	30/11/2010	7,00	6,79

**INCENTIVAZIONE - Progetto biennale, Promuovere sul territorio e attivare interventi di cura per i minori in fascia 0-3 anni alternativi alle strutture comunali e più consoni alle esigenze lavorative delle mamme.**

Motivazioni Sospeso

### Gantt



### Indicatori

Centro di Costo	Descrizione	Obiettivo	Rilevazione
Comune di Arese	% di realizzazione	100	97 31/12/2010

### Personale Presenze

Denominazione	Programma	Centro di Costo	Quantità
BERTON STELLA	6-02 Tages Mutter	6035 - Servizi generali settore socio-educativo	7
DOVERA GEORGIA MARISA ELDA ENRICA	6-02 Tages Mutter	6172 - Indigenti	7

Comune di Arese

## Settore Socio-Educativo

PDO  
 PDO 2010  
 PDO  
 6 - Settore Socio-educativo  
 Obiettivi strategici  
 A - Obiettivi strategici

**6-03** **6-03 Regolamento Servizi Sociali Comunali** **Obiettivi strategici**


**Responsabile :** BERTON STELLA

**Centro di Costo** 6035 - Servizi generali settore socio-educativo

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2010	31/12/2010	01/05/2010		15,00	6,00

**Elaborare un regolamento dei servizi sociali comunali che tenga conto della nuova normativa vigente e dei nuovi bisogni emersi dal territorio, il lavoro verrà monitorato e supervisionato da una consulente specialista che elaborerà con il gruppo multidisciplinare costituitosi all'interno del Servizio Sociale Professionale Comunale.**

**Motivazioni** Sospeso in attesa di novità legislative in tema di ISEE etc.



Indicatori				
Centro di Costo	Descrizione	Obiettivo	Rilevazione	
Comune di Arese	% di realizzazione	100	40	31/12/2010

Personale Presenze			
Denominazione	Programma	Centro di Costo	Quantità
BERTON STELLA	6-03 Regolamento Servizi Sociali Comunali	6035 - Servizi generali settore socio-educativo	10
DOVERA GEORGIA MARISA ELDA ENRICA	6-03 Regolamento Servizi Sociali Comunali	6172 - Indigenti	10
MAPELLI ELENA	6-03 Regolamento Servizi Sociali Comunali	6125 - Minori	9
SCOZZAFAVA GUENDALINA	6-03 Regolamento Servizi Sociali Comunali	6103 - Anziani	10



Comune di Arese

## Settore Socio-Educativo

PDO  
PDO 2010  
PDO  
6 - Settore Socio-educativo  
Obiettivi strategici  
A - Obiettivi strategici

### 6-04 6-04 Pedibus

Obiettivi strategici

Responsabile : **BERTON STELLA**


Centro di Costo 6445 - Scuola elementare Col di Lana

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010		3,00	2,70

Realizzare, in collaborazione con il Sindaco dei ragazzi, il progetto Pedibus al fine di offrire un servizio complementare al servizio scuolabus, che tenga conto dei benefici che una tale attività potrebbe avere dal punto di vista dell'impatto ambientale e socio-culturale, in stretta collaborazione con l'Assessorato alla Viabilità, le Scuole, il Comitato Genitori Arese, gli alunni e le famiglie.

Motivazioni Sospeso in attesa di definizione giuntaale

### Gantt



### Indicatori

Centro di Costo	Descrizione	Obiettivo	Rilevazione
Comune di Arese	% di realizzazione	100	90 31/12/2010

### Personale Presenze

Denominazione	Programma	Centro di Costo	Quantità
BERTON STELLA	6-04 Pedibus	6035 - Servizi generali settore socio-educativo	2
DI ROMA MARIA ANTONIETTA	6-04 Pedibus	6036 - Servizi generali educazione	8

**B - Obiettivi operativi****Obiettivi operativi**Responsabile : **BERTON STELLA**

Centro di Costo

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010		60,00	58,98

**Attività di Avanzamento**


Fase	Responsabile	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettiva	Stato	Peso	%	
Obiettivi operativi 6-05	6-05 Pagamento servizi scolastici on line	BERTON STELLA	01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010	Nei Tempi Previsti	3,00	1,98	
<b>Motivazioni</b>	Attività rientrante nelle migliori del Servizio di Ristorazione proposte dalla Ditta Concessionaria								
<b>Note</b>	Implementare il sistema pagamento servizi scolastici (nido, refezione scolastica, pre/post scuola, trasporto scolastico, centri estivi, etc.) prevedendo un sistema on line più funzionale e razionale. Il progetto verrà attivato in stretta collaborazione con il Settore Finanziario e il Servizio Informatico.								
Obiettivi operativi 6-06	6-06 Piano annuale di prevenzione alla salute	BERTON STELLA	01/01/2010	31/12/2010	01/05/2010	31/12/2010	Concluso nei tempi previsti	2,00	2,00
<b>Note</b>	Promuovere sul territorio l'attenzione alle problematiche legate alla prevenzione alla salute, attraverso un progetto elaborato in stretta collaborazione con l'ASL Mi 1 che prevede una serie articolata di conferenze sulle tematiche di promozione alla salute e al benessere psico-fisico.								
Obiettivi operativi 6-07	6-07 Piano diritto allo studio	BERTON STELLA	01/01/2010	31/12/2010	01/06/2010	30/11/2010	Concluso nei tempi previsti	8,00	8,00
<b>Note</b>	Garantire, in osservanza della L.R. n. 31/1980 supporto alle attività didattiche accessorie e di sostegno alle attività didattiche proposte agli studenti per un'offerta formativa sempre più accessibile e ricca erogazione di contributi alle scuole.								
Obiettivi operativi 6-08	6-08 Servizi prima infanzia (Asilo Nido, Micronido, Ludoteca)	BERTON STELLA	01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010	31/12/2010	Concluso nei tempi previsti	8,00	8,00
<b>Note</b>	Offrire un servizio di qualità al bambino e alla sua famiglia attraverso un'ampia offerta educativa locale attraverso la gestione di strutture diverse a seconda delle esigenze delle famiglie (Asilo Nido, Micronido, Ludoteca).								
Obiettivi operativi 6-09	6-09 Gestione ristorazione scolastica	BERTON STELLA	01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010	31/12/2010	Concluso nei tempi previsti	6,00	6,00
<b>Note</b>	L'attività riguarda la gestione del servizio comunale a fine di garantire l'erogazione di pasti nutrizionalmente adeguati, gradevoli, conformi alle normative in materia igienico sanitarie a tutti gli alunni delle scuole dell'infanzia, scuola primaria e secondaria di primo grado del Comune di Arese. L'anno 2009 riguarderà l'attivazione della nuova gara d'appalto in quanto in scadenza.								
Obiettivi operativi 6-10	6-10 Servizi scolastici	BERTON STELLA	01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010	31/12/2010	Concluso nei tempi previsti	4,00	4,00
<b>Note</b>	Si tratta di garantire servizi a sostegno delle famiglie in adempimento alla L.R. n. 31/1980 Diritto allo studio (pre-post scuola e trasporto).								

Comune di Arese

Settore Socio-Educativo

Obiettivi operativi 6-11	6-11 Gestione servizi/attività rivolti agli anziani	BERTON STELLA	01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010	31/12/2010	Concluso nei tempi previsti	7,00	7,00
<b>Note</b>	Si tratta di una serie di attività/interventi/progetti finalizzati alla tutela, sostegno e benessere delle persone anziane gestite dagli operatori del Servizio Sociale comunale (soggiorni, eventi di socializzazione, trasporti, assistenza domiciliare/voucher, amministrazione di sostegno, integrazioni rette, contributi, assegno di cura). Agli interventi comunali si integrano altri progetti finanziati dal Piano sociale di Zona ad implementazione degli stessi.								
Obiettivi operativi 6-12	6-12 Gestione attività/interventi rivolti ai minori e Famiglia	BERTON STELLA	01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010	31/12/2010	Concluso nei tempi previsti	7,00	7,00
<b>Note</b>	Si tratta di una serie di attività/interventi/progetti finalizzati alla tutela giuridica, sostegno e benessere dei minori e delle loro famiglie. Il Servizio di Tutela Minori (casi con provvedimento dell'Autorità giudiziaria) viene gestito dal Consorzio SerCop, mentre le attività di segretariato sociale, sostegno e monitoraggio della situazione familiare dall'Assistente Sociale Comunale.								
Obiettivi operativi 6-13	6-13 Gestione servizi/attività rivolti ai disabili e famiglie	BERTON STELLA	01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010	31/12/2010	Concluso nei tempi previsti	6,00	6,00
<b>Note</b>	Si tratta di una serie di attività/interventi/progetti finalizzati alla tutela, sostegno e benessere delle persone disabili (soggiorni, trasporti, integrazioni rette, inserimenti lavorativi, segretariato sociale, assistenza domiciliare, verifica adempimenti convenzione per la gestione della Comunità Alloggio "La Cometa"). Al livello locale si integra quello d'ambito attraverso i servizi gestiti dal Consorzio SerCop (Trasporto disabili, inserimento lavorativo) e le progettualità all'interno del Piano Sociale di Zona.								
Obiettivi operativi 6-14	6-14 Gestione servizi/attività rivolti ai giovani	BERTON STELLA	01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010	31/12/2010	Concluso nei tempi previsti	2,00	2,00
<b>Note</b>	Si tratta di una serie di attività/interventi/progetti finalizzati alla popolazione giovanile finalizzati a coinvolgere i giovani nella costruzione positiva di sé e degli ambienti vitali in cui vivono e si esprimono.								
Obiettivi operativi 6-15	6-15 Gestione servizi/attività di inclusione sociale	BERTON STELLA	01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010	31/12/2010	Concluso nei tempi previsti	4,00	4,00
<b>Note</b>	Si tratta di un ambito a cui afferiscono interventi e progetti nell'area del disagio mentale, tossicodipendenza, indigenza, alcoldipendenza, stranieri, disagio abitativo, amministrazione di sostegno, etc.). Agli interventi comunali si integrano altri progetti finanziati dal Piano Sociale di zona e i servizi gestiti dal SerCop (Sportello Stranieri, Leggi di settore, etc.).								
Obiettivi operativi 6-16	6-16 Promuovere le realtà associative locali	BERTON STELLA	01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010	31/12/2010	Concluso nei tempi previsti	3,00	3,00
<b>Note</b>	Si tratta di una serie di attività/interventi/progetti di sostegno alle realtà del terzo settore del territorio con finalità di sviluppo e crescita cittadina. Agli interventi comunali si integrano altri progetti finanziati dal Piano Sociale di Zona del rhodense.								

Gantt



Comune di Arese

## Settore Socio-Educativo

	01/01/2010	31/12/2010
6-12 Gestione attività/interventi rivolti ai minori e Famiglia	01/01/2010 01/01/2010	31/12/2010 31/12/2010
6-13 Gestione servizi/attività rivolti ai disabili e famiglie	01/01/2010 01/01/2010	31/12/2010 31/12/2010
6-14 Gestione servizi/attività rivolti ai giovani	01/01/2010 01/01/2010	31/12/2010 31/12/2010
6-15 Gestione servizi/attività di inclusione sociale	01/01/2010 01/01/2010	31/12/2010 31/12/2010
6-16 Promuovere le realtà associative locali	01/01/2010 01/01/2010	31/12/2010 31/12/2010

Comune di Arese

## Settore Socio-Educativo

PDO  
 PDO 2010  
 PDO  
 6 - Settore Socio-educativo  
 Obiettivi operativi  
 B - Obiettivi operativi

### 6-05 6-05 Pagamento servizi scolastici on line

Obiettivi operativi

Responsabile : **BERTON STELLA**


Centro di Costo 6036 - Servizi generali educazione

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010		3,00	1,98

**Implementare il sistema pagamento servizi scolastici (nido, refezione scolastica, pre/post scuola, trasporto scolastico, centri estivi, etc.) prevedendo un sistema on line più funzionale e razionale. Il progetto verrà attivato in stretta collaborazione con il Settore Finanziario e il Servizio Informatico.**

Motivazioni Attività rientrante nelle migliori del Servizio di Ristorazione proposte dalla Ditta Concessionaria

#### Gantt



#### Indicatori

Centro di Costo	Descrizione	Obiettivo	Rilevazione
Comune di Arese	% di realizzazione	100	66 31/12/2010

#### Personale Presenze

Denominazione	Programma	Centro di Costo	Quantità
BERTON STELLA	6-05 Pagamento servizi scolastici on line	6035 - Servizi generali settore socio-educativo	2
DI ROMA MARIA ANTONIETTA	6-05 Pagamento servizi scolastici on line	6036 - Servizi generali educazione	2
LUZZINI DANIELA	6-05 Pagamento servizi scolastici on line	6724 - Mensa scolastica	1
MERONI STEFANIA	6-05 Pagamento servizi scolastici on line	6205 - Asilo Nido Matteotti	1

Comune di Arese

## Settore Socio-Educativo

PDO  
 PDO 2010  
 PDO  
 6 - Settore Socio-educativo  
 Obiettivi operativi  
 B - Obiettivi operativi

**6-06 6-06 Piano annuale di prevenzione alla salute**

Obiettivi operativi


Responsabile : **BERTON STELLA**

Centro di Costo 6175 - Tutela della salute

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2010	31/12/2010	01/05/2010	31/12/2010	2,00	2,00

Promuovere sul territorio l'attenzione alle problematiche legate alla prevenzione alla salute, attraverso un progetto elaborato in stretta collaborazione con l'ASL Mi 1 che prevede una serie articolata di conferenze sulle tematiche di promozione alla salute e al benessere psico-fisico.

### Gantt



### Indicatori

Centro di Costo	Descrizione	Obiettivo	Rilevazione
Comune di Arese	% di realizzazione	100	100 31/12/2010

### Personale Presenze

Denominazione	Programma	Centro di Costo	Quantità
BERTON STELLA	6-06 Piano annuale di prevenzione alla salute	6035 - Servizi generali settore socio-educativo	2
DOVERA GEORGIA MARISA ELDA ENRICA	6-06 Piano annuale di prevenzione alla salute	6172 - Indigenti	1
LEGUTI ALESSANDRA CLAUDIA	6-06 Piano annuale di prevenzione alla salute	6141 - Portatori di handicap	5

Comune di Arese

## Settore Socio-Educativo

PDO  
 PDO 2010  
 PDO  
 6 - Settore Socio-educativo  
 Obiettivi operativi  
 B - Obiettivi operativi

### 6-07 6-07 Piano diritto allo studio

Obiettivi operativi


Responsabile : **BERTON STELLA**

Centro di Costo 6036 - Servizi generali educazione

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2010	31/12/2010	01/06/2010	30/11/2010	8,00	8,00

Garantire, in osservanza della L.R. n. 31/1980 supporto alle attività didattiche accessorie e di sostegno alle attività didattiche proposte agli studenti per un'offerta formativa sempre più accessibile e ricca erogazione di contributi alle scuole.

### Gantt



### Indicatori

Centro di Costo	Descrizione	Obiettivo	Rilevazione
Comune di Arese	% di realizzazione	100	100 31/12/2010

### Personale Presenze

Denominazione	Programma	Centro di Costo	Quantità
BERTON STELLA	6-07 Piano diritto allo studio	6035 - Servizi generali settore socio-educativo	7
DI ROMA MARIA ANTONIETTA	6-07 Piano diritto allo studio	6036 - Servizi generali educazione	19
LUZZINI DANIELA	6-07 Piano diritto allo studio	6724 - Mensa scolastica	17
MERONI STEFANIA	6-07 Piano diritto allo studio	6205 - Asilo Nido Matteotti	18
SINESI GIUSEPPE	6-07 Piano diritto allo studio	6036 - Servizi generali educazione	20

Comune di Arese

## Settore Socio-Educativo

PDO  
 PDO 2010  
 PDO  
 6 - Settore Socio-educativo  
 Obiettivi operativi  
 B - Obiettivi operativi

**6-08 6-08 Servizi prima infanzia (Asilo Nido, Micronido, Ludoteca)**

Obiettivi operativi

Responsabile : **BERTON STELLA**

Centro di Costo 6205 - Asilo Nido Matteotti

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010	31/12/2010	8,00	8,00

Offrire un servizio di qualità al bambino e alla sua famiglia attraverso un'ampia offerta educativa locale attraverso la gestione di strutture diverse a seconda delle esigenze delle famiglie (Asilo Nido, Micronido, Ludoteca).

### Gantt



### Indicatori

Centro di Costo	Descrizione	Obiettivo	Rilevazione
Comune di Arese	% di realizzazione	100	100 31/12/2010

### Personale Presenze

Denominazione	Programma	Centro di Costo	Quantità
BERTON STELLA	6-08 Servizi prima infanzia (Asilo Nido, Micronido, Ludoteca)	6035 - Servizi generali settore socio-educativo	5
BOGA GIUSEPPINA	6-08 Servizi prima infanzia (Asilo Nido, Micronido, Ludoteca)	6205 - Asilo Nido Matteotti	100
BORGHETTI AURORA	6-08 Servizi prima infanzia (Asilo Nido, Micronido, Ludoteca)	6205 - Asilo Nido Matteotti	100
DI ROMA MARIA ANTONIETTA	6-08 Servizi prima infanzia (Asilo Nido, Micronido, Ludoteca)	6036 - Servizi generali educazione	24
FARFAGLIA ROSANGELA	6-08 Servizi prima infanzia (Asilo Nido, Micronido, Ludoteca)	6205 - Asilo Nido Matteotti	100
FUSAR POLI MARIA GRAZIA	6-08 Servizi prima infanzia (Asilo Nido, Micronido, Ludoteca)	6205 - Asilo Nido Matteotti	100
LATTUADA ELENA	6-08 Servizi prima infanzia (Asilo Nido, Micronido, Ludoteca)	6205 - Asilo Nido Matteotti	100
LUSVARDI GIUSEPPINA	6-08 Servizi prima infanzia (Asilo Nido, Micronido, Ludoteca)	6205 - Asilo Nido Matteotti	100



LUZZINI DANIELA	6-08 Servizi prima infanzia (Asilo Nido, Micronido, Ludoteca)	6724 - Mensa scolastica	40
MACCAGNI MARINA	6-08 Servizi prima infanzia (Asilo Nido, Micronido, Ludoteca)	6205 - Asilo Nido Matteotti	100
MARTIGNONI MARIA TERESA	6-08 Servizi prima infanzia (Asilo Nido, Micronido, Ludoteca)	6205 - Asilo Nido Matteotti	100
MERONI STEFANIA	6-08 Servizi prima infanzia (Asilo Nido, Micronido, Ludoteca)	6205 - Asilo Nido Matteotti	40
MILANI PAOLA	6-08 Servizi prima infanzia (Asilo Nido, Micronido, Ludoteca)	6205 - Asilo Nido Matteotti	100
MOTTA LUCIA ANNA	6-08 Servizi prima infanzia (Asilo Nido, Micronido, Ludoteca)	6205 - Asilo Nido Matteotti	100
SCALAMANDRE' MARIA CARMELA	6-08 Servizi prima infanzia (Asilo Nido, Micronido, Ludoteca)	6205 - Asilo Nido Matteotti	100
SERIO ANNUNZIATA	6-08 Servizi prima infanzia (Asilo Nido, Micronido, Ludoteca)	6205 - Asilo Nido Matteotti	100
SINESI GIUSEPPE	6-08 Servizi prima infanzia (Asilo Nido, Micronido, Ludoteca)	6036 - Servizi generali educazione	50
TASCHEZZI ELISA	6-08 Servizi prima infanzia (Asilo Nido, Micronido, Ludoteca)	6205 - Asilo Nido Matteotti	100
TENCONI WILMA ELISA	6-08 Servizi prima infanzia (Asilo Nido, Micronido, Ludoteca)	6205 - Asilo Nido Matteotti	100
TORELLI ANGELA	6-08 Servizi prima infanzia (Asilo Nido, Micronido, Ludoteca)	6205 - Asilo Nido Matteotti	100
VITELLA MARIA	6-08 Servizi prima infanzia (Asilo Nido, Micronido, Ludoteca)	6205 - Asilo Nido Matteotti	100
ZACCAGNINO CARMELA	6-08 Servizi prima infanzia (Asilo Nido, Micronido, Ludoteca)	6205 - Asilo Nido Matteotti	100

PDO  
 PDO 2010  
 PDO  
 6 - Settore Socio-educativo  
 Obiettivi operativi  
 B - Obiettivi operativi

**6-09 6-09 Gestione ristorazione scolastica**

Obiettivi operativi

Responsabile : **BERTON STELLA**

Centro di Costo 6724 - Mensa scolastica

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010	31/12/2010	6,00	6,00

L'attività riguarda la gestione del servizio comunale a fine di garantire l'erogazione di pasti nutrizionalmente adeguati, gradevoli, conformi alle normative in materia igienico sanitarie a tutti gli alunni delle scuole dell'infanzia, scuola primaria e secondaria di primo grado del Comune di Arese. L'anno 2009 riguarderà l'attivazione della nuova gara d'appalto in quanto in scadenza.

**Gantt**

Programma	Data Riferimento	31/12/2010
6-09 Gestione ristorazione scolastica	01/01/2010	31/12/2010

**Indicatori**

Centro di Costo	Descrizione	Obiettivo	Rilevazione
Comune di Arese	% di realizzazione	100	100 31/12/2010

**Personale Presenze**

Denominazione	Programma	Centro di Costo	Quantità
BERTON STELLA	6-09 Gestione ristorazione scolastica	6035 - Servizi generali settore socio-educativo	18
DI ROMA MARIA ANTONIETTA	6-09 Gestione ristorazione scolastica	6036 - Servizi generali educazione	25
LUZZINI DANIELA	6-09 Gestione ristorazione scolastica	6724 - Mensa scolastica	10
MERONI STEFANIA	6-09 Gestione ristorazione scolastica	6205 - Asilo Nido Matteotti	10
SINESI GIUSEPPE	6-09 Gestione ristorazione scolastica	6036 - Servizi generali educazione	15

Comune di Arese

## Settore Socio-Educativo

PDO  
 PDO 2010  
 PDO  
 6 - Settore Socio-educativo  
 Obiettivi operativi  
 B - Obiettivi operativi


**6-10**      **6-10 Servizi scolastici**      **Obiettivi operativi**

**Responsabile :** BERTON STELLA

**Centro di Costo**    6036 - Servizi generali educazione

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010	31/12/2010	4,00	4,00

**Si tratta di garantire servizi a sostegno delle famiglie in adempimento alla L.R. n. 31/1980 Diritto allo studio (pre-post scuola e trasporto).**



Indicatori			
Centro di Costo	Descrizione	Obiettivo	Rilevazione
Comune di Arese	% di realizzazione	100	100    31/12/2010

Personale Presenze			
Denominazione	Programma	Centro di Costo	Quantità
BERTON STELLA	6-10 Servizi scolastici	6035 - Servizi generali settore socio-educativo	3
DI ROMA MARIA ANTONIETTA	6-10 Servizi scolastici	6036 - Servizi generali educazione	18
LUZZINI DANIELA	6-10 Servizi scolastici	6724 - Mensa scolastica	22
MERONI STEFANIA	6-10 Servizi scolastici	6205 - Asilo Nido Matteotti	22
SINESI GIUSEPPE	6-10 Servizi scolastici	6036 - Servizi generali educazione	15

PDO  
 PDO 2010  
 PDO  
 6 - Settore Socio-educativo  
 Obiettivi operativi  
 B - Obiettivi operativi

**6-11** 6-11 Gestione servizi/attività rivolti agli anziani

Obiettivi operativi


Responsabile : **BERTON STELLA**

Centro di Costo 6103 - Anziani

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010	31/12/2010	7,00	7,00

Si tratta di una serie di attività/interventi/progetti finalizzati alla tutela, sostegno e benessere delle persone anziane gestite dagli operatori del Servizio Sociale comunale (soggiorni, eventi di socializzazione, trasporti, assistenza domiciliare/voucher, amministrazione di sostegno, integrazioni rette, contributi, assegno di cura). Agli interventi comunali si integrano altri progetti finanziati dal Piano sociale di Zona ad implementazione degli stessi.

## Gantt



## Indicatori

Centro di Costo	Descrizione	Obiettivo	Rilevazione
Comune di Arese	% di realizzazione	100	100 31/12/2010

## Personale Presenze

Denominazione	Programma	Centro di Costo	Quantità
BERTON STELLA	6-11 Gestione servizi/attività rivolti agli anziani	6035 - Servizi generali settore socio-educativo	9
DOVERA GEORGIA MARISA ELDA ENRICA	6-11 Gestione servizi/attività rivolti agli anziani	6172 - Indigenti	13
LEGUTI ALESSANDRA CLAUDIA	6-11 Gestione servizi/attività rivolti agli anziani	6141 - Portatori di handicap	45
SCOZZAFAVA GUENDALINA	6-11 Gestione servizi/attività rivolti agli anziani	6103 - Anziani	53

Comune di Arese

## Settore Socio-Educativo

PDO  
 PDO 2010  
 PDO  
 6 - Settore Socio-educativo  
 Obiettivi operativi  
 B - Obiettivi operativi

**6-12** **6-12 Gestione attività/interventi rivolti ai minori e Famiglia**

Obiettivi operativi


Responsabile : **BERTON STELLA**

Centro di Costo 6125 - Minori

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010	31/12/2010	7,00	7,00

Si tratta di una serie di attività/interventi/progetti finalizzati alla tutela giuridica, sostegno e benessere dei minori e delle loro famiglie. Il Servizio di Tutela Minori (casi con provvedimento dell'Autorità giudiziaria) viene gestito dal Consorzio Sercop, mentre le attività di secretariato sociale, sostegno e monitoraggio della situazione familiare dall'Assistente Sociale Comunale.

### Gantt



### Indicatori

Centro di Costo	Descrizione	Obiettivo	Rilevazione
Comune di Arese	% di realizzazione	100	100 31/12/2010

### Personale Presenze

Denominazione	Programma	Centro di Costo	Quantità
BERTON STELLA	6-12 Gestione attività/interventi rivolti ai minori e Famiglia	6035 - Servizi generali settore socio-educativo	5
DI ROMA MARIA ANTONIETTA	6-12 Gestione attività/interventi rivolti ai minori e Famiglia	6036 - Servizi generali educazione	2
DOVERA GEORGIA MARISA ELDA ENRICA	6-12 Gestione attività/interventi rivolti ai minori e Famiglia	6172 - Indigenti	20
LEGUTI ALESSANDRA CLAUDIA	6-12 Gestione attività/interventi rivolti ai minori e Famiglia	6141 - Portatori di handicap	15
LUZZINI DANIELA	6-12 Gestione attività/interventi rivolti ai minori e Famiglia	6724 - Mensa scolastica	10
MAPELLI ELENA	6-12 Gestione attività/interventi rivolti ai minori e Famiglia	6125 - Minori	30
MERONI STEFANIA	6-12 Gestione attività/interventi rivolti ai minori e Famiglia	6205 - Asilo Nido Matteotti	8

PDO  
 PDO 2010  
 PDO  
 6 - Settore Socio-educativo  
 Obiettivi operativi  
 B - Obiettivi operativi

## 6-13 6-13 Gestione servizi/attività rivolti ai disabili e famiglie

Obiettivi operativi

Responsabile : BERTON STELLA

Centro di Costo 6141 - Portatori di handicap

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010	31/12/2010	6,00	6,00

Si tratta di una serie di attività/interventi/progetti finalizzati alla tutela, sostegno e benessere delle persone disabili (soggiorni, trasporti, integrazioni rette, inserimenti lavorativi, segretariato sociale, assistenza domiciliare, verifica adempimenti convenzione per la gestione della Comunità Alloggio "La Cometa"). Al livello locale si integra quello d'ambito attraverso i servizi gestiti dal Consorzio SerCop (Trasporto disabili, inserimento lavorativo) e le progettualità all'interno del Piano Sociale di Zona.

## Gantt



## Indicatori

Centro di Costo	Descrizione	Obiettivo	Rilevazione
Comune di Arese	% di realizzazione	100	100 31/12/2010

## Personale Presenze

Denominazione	Programma	Centro di Costo	Quantità
BERTON STELLA	6-13 Gestione servizi/attività rivolti ai disabili e famiglie	6035 - Servizi generali settore socio-educativo	7
DOVERA GEORGIA MARISA ELDA ENRICA	6-13 Gestione servizi/attività rivolti ai disabili e famiglie	6172 - Indigenti	35
MAPELLI ELENA	6-13 Gestione servizi/attività rivolti ai disabili e famiglie	6125 - Minori	48
SCOZZAFAVA GUENDALINA	6-13 Gestione servizi/attività rivolti ai disabili e famiglie	6103 - Anziani	28

Comune di Arese

## Settore Socio-Educativo

PDO  
PDO 2010  
PDO  
6 - Settore Socio-educativo  
Obiettivi operativi  
B - Obiettivi operativi

**6-14**      **6-14 Gestione servizi/attività rivolti ai giovani**

**Obiettivi operativi**


**Responsabile :** BERTON STELLA

**Centro di Costo**    6813 - Giovani

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010	31/12/2010	2,00	2,00

Si tratta di una serie di attività/interventi/progetti finalizzati alla popolazione giovanile finalizzati a coinvolgere i giovani nella costruzione positiva di sé e degli ambienti vitali in cui vivono e si esprimono.

### Gantt



### Indicatori

Centro di Costo	Descrizione	Obiettivo	Rilevazione
Comune di Arese	% di realizzazione	100	100    31/12/2010

### Personale Presenze

Denominazione	Programma	Centro di Costo	Quantità
BERTON STELLA	6-14 Gestione servizi/attività rivolti ai giovani	6035 - Servizi generali settore socio-educativo	2
LEGUTI ALESSANDRA CLAUDIA	6-14 Gestione servizi/attività rivolti ai giovani	6141 - Portatori di handicap	10

Comune di Arese

## Settore Socio-Educativo

PDO  
 PDO 2010  
 PDO  
 6 - Settore Socio-educativo  
 Obiettivi operativi  
 B - Obiettivi operativi

**6-15** **6-15 Gestione servizi/attività di inclusione sociale**

Obiettivi operativi


Responsabile : **BERTON STELLA**

Centro di Costo 6172 - Indigenti

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010	31/12/2010	4,00	4,00

Si tratta di un ambito a cui afferiscono interventi e progetti nell'area del disagio mentale, tossicodipendenza, indigenza, alcoldipendenza, stranieri, disagio abitativo, amministrazione di sostegno, etc.). Agli interventi comunali si integrano altri progetti finanziati dal Piano Sociale di zona e i servizi gestiti dal SerCop (Sportello Stranieri, Leggi di settore, etc.).

### Gantt



### Indicatori

Centro di Costo	Descrizione	Obiettivo	Rilevazione
Comune di Arese	% di realizzazione	100	100 31/12/2010

### Personale Presenze

Denominazione	Programma	Centro di Costo	Quantità
BERTON STELLA	6-15 Gestione servizi/attività di inclusione sociale	6035 - Servizi generali settore socio-educativo	2
LEGUTI ALESSANDRA CLAUDIA	6-15 Gestione servizi/attività di inclusione sociale	6141 - Portatori di handicap	15
MAPELLI ELENA	6-15 Gestione servizi/attività di inclusione sociale	6125 - Minori	10
SCOZZAFAVA GUENDALINA	6-15 Gestione servizi/attività di inclusione sociale	6103 - Anziani	9



Comune di Arese

## Settore Socio-Educativo

PDO  
 PDO 2010  
 PDO  
 6 - Settore Socio-educativo  
 Obiettivi operativi  
 B - Obiettivi operativi

**6-16** **6-16 Promuovere le realtà associative locali**

Obiettivi operativi


Responsabile : **BERTON STELLA**

Centro di Costo 6874 - Volontariato

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010	31/12/2010	3,00	3,00

Si tratta di una serie di attività/interventi/progetti di sostegno alle realtà del terzo settore del territorio con finalità di sviluppo e crescita cittadina. Agli interventi comunali si integrano altri progetti finanziati dal Piano Sociale di Zona del rhodense.

### Gantt



### Indicatori

Centro di Costo	Descrizione	Obiettivo	Rilevazione
Comune di Arese	% di realizzazione	100	100 31/12/2010

### Personale Presenze

Denominazione	Programma	Centro di Costo	Quantità
BERTON STELLA	6-16 Promuovere le realtà associative locali	6035 - Servizi generali settore socio-educativo	2
DOVERA GEORGIA MARISA ELDA ENRICA	6-16 Promuovere le realtà associative locali	6172 - Indigenti	14
LEGUTI ALESSANDRA CLAUDIA	6-16 Promuovere le realtà associative locali	6141 - Portatori di handicap	10
MAPELLI ELENA	6-16 Promuovere le realtà associative locali	6125 - Minori	3



**Comune di Arese**  
**Provincia di Milano**

Area Polizia Locale



Comune di Arese

## Area Polizia Locale

PDO  
PDO 2010

### 7 - Area Polizia Locale

PDO

Responsabile : BINDELLI MAURO

Centro di Costo

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010		100,00	96,50

#### Attività di Avanzamento

Fase	Responsabile	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettiva	Stato	Peso	%
Obiettivi strategici A - Obiettivi strategici	BINDELLI MAURO	01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010		Nei Tempi Previsti	20,00	16,50
Obiettivi operativi B - Obiettivi operativi	BINDELLI MAURO	01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010	31/12/2010	Concluso nei tempi previsti	80,00	80,00

#### Gantt

Programma	Data Riferimento	31/12/2010
7 - Area Polizia Locale	01/01/2010 01/01/2010	31/12/2010
A - Obiettivi strategici	01/01/2010 01/01/2010	31/12/2010
B - Obiettivi operativi	01/01/2010 01/01/2010	31/12/2010 31/12/2010

Comune di Arese

## Area Polizia Locale

PDO  
PDO 2010  
PDO  
7 - Area Polizia Locale

### A - Obiettivi strategici

Obiettivi strategici

Responsabile : **BINDELLI MAURO**

Centro di Costo

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010		20,00	16,50

#### Attività di Avanzamento

Fase	Responsabile	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettiva	Stato	Peso	%
Obiettivi strategici 7-01 <b>Note</b>	7-01 Progetto Servizio Associato con il Comune di Lainate BINDELLI MAURO INCENTIVAZIONE - Sottoscrizione convenzione e analisi delle compatibilità organizzative per l'attivazione di processi integrati riferite al servizio di polizia stradale (nucleo di pronti intervento e centrale operativa unificata).	01/01/2010	31/12/2010	01/03/2010	31/12/2010	Concluso nei tempi previsti	5,00	5,00
Obiettivi strategici 7-02 <b>Note</b>	7-02 Progetto E.R.P. (edilizia residenziale pubblica) con la Regione Lombardia BINDELLI MAURO INCENTIVAZIONE - Sottoscrizione protocollo d'intesa per la realizzazione di progetti nel settore della prevenzione dei rischi urbani con l'obiettivo di promuovere e realizzare, mediante accordi di collaborazione istituzionale politiche integrate e azioni di contrasto a fenomeni collegati al disagio sociale.	01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010	31/12/2010	Concluso nei tempi previsti	5,00	5,00
Obiettivi strategici 7-03 <b>Motivazioni</b> <b>Note</b>	7-03 Videosorveglianza del Territorio BINDELLI MAURO Sospeso INCENTIVAZIONE - Ulteriore impulso al progetto di monitoraggio e controllo del territorio attraverso l'individuazione di almeno 3 nuove postazioni a tutela del patrimonio pubblico e per finalità di sicurezza e controllo.	01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010		Nei Tempi Previsti	5,00	1,50
Obiettivi strategici 7-04 <b>Note</b>	7-04 Progetto Polizia di Prossimità BINDELLI MAURO Prevenzione e controllo con riferimento al rispetto delle norme di comportamento del codice della strada e del regolamento di polizia urbana. Ulteriore impulso all'attività di presidio del territorio attuando campagne mirate suddivise in 3 livelli d'intervento principali: controllo della velocità dei veicoli, circolazione dei ciclomotori e dei motocicli (rumore,targhe,casco) rispetto della segnaletica stradale luminosa (semaforo rosso), corretto utilizzo del patrimonio pubblico (conduzione animali, parchi e piste ciclabili).	01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010	31/12/2010	Concluso nei tempi previsti	5,00	5,00

#### Gantt

Programma	Data Riferimento	31/12/2010	31/12/2010
A - Obiettivi strategici	01/01/2010	01/01/2010	31/12/2010
7-01 Progetto Servizio Associato con il Comune di Lainate	01/01/2010	01/03/2010	31/12/2010
7-02 Progetto E.R.P. (edilizia residenziale pubblica) con la Regione Lombardia	01/01/2010	01/01/2010	31/12/2010

Comune di Arese

## Area Polizia Locale



Comune di Arese

## Area Polizia Locale

PDO  
PDO 2010  
PDO  
7 - Area Polizia Locale  
Obiettivi strategici  
A - Obiettivi strategici

7-01 **7-01 Progetto Servizio Associato con il Comune di Lainate**

Obiettivi strategici


Responsabile : **BINDELLI MAURO**

Centro di Costo 6276 - Circolazione stradale

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2010	31/12/2010	01/03/2010	31/12/2010	5,00	5,00

**INCENTIVAZIONE - Sottoscrizione convenzione e analisi delle compatibilità organizzative per l'attivazione di processi integrati riferite al servizio di polizia stradale (nucleo di pronti intervento e centrale operativa unificata).**

### Gantt



### Indicatori

Centro di Costo	Descrizione	Obiettivo	Rilevazione
Comune di Arese	% di realizzazione	100	100 31/12/2010

### Personale Presenze

Denominazione	Programma	Centro di Costo	Quantità
BELLETTI GIAMPAOLO	7-01 Progetto Servizio Associato con il Comune di Lainate	6276 - Circolazione stradale	5
BINDELLI MAURO	7-01 Progetto Servizio Associato con il Comune di Lainate	5034 - Servizi generali settore Polizia Locale	30
DELFRATE EZIO VIRGINIO FRANCESCO	7-01 Progetto Servizio Associato con il Comune di Lainate	5140 - Polizia amministrativa	5
MARINARO CATELLO ANTONIO	7-01 Progetto Servizio Associato con il Comune di Lainate	6276 - Circolazione stradale	5
PONZO BONAVENTURA	7-01 Progetto Servizio Associato con il Comune di Lainate	5140 - Polizia amministrativa	5

Comune di Arese

## Area Polizia Locale

PDO  
 PDO 2010  
 PDO  
 7 - Area Polizia Locale  
 Obiettivi strategici  
 A - Obiettivi strategici

**7-02 7-02 Progetto E.R.P. (edilizia residenziale pubblica) con la Regione Lombardia**

Obiettivi strategici


**Responsabile : BINDELLI MAURO**

**Centro di Costo** 6276 - Circolazione stradale

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010	31/12/2010	5,00	5,00

**INCENTIVAZIONE - Sottoscrizione protocollo d'intesa per la realizzazione di progetti nel settore della prevenzione dei rischi urbani con l'obiettivo di promuovere e realizzare, mediante accordi di collaborazione istituzionale politiche integrate e azioni di contrasto a fenomeni collegati al disagio sociale.**

### Gantt



### Indicatori

Centro di Costo	Descrizione	Obiettivo	Rilevazione
Comune di Arese	% di realizzazione	100	100 31/12/2010

### Personale Presenze

Denominazione	Programma	Centro di Costo	Quantità
BELLETTI GIAMPAOLO	7-02 Progetto E.R.P. (edilizia residenziale pubblica) con la Regione Lombardia	6276 - Circolazione stradale	5
BINDELLI MAURO	7-02 Progetto E.R.P. (edilizia residenziale pubblica) con la Regione Lombardia	5034 - Servizi generali settore Polizia Locale	30
DELFRATE EZIO VIRGINIO FRANCESCO	7-02 Progetto E.R.P. (edilizia residenziale pubblica) con la Regione Lombardia	5140 - Polizia amministrativa	5
INGROSSO RODOLFO	7-02 Progetto E.R.P. (edilizia residenziale pubblica) con la Regione Lombardia	6276 - Circolazione stradale	5
MARINARO CATELLO ANTONIO	7-02 Progetto E.R.P. (edilizia residenziale pubblica) con la Regione Lombardia	6276 - Circolazione stradale	5

Comune di Arese

## Area Polizia Locale

PDO  
 PDO 2010  
 PDO  
 7 - Area Polizia Locale  
 Obiettivi strategici  
 A - Obiettivi strategici

### 7-03 7-03 Videosorveglianza del Territorio

Obiettivi strategici

**Responsabile :** BINDELLI MAURO

**Centro di Costo** 6276 - Circolazione stradale

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010		5,00	1,50

**INCENTIVAZIONE - Ulteriore impulso al progetto di monitoraggio e controllo del territorio attraverso l'individuazione di almeno 3 nuove postazioni a tutela del patrimonio pubblico e per finalità di sicurezza e controllo.**

**Motivazioni** Sospeso

#### Gantt



#### Indicatori

Centro di Costo	Descrizione	Obiettivo	Rilevazione
Comune di Arese	% di realizzazione	100	30 31/12/2010

#### Personale Presenze

Denominazione	Programma	Centro di Costo	Quantità
BELLETTI GIAMPAOLO	7-03 Videosorveglianza del Territorio	6276 - Circolazione stradale	5
BINDELLI MAURO	7-03 Videosorveglianza del Territorio	5034 - Servizi generali settore Polizia Locale	10
DELFRATE EZIO VIRGINIO FRANCESCO	7-03 Videosorveglianza del Territorio	5140 - Polizia amministrativa	5
INGROSSO RODOLFO	7-03 Videosorveglianza del Territorio	6276 - Circolazione stradale	5
MARINARO CATELLO ANTONIO	7-03 Videosorveglianza del Territorio	6276 - Circolazione stradale	5



Comune di Arese

## Area Polizia Locale

PDO  
 PDO 2010  
 PDO  
 7 - Area Polizia Locale  
 Obiettivi strategici  
 A - Obiettivi strategici

### 7-04 7-04 Progetto Polizia di Prossimità

Obiettivi strategici

Responsabile : BINDELLI MAURO

Centro di Costo 6276 - Circolazione stradale

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010	31/12/2010	5,00	5,00

Prevenzione e controllo con riferimento al rispetto delle norme di comportamento del codice della strada e del regolamento di polizia urbana. Ulteriore impulso all'attività di presidio del territorio attuando campagne mirate suddivise in 3 livelli d'intervento principali: controllo della velocità dei veicoli, circolazione dei ciclomotori e dei motocicli (rumore, targhe, casco) rispetto della segnaletica stradale luminosa (semaforo rosso), corretto utilizzo del patrimonio pubblico (conduzione animali, parchi e piste ciclabili).

#### Gantt

Programma	Data Riferimento	31/12/2010	31/12/2010
7-04 Progetto Polizia di Prossimità	01/01/2010	01/01/2010	31/12/2010

#### Indicatori

Centro di Costo	Descrizione	Obiettivo	Rilevazione
Comune di Arese	% di realizzazione	100	100 31/12/2010

#### Personale Presenze

Denominazione	Programma	Centro di Costo	Quantità
ALOISI ANDREA	7-04 Progetto Polizia di Prossimità	6276 - Circolazione stradale	20
ANGELI MASSIMO	7-04 Progetto Polizia di Prossimità	6276 - Circolazione stradale	10
BELLETTI GIAMPAOLO	7-04 Progetto Polizia di Prossimità	6276 - Circolazione stradale	30
CAPOZI ANDREA	7-04 Progetto Polizia di Prossimità	6276 - Circolazione stradale	20
CESATTI TIZIANO	7-04 Progetto Polizia di Prossimità	6276 - Circolazione stradale	20
COLOMBO FABIO	7-04 Progetto Polizia di Prossimità	6276 - Circolazione stradale	20
CONTI ANTONINO	7-04 Progetto Polizia di Prossimità	6276 - Circolazione stradale	20

**Comune di Arese****Area Polizia Locale**

DELFRATE EZIO VIRGINIO FRANCESCO	7-04 Progetto Polizia di Prossimità	5140 - Polizia amministrativa	35
GIUDICI WALTER	7-04 Progetto Polizia di Prossimità	6276 - Circolazione stradale	20
INTROCASO PIERLUIGI	7-04 Progetto Polizia di Prossimità	6276 - Circolazione stradale	20
MARINARO CATELLO ANTONIO	7-04 Progetto Polizia di Prossimità	6276 - Circolazione stradale	25
MOLA STEFANIA	7-04 Progetto Polizia di Prossimità	5140 - Polizia amministrativa	20
SANTOPAULO MARIANNA	7-04 Progetto Polizia di Prossimità	6276 - Circolazione stradale	20

Comune di Arese

## Area Polizia Locale

PDO  
PDO 2010  
PDO  
7 - Area Polizia Locale

### B - Obiettivi operativi

Obiettivi operativi

Responsabile : BINDELLI MAURO


Centro di Costo

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010	31/12/2010	80,00	80,00

#### Attività di Avanzamento

Fase	Responsabile	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettiva	Stato	Peso	%
Obiettivi operativi 7-05 7-05 Polizia amministrativa e segreteria comando	BINDELLI MAURO	01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010	31/12/2010	Concluso nei tempi previsti	40,00	40,00
<b>Note</b>	Gestione dell'area operativa: fron-office, ufficio verbali e segreteria comando. Gestione sala operativa radio, procedure infortunistica, servizio edilizia e P.G.							
Obiettivi operativi 7-06 7-06 Presidio del territorio e protezione civile	BINDELLI MAURO	01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010	31/12/2010	Concluso nei tempi previsti	40,00	40,00
<b>Note</b>	Gestione dell'area operativa: pronto intervento, viabilità e vigilanza scolastica. Gestione infortunistica, P.G., Annona e accertamenti, Gestione piano di emergenza comunale.							

#### Gantt



Comune di Arese

## Area Polizia Locale

PDO  
 PDO 2010  
 PDO  
 7 - Area Polizia Locale  
 Obiettivi operativi  
 B - Obiettivi operativi

**7-05 7-05 Polizia amministrativa e segreteria comando**

**Obiettivi operativi**


**Responsabile : BINDELLI MAURO**

**Centro di Costo** 5140 - Polizia amministrativa

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010	31/12/2010	40,00	40,00

**Gestione dell'area operativa: fron-office, ufficio verbali e segreteria comando, Gestione sala operativa radio, procedure infortunistica, servizio edilizia e P.G.**

### Gantt



### Indicatori

Centro di Costo	Descrizione	Obiettivo	Rilevazione
Comune di Arese	% di realizzazione	100	100 31/12/2010

### Personale Presenze

Denominazione	Programma	Centro di Costo	Quantità
ANGELI MASSIMO	7-05 Polizia amministrativa e segreteria comando	6276 - Circolazione stradale	25
BELLETTI GIAMPAOLO	7-05 Polizia amministrativa e segreteria comando	6276 - Circolazione stradale	25
BINDELLI MAURO	7-05 Polizia amministrativa e segreteria comando	5034 - Servizi generali settore Polizia Locale	30
CIURLEO RENZO GIACOMO	7-05 Polizia amministrativa e segreteria comando	5140 - Polizia amministrativa	100
DELFRATE EZIO VIRGINIO FRANCESCO	7-05 Polizia amministrativa e segreteria comando	5140 - Polizia amministrativa	25
MARINARO CATELLO ANTONIO	7-05 Polizia amministrativa e segreteria comando	6276 - Circolazione stradale	30
MOLA STEFANIA	7-05 Polizia amministrativa e segreteria comando	5140 - Polizia amministrativa	80
PONZO BONAVENTURA	7-05 Polizia amministrativa e segreteria comando	5140 - Polizia amministrativa	95

Comune di Arese

## Area Polizia Locale

PDO  
PDO 2010  
PDO  
7 - Area Polizia Locale  
Obiettivi operativi  
B - Obiettivi operativi

### 7-06 7-06 Presidio del territorio e protezione civile

Obiettivi operativi


Responsabile : BINDELLI MAURO

Centro di Costo 5140 - Polizia amministrativa

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010	31/12/2010	40,00	40,00

Gestione dell'area operativa: pronto intervento, viabilità e vigilanza scolastica, Gestione infortunistica, P.G., Annona e accertamenti, Gestione piano di emergenza comunale.

#### Gantt



#### Indicatori

Centro di Costo	Descrizione	Obiettivo	Rilevazione
Comune di Arese	% di realizzazione	100	100 31/12/2010

#### Personale Presenze

Denominazione	Programma	Centro di Costo	Quantità
ALOISI ANDREA	7-06 Presidio del territorio e protezione civile	6276 - Circolazione stradale	80
ANGELI MASSIMO	7-06 Presidio del territorio e protezione civile	6276 - Circolazione stradale	65
BELLETTI GIAMPAOLO	7-06 Presidio del territorio e protezione civile	6276 - Circolazione stradale	30
CAPOZI ANDREA	7-06 Presidio del territorio e protezione civile	6276 - Circolazione stradale	80
CESATI TIZIANO	7-06 Presidio del territorio e protezione civile	6276 - Circolazione stradale	80
COLOMBO FABIO	7-06 Presidio del territorio e protezione civile	6276 - Circolazione stradale	80
CONTI ANTONINO	7-06 Presidio del territorio e protezione civile	6276 - Circolazione stradale	80
DELFRATE EZIO VIRGINIO FRANCESCO	7-06 Presidio del territorio e protezione civile	5140 - Polizia amministrativa	25

Comune di Arese

### Area Polizia Locale

GIUDICI WALTER	7-06 Presidio del territorio e protezione civile	6276 - Circolazione stradale	80
INGROSSO RODOLFO	7-06 Presidio del territorio e protezione civile	6276 - Circolazione stradale	90
INTROCASO PIERLUIGI	7-06 Presidio del territorio e protezione civile	6276 - Circolazione stradale	80
MARINARO CATELLO ANTONIO	7-06 Presidio del territorio e protezione civile	6276 - Circolazione stradale	30
SANTOPAULO MARIANNA	7-06 Presidio del territorio e protezione civile	6276 - Circolazione stradale	80



**Comune di Arese**  
**Provincia di Milano**

Area Affari Culturali, Sportivi,  
Tempo Libero e patrimonio immobiliare



## Area Affari Culturali, Sportivi, Tempo Libero e patrimonio immobiliare

PDO  
PDO 2010

### 8 - Area affari culturali, sportivi, tempo libero e patrimonio immobiliare

PDO

**Responsabile :** PAGANINI ROSELLA

**Centro di Costo**

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010		100,00	96,90

#### Attività di Avanzamento

Fase	Responsabile	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettiva	Stato	Peso	%
Obiettivi strategici A - Obiettivi strategici	PAGANINI ROSELLA	01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010	31/12/2010	Concluso nei tempi previsti	9,00	9,00
Obiettivi operativi B - Obiettivi operativi	PAGANINI ROSELLA	01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010		Nei Tempi Previsti	91,00	87,90

#### Gantt

Programma	Data Riferimento	31/12/2010
8 - Area affari culturali, sportivi, tempo libero e patrimonio immobiliare	01/01/2010	31/12/2010
A - Obiettivi strategici	01/01/2010	31/12/2010
B - Obiettivi operativi	01/01/2010	31/12/2010



Comune di Arese

Area Affari Culturali, Sportivi,  
Tempo Libero e patrimonio immobiliare

PDO

PDO 2010

PDO

8 - Area affari culturali, sportivi, tempo libero e patrimonio immobiliare

**A - Obiettivi strategici**

**Obiettivi strategici**

**Responsabile :** PAGANINI ROSELLA

**Centro di Costo**


<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettivo</b>	<b>Fine Effettivo</b>	<b>Peso</b>	<b>%</b>
01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010	31/12/2010	9,00	9,00

## Area Affari Culturali, Sportivi, Tempo Libero e patrimonio immobiliare

### Attività di Avanzamento

	Fase	Responsabile	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettiva	Stato	Peso	%
Obiettivi strategici 8-01	8-01 Biblioteca digitale e internet	PAGANINI ROSELLA	01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010	31/12/2010	Concluso nei tempi previsti	5,00	5,00
	<b>Note</b>	INCENTIVAZIONE - Il progetto della Biblioteca digitale è stato avviato nell'anno 2009 con il CSBNO e prevede l'accesso in on-line a diverse risorse elettroniche (quotidiani e riviste in on-line, banche dati, ecc.). Nei due mesi di avvio, novembre e dicembre, si sono registrate 7900 consultazioni. Si prevede un incremento delle risorse con ampliamento della partecipazione al progetto da parte di altre realtà bibliotecarie, anche a livello nazionale, avviando una campagna di pubblicizzazione. Attivazione del servizio di collegamento wireless per consentire agli studenti che studiano nelle sale della biblioteca di navigare dalla loro postazione personale.							
Obiettivi strategici 8-02	8-02 Gestione informatizzata dell'inventario del patrimonio immobiliare	PAGANINI ROSELLA	01/03/2010	31/12/2010	01/03/2010	31/12/2010	Concluso nei tempi previsti	4,00	4,00
	<b>Note</b>	INCENTIVAZIONE - Aggiornamento dell'inventario dei beni immobili attraverso l'utilizzo di un nuovo sistema informatico che consenta anche l'estrapolazione dei dati da: trasmettere al Dipartimento del Tesoro ai sensi della legge finanziaria 2010 per la redazione del rendiconto patrimoniale dello Stato, pubblicare sul sito internet del Comune, inserire nel piano triennale per l'individuazione delle misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo di beni immobili ad uso abitativo o di servizio. L'aggiornamento dell'inventario, nel limite del possibile, dovrà tenere conto anche di situazioni ancora non regolarizzate e risalenti ad anni precedenti, dell'abbinamento dei beni dati in locazione e in uso rispettivamente ai nuclei familiari aventi i requisiti e alle associazioni. Integrazione del programma con software grafici che permettano il collegamento con il SIT. Da svolgersi in collaborazione il Settore Gestione del Territorio, Lavori Pubblici e Risorse Finanziarie.							

### Gantt



## Area Affari Culturali, Sportivi, Tempo Libero e patrimonio immobiliare

PDO

PDO 2010

PDO

8 - Area affari culturali, sportivi, tempo libero e patrimonio immobiliare

Obiettivi strategici

A - Obiettivi strategici

8-01

**8-01 Biblioteca digitale e internet**

Obiettivi strategici


Responsabile : **PAGANINI ROSELLA**

Centro di Costo 7108 - Biblioteca

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010	31/12/2010	5,00	5,00

**INCENTIVAZIONE - Il progetto della Biblioteca digitale è stato avviato nell'anno 2009 con il CSBNO e prevede l'accesso in on-line a diverse risorse elettroniche (quotidiani e riviste in on-line, banche dati, ecc.). Nei due mesi di avvio, novembre e dicembre, si sono registrate 7900 consultazioni. Si prevede un incremento delle risorse con ampliamento della partecipazione al progetto da parte di altre realtà bibliotecarie, anche a livello nazionale, avviando una campagna di pubblicizzazione. Attivazione del servizio di collegamento wireless per consentire agli studenti che studiano nelle sale della biblioteca di navigare dalla loro postazione personale.**

### Gantt



### Indicatori

Centro di Costo	Descrizione	Obiettivo	Rilevazione
Comune di Arese	% di realizzazione	100	100 31/12/2010

### Personale Presenze

Denominazione	Programma	Centro di Costo	Quantità
CISLAGHI MARIA GRAZIA	8-01 Biblioteca digitale e internet	7108 - Biblioteca	10
CONDOLEO MARIA	8-01 Biblioteca digitale e internet	7108 - Biblioteca	5
FORTUNATO MAURO	8-01 Biblioteca digitale e internet	7108 - Biblioteca	10
MORNATA ELSA	8-01 Biblioteca digitale e internet	7108 - Biblioteca	5
PAGANINI ROSELLA	8-01 Biblioteca digitale e internet	10015 - Comune servizi generali	1

PDO

PDO 2010

PDO

8 - Area affari culturali, sportivi, tempo libero e patrimonio immobiliare

Obiettivi strategici

A - Obiettivi strategici

**8-02 8-02 Gestione informatizzata dell'inventario del patrimonio immobiliare**


Obiettivi strategici

Responsabile : **PAGANINI ROSELLA**

Centro di Costo 1239 - Gestione del patrimonio

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/03/2010	31/12/2010	01/03/2010	31/12/2010	4,00	4,00

**INCENTIVAZIONE - Aggiornamento dell'inventario dei beni immobili attraverso l'utilizzo di un nuovo sistema informatico che consenta anche l'estrapolazione dei dati da: trasmettere al Dipartimento del Tesoro ai sensi della legge finanziaria 2010 per la redazione del rendiconto patrimoniale dello Stato, pubblicare sul sito internet del Comune, inserire nel piano triennale per l'individuazione delle misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo di beni immobili ad uso abitativo o di servizio. L'aggiornamento dell'inventario, nel limite del possibile, dovrà tenere conto anche di situazioni ancora non regolarizzate e risalenti ad anni precedenti, dell'abbinamento dei beni dati in locazione e in uso rispettivamente ai nuclei familiari aventi i requisiti e alle associazioni. Integrazione del programma con software grafici che permettano il collegamento con il SIT. Da svolgersi in collaborazione il Settore Gestione del Territorio, Lavori Pubblici e Risorse Finanziarie.**

**Gantt****Indicatori**

Centro di Costo	Descrizione	Obiettivo	Rilevazione
Comune di Arese	% di realizzazione	100	100 31/12/2010

**Personale Presenze**

Denominazione	Programma	Centro di Costo	Quantità
BRENNA MICHELA CARLOTTA CLELIA	8-02 Gestione informatizzata dell'inventario del patrimonio immobiliare	11209 - Politiche della casa	20
PAGANINI ROSELLA	8-02 Gestione informatizzata dell'inventario del patrimonio immobiliare	10015 - Comune servizi generali	5

Comune di Arese

Area Affari Culturali, Sportivi,  
Tempo Libero e patrimonio immobiliare

PDO

PDO 2010

PDO

8 - Area affari culturali, sportivi, tempo libero e patrimonio immobiliare

**B - Obiettivi operativi**

**Obiettivi operativi**

Responsabile : **PAGANINI ROSELLA**

Centro di Costo

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010		91,00	87,90

## Area Affari Culturali, Sportivi, Tempo Libero e patrimonio immobiliare

Attività di Avanzamento									
	Fase	Responsabile	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettiva	Stato	Peso	%
Obiettivi operativi 8-03	8-03 Progetto "Nati per leggere"	PAGANINI ROSELLA	01/03/2010	31/12/2010	01/04/2010	31/05/2010	Concluso nei tempi previsti	3,00	3,00
	<b>Note</b>	Proseguimento progetto iniziato nel 2009. Progetto nazionale promosso dall'Associazione Nazionale Biblioteche e Associazione Culturale Pediatri, premiato dal Ministero per i beni e le attività culturali, con l'obiettivo di promuovere la lettura ad alta voce ai bambini da 0 a 6 anni.							
Obiettivi operativi 8-04	8-04 Studio bandi alloggi edilizia convenzionata in locazione e in patto di futura vendita	PAGANINI ROSELLA	01/04/2010	31/12/2010	01/04/2010		Nei Tempi Previsti	2,00	0,40
	<b>Motivazioni</b>	Rinviato al 2011							
	<b>Note</b>	Conclusione del procedimento derivante dalla convenzione con l'operatore "Soc. Arnova" e studio dei bandi in attuazione del Piano Casa di Arese.							
Obiettivi operativi 8-05	8-05 Revisione delle situazioni problematiche alloggi comunali	PAGANINI ROSELLA	01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010	31/01/2010	Concluso nei tempi previsti	3,00	1,50
	<b>Note</b>	In collaborazione con il Settore Socio Educativo è necessario analizzare tutte le situazioni di morosità pregresse e impostare percorsi analoghi per il futuro.							
Obiettivi operativi 8-06	8-06 Progetto Sindaco dei Ragazzi	PAGANINI ROSELLA	01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010	31/12/2010	Concluso nei tempi previsti	4,00	4,00
	<b>Note</b>	Progetto biennale che si svolge sui seguenti anni scolastici 2009/10 e 2010/11, con il coinvolgimento anche delle Scuole Secondarie di I° e in collaborazione con il Settore Socio Educativo.							
Obiettivi operativi 8-07	8-07 Collaborazione con Fondazione Comunitaria Nord Milano	PAGANINI ROSELLA	01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010	31/12/2010	Concluso nei tempi previsti	2,00	2,00
	<b>Note</b>	Il Comune di Arese in data 20.12.2006, con atto del Consiglio Comunale, ha aderito alla Fondazione Comunitaria Nord Milano, che ha il dichiarato scopo di perseguire il miglioramento della qualità della vita delle varie comunità locali e il rafforzamento dei legami solidaristici attraverso la raccolta e la gestione di una pluralità di fondi per finanziare progetti di utilità sociale. Il Comune di Arese collabora attivamente con la Fondazione approvando e finanziando i bandi in partnership e divulgando i bandi monotematici sul territorio.							
Obiettivi operativi 8-08	8-08 Realizzazione iniziative culturali	PAGANINI ROSELLA	01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010	31/12/2010	Concluso nei tempi previsti	9,00	9,00
	<b>Note</b>	Per l'anno 2010 è prevista la realizzazione di iniziative rivolte ai bambini e al pubblico adulto come da programma già approvato dalla Giunta comunale con atto n. 9 del 19/01/10. Tale programma durante l'anno in corso sarà integrato con il programma di Arestate o con altre iniziative che ne potrebbero scaturire ma sempre in linea con gli indirizzi dell'Amministrazione comunale. Quest'anno sarà posto particolare rilievo ai temi volti alla riscoperta dei luoghi e delle tradizioni della cultura lombarda.							
Obiettivi operativi 8-09	8-09 III^ Edizione Giornata dei Beni Culturali	PAGANINI ROSELLA	01/01/2010	31/05/2010	01/01/2010	31/05/2010	Concluso nei tempi previsti	5,00	5,00
	<b>Note</b>	Nell'ambito del progetto ministeriale per la valorizzazione dei beni culturali sul territorio nazionale, il Polo Culturale Insieme Groane, a cui il Comune di Arese aderisce dal 1996, intende promuovere una settimana dedicata alla riscoperta dei siti storici-ambientali-artistici del territorio (III^ edizione).							
Obiettivi operativi 8-10	8-10 Supporto alle Associazioni	PAGANINI ROSELLA	01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010	31/12/2010	Concluso nei tempi previsti	5,00	5,00
	<b>Note</b>	Supporto alle Associazioni mediante la possibilità di iscrizione all'Albo Comunale e l'utilizzo degli spazi a costi agevolati/gratuiti. Concessione dell'utilizzo delle palestre scolastiche in orario extra-scolastico a favore delle associazioni sportive.							
Obiettivi operativi 8-11	8-11 Assistenza a Sindaco	PAGANINI ROSELLA	01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010	31/12/2010	Concluso nei tempi previsti	5,00	5,00
	<b>Note</b>	L'attività si sostanzia nelle seguenti 4 diverse tipologie: Gestione agenda del Sindaco, Corrispondenza interna ed esterna, Organizzazione eventi e cerimonie, Predisposizione documentazione attività politico/amministrativa.							

## Area Affari Culturali, Sportivi, Tempo Libero e patrimonio immobiliare

Obiettivi operativi 8-12	8-12 Supporto al Difensore Civico e Mediatore Comunale	PAGANINI ROSELLA	01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010	31/12/2010	Concluso nei tempi previsti	3,00	3,00
<b>Note</b>	Attività di segreteria a favore del Difensore Civico e del Mediatore Comunale.								
Obiettivi operativi 8-13	8-13 Biblioteca Multiculturale on-line	PAGANINI ROSELLA	01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010	31/12/2010	Concluso nei tempi previsti	3,00	3,00
<b>Note</b>	Sviluppo e gestione del patrimonio librario in 50 lingue in lingua originale per bambini e realizzazione di iniziative di animazione legate alla conoscenza dei vari paesi (favole, geografia ecc.). Operazione best-seller per gli adulti, con acquisto di libri di narrativa in lingua originale in inglese, francese, spagnolo e tedesco, presenti nelle classifiche internazionali di vendita, con l'obiettivo di soddisfare le richieste degli utenti italiani per il mantenimento della conoscenza della lingua straniera e quelle degli stranieri di lettura in lingua originale.								
Obiettivi operativi 8-14	8-14 Promozione del libro e della lettura	PAGANINI ROSELLA	01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010	31/12/2010	Concluso nei tempi previsti	6,00	6,00
<b>Note</b>	Organizzazione di attività di promozione della lettura per bambini adulti e bambini anche in collaborazione con associazioni, CSBNO ed altri enti.								
Obiettivi operativi 8-15	8-15 Biblioteca e scuole del territorio	PAGANINI ROSELLA	01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010	30/11/2010	Concluso nei tempi previsti	5,00	5,00
<b>Note</b>	Attività di conoscenza della biblioteca e promozione della lettura rivolta agli studenti delle classi delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di I° e di II°.								
Obiettivi operativi 8-16	8-16 Servizio prestiti e emeroteca	PAGANINI ROSELLA	01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010	31/12/2010	Concluso nei tempi previsti	9,00	9,00
<b>Note</b>	Incremento del patrimonio, organizzazione, gestione del prestito locale e interbibliotecario di materiale librario e multimediale e relativo svecchiamento. Servizio di lettura dei quotidiani e settimanali locali con l'obiettivo di incrementare il numero delle riviste mensili per coprire i vari settori tematici.								
Obiettivi operativi 8-17	8-17 Gestione bandi alloggi edilizia convenzionata e patrimonio ERP	PAGANINI ROSELLA	01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010	31/12/2010	Concluso nei tempi previsti	8,00	8,00
<b>Note</b>	Assegnazione alloggi bando erp periodo 01.07.2009/31.12.2009, apertura e gestione del bando per gli alloggi patrimonio erp periodo 01.07.2010/31.12.2010, gestione graduatorie edilizia convenzionata, autorizzazione alla cessione anticipata o locazione, assegnazione alloggi patrimonio indisponibile/disponibile (Via Caduti e Via Leopardi).								
Obiettivi operativi 8-18	8-18 Gestione alloggi patrimonio indisponibile/disp. - canoni e spese condominiali	PAGANINI ROSELLA	01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010	31/12/2010	Concluso nei tempi previsti	8,00	8,00
<b>Note</b>	Gestione contratti relativi ad alloggi patrimonio indisponibile/disponibile, erp, convenzionata, locali uso commerciale, calcolo canoni e richiesta spese condominiali, compresi i locali in locazione a gesem e smg.								
Obiettivi operativi 8-19	8-19 Orti Comunali	PAGANINI ROSELLA	01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010	31/12/2010	Concluso nei tempi previsti	2,00	2,00
<b>Note</b>	Gestione orti comunali.								
Obiettivi operativi 8-20	8-20 Fondo sociale per l'affitto	PAGANINI ROSELLA	01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010	31/12/2010	Concluso nei tempi previsti	7,00	7,00
<b>Note</b>	Gestione del bando regionale per l'erogazione dei contributi comunali e regionali per il sostegno dell'affitto oneroso.								
Obiettivi operativi 8-21	8-21 Bando cambio alloggi erp	PAGANINI ROSELLA	01/04/2010	31/12/2010	01/09/2010	31/12/2010	Concluso nei tempi previsti	2,00	2,00
<b>Note</b>	Studio e predisposizione bando per cambio alloggi erp.								

### Gantt

Programma

Data Riferimento 31/12/2010

## Area Affari Culturali, Sportivi, Tempo Libero e patrimonio immobiliare

	01/01/2010			31/12/2010
B - Obiettivi operativi	01/01/2010 01/01/2010			31/12/2010
8-03 Progetto "Nati per leggere"	01/03/2010 01/04/2010			31/12/2010 31/05/2010
8-04 Studio bandi alloggi edilizia convenzionata in locazione e in patto di futura vendita	01/04/2010 01/04/2010			31/12/2010
8-05 Revisione delle situazioni problematiche alloggi comunali	01/01/2010 01/01/2010			31/12/2010 31/01/2010
8-06 Progetto Sindaco dei Ragazzi	01/01/2010 01/01/2010			31/12/2010 31/12/2010
8-07 Collaborazione con Fondazione Comunitaria Nord Milano	01/01/2010 01/01/2010			31/12/2010 31/12/2010
8-08 Realizzazione iniziative culturali	01/01/2010 01/01/2010			31/12/2010 31/12/2010
8-09 III^ Edizione Giornata dei Beni Culturali	01/01/2010 01/01/2010			31/05/2010 31/05/2010
8-10 Supporto alle Associazioni	01/01/2010 01/01/2010			31/12/2010 31/12/2010
8-11 Assistenza a Sindaco	01/01/2010 01/01/2010			31/12/2010 31/12/2010
8-12 Supporto al Difensore Civico e Mediatore Comunale	01/01/2010 01/01/2010			31/12/2010 31/12/2010
8-13 Biblioteca Multiculturale on-line	01/01/2010 01/01/2010			31/12/2010 31/12/2010
8-14 Promozione del libro e della lettura	01/01/2010 01/01/2010			31/12/2010 31/12/2010
8-15 Biblioteca e scuole del territorio	01/01/2010 01/01/2010			31/12/2010 30/11/2010
8-16 Servizio prestiti e emeroteca	01/01/2010 01/01/2010			31/12/2010 31/12/2010
8-17 Gestione bandi alloggi edilizia convenzionata e patrimonio ERP	01/01/2010 01/01/2010			31/12/2010 31/12/2010
8-18 Gestione alloggi patrimonio indisponibile/disp. - canoni e spese condominiali	01/01/2010 01/01/2010			31/12/2010 31/12/2010
8-19 Orti Comunali	01/01/2010 01/01/2010			31/12/2010 31/12/2010
8-20 Fondo sociale per l'affitto	01/01/2010 01/01/2010			31/12/2010 31/12/2010
8-21 Bando cambio alloggi erp	01/04/2010 01/06/2010			31/12/2010 31/12/2010
	01/01/2010			31/12/2010



Comune di Arese

## Area Affari Culturali, Sportivi, Tempo Libero e patrimonio immobiliare

PDO

PDO 2010

PDO

8 - Area affari culturali, sportivi, tempo libero e patrimonio immobiliare

Obiettivi operativi

B - Obiettivi operativi

8-03

### 8-03 Progetto "Nati per leggere"

Obiettivi operativi


**Responsabile :** PAGANINI ROSELLA

**Centro di Costo** 7108 - Biblioteca

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/03/2010	31/12/2010	01/04/2010	31/05/2010	3,00	3,00

**Proseguimento progetto iniziato nel 2009. Progetto nazionale promosso dall'Associazione Nazionale Biblioteche e Associazione Culturale Pediatri, premiato dal Ministero per i beni e le attività culturali, con l'obiettivo di promuovere la lettura ad alta voce ai bambini da 0 a 6 anni.**

#### Gantt



#### Indicatori

Centro di Costo	Descrizione	Obiettivo	Rilevazione
Comune di Arese	% di realizzazione	100	100 31/12/2010

#### Personale Presenze

Denominazione	Programma	Centro di Costo	Quantità
CISLAGHI MARIA GRAZIA	8-03 Progetto "Nati per leggere"	7108 - Biblioteca	5
CONDOLEO MARIA	8-03 Progetto "Nati per leggere"	7108 - Biblioteca	5
FORTUNATO MAURO	8-03 Progetto "Nati per leggere"	7108 - Biblioteca	5
PAGANINI ROSELLA	8-03 Progetto "Nati per leggere"	10015 - Comune servizi generali	1
SALONNA ANTONIA	8-03 Progetto "Nati per leggere"	7108 - Biblioteca	5

Comune di Arese

## Area Affari Culturali, Sportivi, Tempo Libero e patrimonio immobiliare

PDO

PDO 2010

PDO

8 - Area affari culturali, sportivi, tempo libero e patrimonio immobiliare

Obiettivi operativi

B - Obiettivi operativi

**8-04 8-04 Studio bandi alloggi edilizia convenzionata in locazione e in patto di futura vendita**

Obiettivi operativi

**Responsabile : PAGANINI ROSELLA**


**Centro di Costo** 11209 - Politiche della casa

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/04/2010	31/12/2010	01/04/2010		2,00	0,40

**Conclusione del procedimento derivante dalla convenzione con l'operatore "Soc. Arnova" e studio dei bandi in attuazione del Piano Casa di Arese.**

**Motivazioni** Rinvio al 2011

### Gantt



### Indicatori

Centro di Costo	Descrizione	Obiettivo	Rilevazione
Comune di Arese	% di realizzazione	100	20 31/12/2010

### Personale Presenze

Denominazione	Programma	Centro di Costo	Quantità
GIUDICI ANTONELLA	8-04 Studio bandi alloggi edilizia convenzionata in locazione e in patto di futura vendita	1239 - Gestione del patrimonio	2
PAGANINI ROSELLA	8-04 Studio bandi alloggi edilizia convenzionata in locazione e in patto di futura vendita	10015 - Comune servizi generali	2

Comune di Arese

## Area Affari Culturali, Sportivi, Tempo Libero e patrimonio immobiliare

PDO

PDO 2010

PDO

8 - Area affari culturali, sportivi, tempo libero e patrimonio immobiliare

Obiettivi operativi

B - Obiettivi operativi

**8-05 8-05 Revisione delle situazioni problematiche alloggi comunali**


**Obiettivi operativi**

**Responsabile : PAGANINI ROSELLA**

**Centro di Costo** 11209 - Politiche della casa

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010	31/01/2010	3,00	1,50

**In collaborazione con il Settore Socio Educativo è necessario analizzare tutte le situazioni di morosità pregresse e impostare percorsi analoghi per il futuro.**



Indicatori				
Centro di Costo	Descrizione	Obiettivo	Rilevazione	
Comune di Arese	% di realizzazione	100	50	31/12/2010

Personale Presenze			
Denominazione	Programma	Centro di Costo	Quantità
BRENNA MICHELA CARLOTTA CLELIA	8-05 Revisione delle situazioni problematiche alloggi comunali	11209 - Politiche della casa	5
GIUDICI ANTONELLA	8-05 Revisione delle situazioni problematiche alloggi comunali	1239 - Gestione del patrimonio	5
PAGANINI ROSELLA	8-05 Revisione delle situazioni problematiche alloggi comunali	10015 - Comune servizi generali	9

Comune di Arese

## Area Affari Culturali, Sportivi, Tempo Libero e patrimonio immobiliare

PDO

PDO 2010

PDO

8 - Area affari culturali, sportivi, tempo libero e patrimonio immobiliare

Obiettivi operativi

B - Obiettivi operativi

8-06

### 8-06 Progetto Sindaco dei Ragazzi

Obiettivi operativi

Responsabile : **PAGANINI ROSELLA**

Centro di Costo 6719 - Direzione Didattica

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010	31/12/2010	4,00	4,00

Progetto biennale che si svolge sui seguenti anni scolastici 2009/10 e 2010/11, con il coinvolgimento anche delle Scuole Secondarie di I° e in collaborazione con il Settore Socio Educativo.

#### Gantt



#### Indicatori

Centro di Costo	Descrizione	Obiettivo	Rilevazione
Comune di Arese	% di realizzazione	100	100 31/12/2010

#### Personale Presenze

Denominazione	Programma	Centro di Costo	Quantità
PAGANINI ROSELLA	8-06 Progetto Sindaco dei Ragazzi	10015 - Comune servizi generali	2
VALLARIN CARMELA	8-06 Progetto Sindaco dei Ragazzi	10027 - Organi istituzionali	15

Comune di Arese

## Area Affari Culturali, Sportivi, Tempo Libero e patrimonio immobiliare

PDO

PDO 2010

PDO

8 - Area affari culturali, sportivi, tempo libero e patrimonio immobiliare

Obiettivi operativi

B - Obiettivi operativi

**8-07 8-07 Collaborazione con Fondazione Comunitaria Nord Milano**

**Obiettivi operativi**


**Responsabile : PAGANINI ROSELLA**

**Centro di Costo** 7218 - Cultura

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010	31/12/2010	2,00	2,00

**Il Comune di Arese in data 20.12.2006, con atto del Consiglio Comunale, ha aderito alla Fondazione Comunitaria Nord Milano, che ha il dichiarato scopo di perseguire il miglioramento della qualità della vita delle varie comunità locali e il rafforzamento dei legami solidaristici attraverso la raccolta e la gestione di una pluralità di fondi per finanziare progetti di utilità sociale. Il Comune di Arese collabora attivamente con la Fondazione approvando e finanziando i bandi in partnership e divulgando i bandi monotematici sul territorio.**

### Gantt



### Indicatori

Centro di Costo	Descrizione	Obiettivo	Rilevazione
Comune di Arese	% di realizzazione	100	100 31/12/2010

### Personale Presenze

Denominazione	Programma	Centro di Costo	Quantità
CIOFFI RUGGERO	8-07 Collaborazione con Fondazione Comunitaria Nord Milano	7218 - Cultura	10
PAGANINI ROSELLA	8-07 Collaborazione con Fondazione Comunitaria Nord Milano	10015 - Comune servizi generali	3

## Area Affari Culturali, Sportivi, Tempo Libero e patrimonio immobiliare

PDO

PDO 2010

PDO

8 - Area affari culturali, sportivi, tempo libero e patrimonio immobiliare

Obiettivi operativi

B - Obiettivi operativi

**8-08 8-08 Realizzazione iniziative culturali**


Obiettivi operativi

**Responsabile : PAGANINI ROSELLA****Centro di Costo** 7218 - Cultura

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010	31/12/2010	9,00	9,00

Per l'anno 2010 è prevista la realizzazione di iniziative rivolte ai bambini e al pubblico adulto come da programma già approvato dalla Giunta comunale con atto n. 9 del 19.01.10. Tale programma durante l'anno in corso sarà integrato con il programma di Aresestate o con altre iniziative che ne potrebbero scaturire ma sempre in linea con gli indirizzi dell'Amministrazione comunale. Quest'anno sarà posto particolare rilievo ai temi volti alla riscoperta dei luoghi e delle tradizioni della cultura lombarda.

### Gantt



### Indicatori

Centro di Costo	Descrizione	Obiettivo	Rilevazione
Comune di Arese	% di realizzazione	100	100 31/12/2010

### Personale Presenze

Denominazione	Programma	Centro di Costo	Quantità
BORELLA AUGUSTO	8-08 Realizzazione iniziative culturali	7218 - Cultura	95
CIOFFI RUGGERO	8-08 Realizzazione iniziative culturali	7218 - Cultura	65
PAGANINI ROSELLA	8-08 Realizzazione iniziative culturali	10015 - Comune servizi generali	10
PECIS DANILLA	8-08 Realizzazione iniziative culturali	7218 - Cultura	75

Comune di Arese

## Area Affari Culturali, Sportivi, Tempo Libero e patrimonio immobiliare

PDO

PDO 2010

PDO

8 - Area affari culturali, sportivi, tempo libero e patrimonio immobiliare

Obiettivi operativi

B - Obiettivi operativi

**8-09 8-09 III^ Edizione Giornata dei Beni Culturali**

**Obiettivi operativi**


**Responsabile : PAGANINI ROSELLA**

**Centro di Costo** 7218 - Cultura

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2010	31/05/2010	01/01/2010	31/05/2010	5,00	5,00

**Nell'ambito del progetto ministeriale per la valorizzazione dei beni culturali sul territorio nazionale, il Polo Culturale Insieme Groane, a cui il Comune di Arese aderisce dal 1996, intende promuovere una settimana dedicata alla riscoperta dei siti storici-ambientali-artistici del territorio (III^ edizione).**

### Gantt



### Indicatori

Centro di Costo	Descrizione	Obiettivo	Rilevazione
Comune di Arese	% di realizzazione	100	100 31/12/2010

### Personale Presenze

Denominazione	Programma	Centro di Costo	Quantità
BORELLA AUGUSTO	8-09 III^ Edizione Giornata dei Beni Culturali	7218 - Cultura	5
CIOFFI RUGGERO	8-09 III^ Edizione Giornata dei Beni Culturali	7218 - Cultura	25
PAGANINI ROSELLA	8-09 III^ Edizione Giornata dei Beni Culturali	10015 - Comune servizi generali	2
PECIS DANILLA	8-09 III^ Edizione Giornata dei Beni Culturali	7218 - Cultura	25

Comune di Arese

## Area Affari Culturali, Sportivi, Tempo Libero e patrimonio immobiliare

PDO

PDO 2010

PDO

8 - Area affari culturali, sportivi, tempo libero e patrimonio immobiliare

Obiettivi operativi

B - Obiettivi operativi

8-10

### 8-10 Supporto alle Associazioni

Obiettivi operativi

**Responsabile :** PAGANINI ROSELLA

**Centro di Costo** 6874 - Volontariato

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010	31/12/2010	5,00	5,00

**Supporto alle Associazioni mediante la possibilità di iscrizione all'Albo Comunale e l'utilizzo degli spazi a costi agevolati/gratuiti. Concessione dell'utilizzo delle palestre scolastiche in orario extra-scolastico a favore delle associazioni sportive.**

#### Gantt



#### Indicatori

Centro di Costo	Descrizione	Obiettivo	Rilevazione
Comune di Arese	% di realizzazione	100	100 31/12/2010

#### Personale Presenze

Denominazione	Programma	Centro di Costo	Quantità
PAGANINI ROSELLA	8-10 Supporto alle Associazioni	10015 - Comune servizi generali	7
RAGUSA ORNELLA	8-10 Supporto alle Associazioni	10027 - Organi istituzionali	2
VALLARIN CARMELA	8-10 Supporto alle Associazioni	10027 - Organi istituzionali	48



Comune di Arese

## Area Affari Culturali, Sportivi, Tempo Libero e patrimonio immobiliare

PDO

PDO 2010

PDO

8 - Area affari culturali, sportivi, tempo libero e patrimonio immobiliare

Obiettivi operativi

B - Obiettivi operativi

8-11

**8-11 Assistenza a Sindaco**

**Obiettivi operativi**

**Responsabile :** PAGANINI ROSELLA

**Centro di Costo** 2153 - Segreteria e Assistenza Organi Istituzionali

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010	31/12/2010	5,00	5,00

**L'attività si sostanzia nelle seguenti 4 diverse tipologie: Gestione agenda del Sindaco, Corrispondenza interna ed esterna, Organizzazione eventi e cerimonie, Predisposizione documentazione attività politico/amministrativa.**

### Gantt



### Indicatori

Centro di Costo	Descrizione	Obiettivo	Rilevazione
Comune di Arese	% di realizzazione	100	100 31/12/2010

### Personale Presenze

Denominazione	Programma	Centro di Costo	Quantità
PAGANINI ROSELLA	8-11 Assistenza a Sindaco	10015 - Comune servizi generali	1
RAGUSA ORNELLA	8-11 Assistenza a Sindaco	10027 - Organi istituzionali	95
VALLARIN CARMELA	8-11 Assistenza a Sindaco	10027 - Organi istituzionali	12

Comune di Arese

## Area Affari Culturali, Sportivi, Tempo Libero e patrimonio immobiliare

PDO

PDO 2010

PDO

8 - Area affari culturali, sportivi, tempo libero e patrimonio immobiliare

Obiettivi operativi

B - Obiettivi operativi

**8-12**      **8-12 Supporto al Difensore Civico e Mediatore Comunale**

**Obiettivi operativi**


**Responsabile :** PAGANINI ROSELLA

**Centro di Costo**    11280 - Difensore Civico

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010	31/12/2010	3,00	3,00

**Attività di segreteria a favore del Difensore Civico e del Mediatore Comunale.**

### Gantt



### Indicatori

Centro di Costo	Descrizione	Obiettivo	Rilevazione
Comune di Arese	% di realizzazione	100	100    31/12/2010

### Personale Presenze

Denominazione	Programma	Centro di Costo	Quantità
PAGANINI ROSELLA	8-12 Supporto al Difensore Civico e Mediatore Comunale	10015 - Comune servizi generali	1
RAGUSA ORNELLA	8-12 Supporto al Difensore Civico e Mediatore Comunale	10027 - Organi istituzionali	3
VALLARIN CARMELA	8-12 Supporto al Difensore Civico e Mediatore Comunale	10027 - Organi istituzionali	25

Comune di Arese

## Area Affari Culturali, Sportivi, Tempo Libero e patrimonio immobiliare

PDO

PDO 2010

PDO

8 - Area affari culturali, sportivi, tempo libero e patrimonio immobiliare

Obiettivi operativi

B - Obiettivi operativi

8-13

### 8-13 Biblioteca Multiculturale on-line

Obiettivi operativi


**Responsabile :** PAGANINI ROSELLA

**Centro di Costo** 7108 - Biblioteca

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010	31/12/2010	3,00	3,00

**Sviluppo e gestione del patrimonio librario in 50 lingue in lingua originale per bambini e realizzazione di iniziative di animazione legate alla conoscenza dei vari paesi (favole, geografia ecc.). Operazione best-seller per gli adulti, con acquisto di libri di narrativa in lingua originale in inglese, francese, spagnolo e tedesco, presenti nelle classifiche internazionali di vendita, con l'obiettivo di soddisfare le richieste degli utenti italiani per il mantenimento della conoscenza della lingua straniera e quelle degli stranieri di lettura in lingua originale.**

#### Gantt



#### Indicatori

Centro di Costo	Descrizione	Obiettivo	Rilevazione
Comune di Arese	% di realizzazione	100	100 31/12/2010

#### Personale Presenze

Denominazione	Programma	Centro di Costo	Quantità
CISLAGHI MARIA GRAZIA	8-13 Biblioteca Multiculturale on-line	7108 - Biblioteca	20
SALONNA ANTONIA	8-13 Biblioteca Multiculturale on-line	7108 - Biblioteca	10

Comune di Arese

## Area Affari Culturali, Sportivi, Tempo Libero e patrimonio immobiliare

PDO

PDO 2010

PDO

8 - Area affari culturali, sportivi, tempo libero e patrimonio immobiliare

Obiettivi operativi

B - Obiettivi operativi

**8-14 8-14 Promozione del libro e della lettura**

**Obiettivi operativi**


**Responsabile : PAGANINI ROSELLA**

**Centro di Costo** 7108 - Biblioteca

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010	31/12/2010	6,00	6,00

**Organizzazione di attività di promozione della lettura per bambini adulti e bambini anche in collaborazione con associazioni, CSBNO ed altri enti.**

### Gantt



### Indicatori

Centro di Costo	Descrizione	Obiettivo	Rilevazione
Comune di Arese	% di realizzazione	100	100 31/12/2010

### Personale Presenze

Denominazione	Programma	Centro di Costo	Quantità
CICALA PAOLA MARIA	8-14 Promozione del libro e della lettura	7108 - Biblioteca	10
CISLAGHI MARIA GRAZIA	8-14 Promozione del libro e della lettura	7108 - Biblioteca	35
CONDOLEO MARIA	8-14 Promozione del libro e della lettura	7108 - Biblioteca	25
FORTUNATO MAURO	8-14 Promozione del libro e della lettura	7108 - Biblioteca	20
MORNATA ELSA	8-14 Promozione del libro e della lettura	7108 - Biblioteca	20
PAGANINI ROSELLA	8-14 Promozione del libro e della lettura	10015 - Comune servizi generali	3
SALONNA ANTONIA	8-14 Promozione del libro e della lettura	7108 - Biblioteca	25

Comune di Arese

## Area Affari Culturali, Sportivi, Tempo Libero e patrimonio immobiliare

PDO

PDO 2010

PDO

8 - Area affari culturali, sportivi, tempo libero e patrimonio immobiliare

Obiettivi operativi

B - Obiettivi operativi

8-15

### 8-15 Biblioteca e scuole del territorio

Obiettivi operativi


Responsabile : **PAGANINI ROSELLA**

Centro di Costo 7108 - Biblioteca

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010	30/11/2010	5,00	5,00

**Attività di conoscenza della biblioteca e promozione della lettura rivolta agli studenti delle classi delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di I° e di II°.**

#### Gantt



#### Indicatori

Centro di Costo	Descrizione	Obiettivo	Rilevazione
Comune di Arese	% di realizzazione	100	100 31/12/2010

#### Personale Presenze

Denominazione	Programma	Centro di Costo	Quantità
CISLAGHI MARIA GRAZIA	8-15 Biblioteca e scuole del territorio	7108 - Biblioteca	15
CONDOLEO MARIA	8-15 Biblioteca e scuole del territorio	7108 - Biblioteca	18
FORTUNATO MAURO	8-15 Biblioteca e scuole del territorio	7108 - Biblioteca	20
MORNATA ELSA	8-15 Biblioteca e scuole del territorio	7108 - Biblioteca	10
PAGANINI ROSELLA	8-15 Biblioteca e scuole del territorio	10015 - Comune servizi generali	2

Comune di Arese

## Area Affari Culturali, Sportivi, Tempo Libero e patrimonio immobiliare

PDO

PDO 2010

PDO

8 - Area affari culturali, sportivi, tempo libero e patrimonio immobiliare

Obiettivi operativi

B - Obiettivi operativi

**8-16 8-16 Servizio prestiti e emeroteca**

**Obiettivi operativi**

**Responsabile : PAGANINI ROSELLA**

**Centro di Costo** 7108 - Biblioteca

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010	31/12/2010	9,00	9,00

**Incremento del patrimonio, organizzazione, gestione del prestito locale e interbibliotecario di materiale librario e multimediale e relativo vecchiamento. Servizio di lettura dei quotidiani e settimanali locali con l'obiettivo di incrementare il numero delle riviste mensili per coprire i vari settori tematici.**

### Gantt



### Indicatori

Centro di Costo	Descrizione	Obiettivo	Rilevazione
Comune di Arese	% di realizzazione	100	100 31/12/2010

### Personale Presenze

Denominazione	Programma	Centro di Costo	Quantità
CICALA PAOLA MARIA	8-16 Servizio prestiti e emeroteca	7108 - Biblioteca	90
CISLAGHI MARIA GRAZIA	8-16 Servizio prestiti e emeroteca	7108 - Biblioteca	15
CONDOLEO MARIA	8-16 Servizio prestiti e emeroteca	7108 - Biblioteca	47
FORTUNATO MAURO	8-16 Servizio prestiti e emeroteca	7108 - Biblioteca	45
MORNATA ELSA	8-16 Servizio prestiti e emeroteca	7108 - Biblioteca	65
SALONNA ANTONIA	8-16 Servizio prestiti e emeroteca	7108 - Biblioteca	60

Comune di Arese

## Area Affari Culturali, Sportivi, Tempo Libero e patrimonio immobiliare

PDO

PDO 2010

PDO

8 - Area affari culturali, sportivi, tempo libero e patrimonio immobiliare

Obiettivi operativi

B - Obiettivi operativi

**8-17**      **8-17 Gestione bandi alloggi edilizia convenzionata e patrimonio ERP**


**Obiettivi operativi**

**Responsabile :** PAGANINI ROSELLA

**Centro di Costo**    1239 - Gestione del patrimonio

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010	31/12/2010	8,00	8,00

**Assegnazione alloggi bando erp periodo 01.07.2009/31.12.2009, apertura e gestione del bando per gli alloggi patrimonio erp periodo 01.07.2010/31.12.2010, gestione graduatorie edilizia convenzionata, autorizzazione alla cessione anticipata o locazione, assegnazione alloggi patrimonio indisponibile/disponibile (Via Caduti e Via Leopardi).**



Indicatori				
Centro di Costo	Descrizione	Obiettivo	Rilevazione	
Comune di Arese	% di realizzazione	100	100	31/12/2010

Personale Presenze			
Denominazione	Programma	Centro di Costo	Quantità
BRENNA MICHELA CARLOTTA CLELIA	8-17 Gestione bandi alloggi edilizia convenzionata e patrimonio ERP	11209 - Politiche della casa	20
GIUDICI ANTONELLA	8-17 Gestione bandi alloggi edilizia convenzionata e patrimonio ERP	1239 - Gestione del patrimonio	35
PAGANINI ROSELLA	8-17 Gestione bandi alloggi edilizia convenzionata e patrimonio ERP	10015 - Comune servizi generali	13

Comune di Arese

## Area Affari Culturali, Sportivi, Tempo Libero e patrimonio immobiliare

PDO

PDO 2010

PDO

8 - Area affari culturali, sportivi, tempo libero e patrimonio immobiliare

Obiettivi operativi

B - Obiettivi operativi

**8-18**      **8-18 Gestione alloggi patrimonio indisponibile/disponibile - canoni e spese condominiali**

Obiettivi operativi


**Responsabile :** PAGANINI ROSELLA

**Centro di Costo**    1239 - Gestione del patrimonio

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010	31/12/2010	8,00	8,00

**Gestione contratti relativi ad alloggi patrimonio indisponibile/disponibile, erp, convenzionata, locali uso commerciale, calcolo canoni e richiesta spese condominiali, compresi i locali in locazione a gesem e smg.**

### Gantt



### Indicatori

Centro di Costo	Descrizione	Obiettivo	Rilevazione
Comune di Arese	% di realizzazione	100	100    31/12/2010

### Personale Presenze

Denominazione	Programma	Centro di Costo	Quantità
BRENNA MICHELA CARLOTTA CLELIA	8-18 Gestione alloggi patrimonio indisponibile/disponibile - canoni e spese condominiali	11209 - Politiche della casa	15
GIUDICI ANTONELLA	8-18 Gestione alloggi patrimonio indisponibile/disponibile - canoni e spese condominiali	1239 - Gestione del patrimonio	10
PAGANINI ROSELLA	8-18 Gestione alloggi patrimonio indisponibile/disponibile - canoni e spese condominiali	10015 - Comune servizi generali	11



Comune di Arese

## Area Affari Culturali, Sportivi, Tempo Libero e patrimonio immobiliare

PDO

PDO 2010

PDO

8 - Area affari culturali, sportivi, tempo libero e patrimonio immobiliare

Obiettivi operativi

B - Obiettivi operativi

8-19

8-19 Orti Comunali

Obiettivi operativi

Responsabile : PAGANINI ROSELLA

Centro di Costo 1239 - Gestione del patrimonio

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010	31/12/2010	2,00	2,00

Gestione orti comunali.

### Gantt

Programma	Data Riferimento	31/12/2010	31/12/2010
8-19 Orti Comunali	01/01/2010	01/01/2010	31/12/2010

### Indicatori

Centro di Costo	Descrizione	Obiettivo	Rilevazione
Comune di Arese	% di realizzazione	100	100 31/12/2010

### Personale Presenze

Denominazione	Programma	Centro di Costo	Quantità
BRENNA MICHELA CARLOTTA CLELIA	8-19 Orti Comunali	11209 - Politiche della casa	5
GIUDICI ANTONELLA	8-19 Orti Comunali	1239 - Gestione del patrimonio	5
PAGANINI ROSELLA	8-19 Orti Comunali	10015 - Comune servizi generali	1

Comune di Arese

## Area Affari Culturali, Sportivi, Tempo Libero e patrimonio immobiliare

PDO

PDO 2010

PDO

8 - Area affari culturali, sportivi, tempo libero e patrimonio immobiliare

Obiettivi operativi

B - Obiettivi operativi

8-20

**8-20 Fondo sociale per l'affitto**

Obiettivi operativi


**Responsabile : PAGANINI ROSELLA**

**Centro di Costo** 1239 - Gestione del patrimonio

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/01/2010	31/12/2010	01/01/2010	31/12/2010	7,00	7,00

**Gestione del bando regionale per l'erogazione dei contributi comunali e regionali per il sostegno dell'affitto oneroso.**

### Gantt



### Indicatori

Centro di Costo	Descrizione	Obiettivo	Rilevazione
Comune di Arese	% di realizzazione	100	100 31/12/2010

### Personale Presenze

Denominazione	Programma	Centro di Costo	Quantità
BRENNA MICHELA CARLOTTA CLELIA	8-20 Fondo sociale per l'affitto	11209 - Politiche della casa	20
GIUDICI ANTONELLA	8-20 Fondo sociale per l'affitto	1239 - Gestione del patrimonio	28
PAGANINI ROSELLA	8-20 Fondo sociale per l'affitto	10015 - Comune servizi generali	5

Comune di Arese

## Area Affari Culturali, Sportivi, Tempo Libero e patrimonio immobiliare

PDO

PDO 2010

PDO

8 - Area affari culturali, sportivi, tempo libero e patrimonio immobiliare

Obiettivi operativi

B - Obiettivi operativi

8-21

### 8-21 Bando cambio alloggi erp

Obiettivi operativi


Responsabile : **PAGANINI ROSELLA**

Centro di Costo 11209 - Politiche della casa

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Peso	%
01/04/2010	31/12/2010	01/09/2010	31/12/2010	2,00	2,00

Studio e predisposizione bando per cambio alloggi erp.

#### Gantt



#### Indicatori

Centro di Costo	Descrizione	Obiettivo	Rilevazione
Comune di Arese	% di realizzazione	100	100 31/12/2010

#### Personale Presenze

Denominazione	Programma	Centro di Costo	Quantità
BRENNA MICHELA CARLOTTA CLELIA	8-21 Bando cambio alloggi erp	11209 - Politiche della casa	15
GIUDICI ANTONELLA	8-21 Bando cambio alloggi erp	1239 - Gestione del patrimonio	15
PAGANINI ROSELLA	8-21 Bando cambio alloggi erp	10015 - Comune servizi generali	9