

OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

RISANAMENTO E RIFACIMENTO MANTI D'USURA E MARCIAPIEDI

SU STRADE DIVERSE DEL TERRITORIO

Anno 2013

Programma esecutivo

Le attività di manutenzione straordinaria delle pavimentazioni stradali e dei marciapiedi su strade diverse del territorio comunale, seguiranno il presente programma esecutivo:

SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI E CORDOLI

1° Settimana - Dal 05 al 11 Agosto

Ricostruzione tratti ammalorati dei marciapiedi di via delle Groane e via Mattei.

2° e 3° Settimana - 12-13 agosto e dal 19 al 25 Agosto

Sistemazione cordoli divelti del parcheggio di Piazza 11 Settembre e ricostruzione tratti ammalorati dei marciapiedi di via Vismara.

4° e 5° Settimana - Dal 26 Agosto al 08 Settembre

Ricostruzione completa dei marciapiedi di via Manzoni, incluso rifacimento degli accessi carrai.

PAVIMENTAZIONI STRADALI E SEGNALETICA

5° e 6° Settimana - Dal 02 al 15 Settembre

Fresatura e rifacimento del tappeto di usura lungo le seguenti strade:

- Via delle Groane;
- Via Marietti (tratti ammalorati);
- Via don Minzoni (intersezione con Via Allende);
- Piazza 5 Giornate lato Via Matteotti;
- parcheggio di Piazza 11 Settembre;
- Via Manzoni;
- Via Vismara (tratti ammalorati);
- Via Mattei (tratto da Via Vismara a Via Leopardi);
- Via Montegrappa (tratto da Via Volta a Via Marconi).

7° e 8° Settimana - Dal 16 al 29 Settembre

Rifacimento segnaletica orizzontale lungo i tratti oggetto d'intervento.

Si precisa che il presente cronoprogramma è puramente indicativo e potrà subire modifiche e/o variazioni a seguito di condizioni meteorologiche avverse, possibili guasti di tipo meccanico ai mezzi d'opera ed eventuali necessità/richieste dell'Amministrazione comunale.

Arese, 23 luglio 2013