



**OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA  
RISANAMENTO E RIFACIMENTO MANTI D'USURA E MARCIAPIEDI  
SU STRADE DIVERSE DEL TERRITORIO  
ANNO 2013**

Programma delle attività di ripavimentazione stradale

Le attività di fresatura e rifacimento del tappeto d'usura seguiranno il seguente programma lavori:

26-27 Settembre 2013

- Fresatura: **Via delle Groane**

28-30 Settembre 2013

- Fresatura: **Piazza 5 Giornate - parcheggio di Piazza 11 Settembre**

01 Ottobre 2013

- Fresatura: **Via Mattei - Via Montegrappa - Via Vismara**

02-03 Ottobre 2013

- Fresatura: **Via Manzoni - Via don Minzoni - Via Marietti**
- Pavimentazione: **Piazza 5 Giornate - Parcheggio di Piazza 11 Settembre - Via Mattei**

04 Ottobre 2013

- Pavimentazione: **Via Montegrappa - Via Vismara**

07-09 Ottobre 2013

- Pavimentazione: **Via delle Groane - Via don Minzoni - Via Marietti**

10-19 Ottobre 2013

- Pavimentazione: **marciapiedi vari - Via Manzoni**
- Rifacimento della segnaletica orizzontale secondo l'ordine seguito per le attività di pavimentazione

Si precisa, che il presente cronoprogramma potrà subire modifiche o variazioni a seguito di condizioni meteorologiche avverse e/o possibili guasti di tipo meccanico ai mezzi d'opera.

Arese, 23 settembre 2013