

Comune: **ARESE**
 Provincia: **Milano**
 OGGETTO: **INTERVENTI SUL SISTEMA VIARIO DI ATTRAVERSAMENTO Lotti 1-2-3 via Monte Resegone,viale Sempione,via Gran Paradiso-Viale Nuvolari Lotto 2A Rotatoria F – via Gran Paradiso – via Valera”**

Lavorazioni		Giorni TOTALI	INIZIO	FINE	APRILE'15	MAGGIO'15	GIUGNO'15	LUGLIO'15	AGOSTO'15	SETTEMBRE'15	OTTOBRE'15	NOVEMBRE'15	DICEMBRE'15	GENNAIO'16	FEBBRAIO'16	MARZO'16	APRILE'16
LOTTO 1 - 2	DESCRIZIONE	246	9-apr-15	11-dic-15													
ROTATORIA B	INCROCIO VIALE RESEGONE VIA MARMOLADA VIA MONVISO (ROTATORIA CARABINIERI)	60	9-apr-15	7-giu-15													
ROTATORIA C	INCROCIO VIALE RESEGONE /VIA VIOLA	60	13-mag-15	9-lug-15													
TRATTO C-D	TRATTO VIALE RESEGONE TRA VIA VIOLA E MATTEOTTI	30	2-lug-15	31-lug-15													
TRATTO FINE - B	TRATTO VIALE RESEGONE TRA VIA MARMOLADA E ROTONDA SS VARESINA	10	8-giu-15	17-giu-15													
TRATTO B-C	TRATTO VIALE RESEGONE TRA VIA VIOLA E VIA MARMOLADA	20	18-giu-15	7-lug-15													
ROTATORIA D	INCROCIO VIA MATTEOTTI VIALE RESEGONE E VIA SEMPIONE	120	20-giu-15	17-ott-15													
ROTATORIA L	INCROCIO VIA NUVOLARI VIA DEI PLATANI	60	1-ago-15	29-set-15													
TRATTO L-H	TRATTO VIA NUVOLARI TRA VIA DEI PLATANI E VIALE SEMPIONE	60	30-set-15	28-nov-15													
ROTATORIA H	INCROCIO VIALE SEMPIONE VIA NUVOLARI	60	29-nov-15	27-gen-16													

